

**DARBO
ATASKAITA**

TVIRTINU

Mokslo ir inovacijų prorektorius

Antanas Čenys

2018 m. lapkričio 30 d.



Užsakovas: Anykščių rajono savivaldybės administracija

Temos pavadinimas: Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėseną (monitoringas)

Mokslo sritis: Statyba 02T

2018m. balandžio 30 d. Sutartis Nr. 17795

Mokslo direkcijos direktorius

Vaidotas Vaišis

*VGTU Mokslo direkcijos
direktoriaus pavaduotoja*
Jelena Kapulova

Instituto direktorius

Marija Burinskienė

(vardas, pavardė, parašas)

Temos vadovas

Marija Burinskienė

(vardas, pavardė, parašas)

TURINYS

I. Bendrosios nuostatos	2
II. Programos tikslai ir uždaviniai	2
III. Programos vykdymo vertinimas	3
IV. Baigiamosios nuostatos	4
5. Anykščių miesto teritorijos Bendrojo plano įgyvendinimo priemonių plano vykdymas	5
5.1. Kraštovaizdžio apsauga	5
5.2. Gyvenamųjų teritorijų plėtra	7
5.3. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga	7
5.4. Socialinė aplinka ir kultūra, rekreacija ir turizmas	9
5.5. Pramonės ir verslo teritorijų vystymas	16
5.6. Susisiekimo infrastruktūra	16
5.7. Techninė infrastruktūra	19
6. Anykščių miesto Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2016 – 2017 m. rodikliai	22
7. Svarbiausios tendencijos, išvados ir rekomendacijos atskiroms Anykščių miesto bendrojo plano dalims	23
8. Monitoringo ataskaitos pagrindinės išvados	26
9. Anykščių m. kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo prognozė	28
10. Siūlymai dėl priemonių plano įgyvendinimo gerinimo	28
11. Siūlymai dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo	28
12. Siūlymai dėl Anykščių miesto bendrojo plano keitimo	29

ANYKŠČIŲ Miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

8. Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa (toliau – Programa) – tai dokumentas, kuriame nustatomos Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos balandžio 13 d. sprendimu Nr. TS-142 „Dėl Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ sprendinių įgyvendinimo priemonės ir būdai. Anykščių rajono savivaldybės administracija nusprendė pradėti Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano stebėsenos 2016–2017 m. ataskaitos rengimo procesą.
9. Programa rengiama Anykščių rajono savivaldybės Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo laikotarpiui. Bendrasis planas galioja neterminuotai, konkretūs sprendiniai Bendrajame plane numatyti 10 metų (2009 – 2019 m.) laikotarpiui. Programą sudaro Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių planas ir Savivaldybės bendrojo plano rodiklių, paskelbtų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinėje sistemoje, sąrašas.
10. Anykščių miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių planas (toliau – Priemonių planas) skirstomas į dalis pagal patvirtinto Bendrojo plano temas. Bendrąjį planą sudaro šios dalys: tekstinė („Miesto išorinė struktūra“, „Miesto struktūra ir žemės naudojimo reglamentai“, „Kraštovaizdžio apsauga“, „Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga“, „Gyvenamųjų teritorijų plėtra“, „Socialinė aplinka ir kultūra, rekreacija ir turizmas“, „Pramonė, verslo teritorijų vystymas“, „Susisiekimo infrastruktūra“, „Techninė infrastruktūra“) ir grafinė dalis („Miesto išorės struktūra“, „Žemės naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentai“, „Gamtinio kraštovaizdžio apsauga“, „Gyvenamųjų teritorijų, socialinės ir aptarnavimo infrastruktūros plėtojimas“, „Žaliųjų plotų sistemos vystymas“, „Rekreacijos, turizmo plėtojimas, kultūros paveldo išsaugojimas“, „Susisiekimo infrastruktūra“, „Inžinerinė infrastruktūra“).

II SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

11. Programos tikslas – sukurti Anykščių miesto Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos sistemą ir užtikrinti Priemonių plano įgyvendinimą. Rinkti išsamią informaciją apie Anykščių miesto Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą ir esamos būklės kitimo tendencijas, teikti pasiūlymus dėl Bendrojo plano sprendinių keitimo ar koregavimo būtinumo, rengti Bendrojo plano sprendinių keitimo ar koregavimo darbų programas. Nustatyti Anykščių miesto Bendrojo plano sprendinių laukiamus rezultatus, atsakingus

vykdytojus, finansavimo šaltinius, priemonių įgyvendinimo terminus, rezultatus, neįgyvendinimo priežastis, sudarant galimybę stebėti ir vertinti kokybinius ir kiekybinius aplinkos pokyčius Anykščių mieste.

12. Programos uždaviniai:

- 5.1 Nustatyti Anykščių miesto Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo prioritetus, siekiant darnaus ir subalansuoto savivaldybės teritorijos vystymosi;
- 5.2 Įgyvendinti suformuotą Anykščių miesto teritorijos vystymo erdvinę koncepciją nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir apsaugos prioritetus;
- 5.3 Numatyti priemones, užtikrinančias racionalų kraštovaizdžio tvarkymą, ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtos ir kultūros paveldo objektų išsaugojimą;
- 5.4 Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonės suderinti su Anykščių rajono strateginio planavimo dokumentais, numatant Savivaldybės investicijų panaudojimo galimybes ir terminus, reikalingų investicijų potencialius šaltinius, atsakingus vykdytojus;
- 5.5 Sudaryti sisteminį pagrindą Anykščių miesto Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitoms rengti, pateikiant duomenis ir Anykščių miesto rodiklius teritorijų planavimo stebėsenos informacinei sistemai (TPSIS);

III SKYRIUS

PROGRAMOS VYKDYMO VERTINIMAS

13. Programos priemonių vertinimas vykdomas:

- 6.1 Nagrinėjant Anykščių rajono tarybos patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir teikiant pasiūlymus, kaip jie turi būti integruojami į Anykščių miesto teritorijos Bendrąjį planą;
- 6.2 Įvertinant patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų programų įgyvendinimą;
- 6.3 Renkant ir analizuojant informaciją apie Anykščių miesto Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą, įvertinant Bendrojo plano grafinių ir tekstinių sprendinių vykdymą, pateikiant ekspertinį vertinimą ir išvadas skirtingų sričių sprendiniams įgyvendinti:
 - 6.3.1 Analizuojant per nagrinėjamą laikotarpį parengtus teritorijų planavimo dokumentus (specialieji, detalieji planai, jų pakeitimai, korektūros), techninius projektus;
 - 6.3.2 Rengiant pasiūlymus dėl Anykščių miesto inžinerinės ir socialinės infrastruktūros plėtros prioritetų nustatymo;
 - 6.3.3 Rengiami pasiūlymai dėl Anykščių miesto Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo raidos prognozės, Bendrojo plano sprendinių keitimo ar koregavimo būtinybės;
 - 6.3.4 Atliekant Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos duomenų ekspertinį įvertinimą, tiekiant pasiūlymus dėl Programos, Bendrojo plano rodiklių ir Anykščių rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų;

6.3.5 Rengiant teisės aktų reikalavimus atitinkančias Anykščių miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo ataskaitas. Rengiant ataskaitas vadovaujamosi teritorijų planavimą, statybą ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną reglamentuojančiais teisės aktais, Anykščių rajono savivaldybės strateginiais planais, strateginiais plėtros planais, su jais susijusiais savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais.

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

14. Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos tvirtinamos Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ir aptariamos Anykščių rajono savivaldybės taryboje. Patvirtintos ataskaitos skelbiamos Anykščių rajono savivaldybės interneto tinklalapyje, taip pat teikiamos Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai.
15. Pagal patvirtintą Programą kasmetinė Anykščių miesto Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už praeitus kalendorinius metus rengiama, tvirtinama ir viešinama teisės aktų nustatyta tvarka, ateinančių metų pirmame ketvirtyje.

5. ANYKŠČIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS

Lentelė 1. Anykščių miesto teritorijos Bendrojo plano įgyvendinimo priemonių plano vykdymas

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo		Statusas	Rezultato aprašymas
					Pradžia	Pabaiga		
1	KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA				2009	2019		
1.1	Kraštovaizdžio apsauga				2009	2019		
1.1.1	Gamtinio karkaso formavimas	I kraštovaizdžio natūralumo apsaugos ir formavimosi tipo zonose (M1, S1) išlaikoma esama žemės naudojimo paskirtis. II kraštovaizdžio natūralumo apsaugos ir formavimo tipas yra lokalizuotas riboto geoekologinio potencialo gamtinio karkaso-mišrios naudmenų mozaikos santykinai natūraliose gamtinėse teritorijose. (M2, S2). Šios teritorijos turėtų būti prijungiamos prie patikimo geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorijų (MI, SI). II gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo kryptis diferencijuojama į: neužstatytos gamtinio karkaso teritorijos, išlaikiusiose sąlyginai natūralų kraštovaizdžio pobūdį (M3.1) ir dalinai užstatytos ir dalinai praradusios natūralią kraštovaizdžio struktūrą ir/ar gamtinius elementus gamtinio karkaso teritorijas (M3.2). Siekiant stiprinti, prioritetas teikiamas rekreacinės ir ekologinės paskirties želdynų įveisimui ir darniam tvarkymui	Anykščių rajono savivaldybė	ES paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2009	2019	Vykdoma	Vykdoma išduodant reikalavimus rengiamiems formavimo ir pertvarkymo projektams bei sąlygas rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo		Statusas	Rezultato aprašymas
					Pradžia	Pabaiga		
		bei gamtinių elementų išsaugojimui.						
1.1.2	Žaliųjų plotų sistemos vystymas	1) Maksimaliai išsaugoti miesto gamtinę aplinką ir toliau stiprinti žaliojo miesto įvaizdį. 2) Formuoti atskirusius rekreacinės, apsauginės ir ekologinės paskirties želdynus naujai įsisavinamose miesto zonose ir įjungiant juos į bendrą miesto žaliųjų plotų sistemą. 3) Planuoti funkciškai tikslingą ir kompoziciškai vieningą žaliųjų plotų sistemą.	Anykščių rajono savivaldybė	ES paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2009	2019	Vykdoma	Atkuriami sunykę želdiniai, formuojami nauju želdynų plotai.
1.1.3	LR kraštovaizdžio politikos įgyvendinimas savivaldybėje	Miesto estetinės vertės didinimas, teigiamas poveikis oro kokybei ir mikroklimatui.	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2017	2017	Įgyvendinta	Žiedinės sankryžos Vilniaus g. gėlyno sutvarkymas.
1.1.4	LR kraštovaizdžio politikos įgyvendinimas savivaldybėje	Miesto estetinės vertės didinimas, teigiamas poveikis oro kokybei ir mikroklimatui.	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2017	2017	Įgyvendinta	A. Baranausko ir A. Vienuolio skverų gėlynų sutvarkymas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo		Statusas	Rezultato aprašymas
					Pradžia	Pabaiga		
1.1.5	Kraštovaizdžio apsauga	Anykščių miesto kraštovaizdžio estetinio potencialo didinimas likviduojant bešeimininkius kraštovaizdį dardančius statinius, atsižvelgiant į Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų planą, patvirtintą LR aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-12. Tikimasi, kad pilna apimtimi įgyvendinus projektą atkurtuose Anykščių miesto teritorijose bus atstatyti praeityje ūkinės veiklos pažeisto kraštovaizdžio komponentai, atkurta pažeista aplinka ir jos elementai, pašalintas neigiamas poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai, projekto rezultatai tiesiogiai prisidės prie Anykščių miesto darnios kurortinės plėtros, padidinant viso rajono rekreacinę vertę.	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos, ES parama	2016	2018	Vykdoma	Pažeistų teritorijų atkūrimas likviduojant bešeimininkius apleistus pastatus ir įrenginius, bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių likvidavimas, kurios metu numatoma likviduoti 63 bešeimininkius statinius ir 5 vandens gręžinius su priklausiniais.
2	GYVENAMŲJŲ TERITORIJŲ PLĖTRA				2016	2017		
2.1	Gyvenamųjų teritorijų plėtra				2016	2017		
2.1.1	Daugiabučių namų atnaujinimas	Renovuoti gyvenamieji pastatai	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos ir ES parama	2016	2016	Įgyvendinta	Renovuoti 7 daugiabučiai namai (Liudiškių g. 31C, Liudiškių g. 21, Liudiškių g. 23, J. Biliūno g. 25, Ažupiečių g. 6, Ramybės g. 9, Šviesos g. 6).
2.1.2	Daugiabučių namų atnaujinimas	Renovuoti gyvenamieji pastatai	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos ir ES parama	2017	2017	Įgyvendinta	Renovuoti 5 daugiabučiai namai (Žiburio g. 13; Statybininkų g. 19; Paupio g.6; Vilniaus g. 35 A ir Mindaugo g. 6).
3	NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGA				2009	2019		
3.1	Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga				2009	2019		

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo		Statusas	Rezultato aprašymas
					Pradžia	Pabaiga		
3.1.1	Esamų kultūros paveldo objektų priežiūra	Kultūros paveldo objektų išsaugojimas ir pritaikymas šiuolaikinėms reikmėms	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES paramos lėšos; valstybės biudžeto lėšos	2016	2017	Įgyvendinta	Parengti: Anykščių siaurojo geležinkelio sandėlio remonto techninis projektas; J. Biliūno antkapinio paminklo tyrimų, tvarkybos projektas; Tiltų g. 3 pastato tvarkybos ir remonto techninis projektas.
3.1.2	Sakralinio paveldo objektų tvarkymas	Anykščių Apaštalo evangelisto Šv. Mato bažnyčios šventoriaus tvoros rekonstrukcijos darbų projektavimas	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2017	2017	Įgyvendinta	Parengtas Anykščių Šv. Mato bažnyčios tvoros vartų tyrimų, remonto projektas.
3.1.3	Piliakalnių ir kitų kultūros paveldo vertybių pritaikymas turizmu	Atlikti objektų priežiūros darbai	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2017	2017	Vykdoma	Vykdoma Anykščių miesto žydų senųjų kapinių, Šeimyniškių piliakalnio su papildais ir gyvenvieta, Liudiškių piliakalnio su gyvenvieta bei jų teritorijų priežiūros darbai.
3.1.4	Viešųjų (įvykio, laidojimo, memorialinės vietos) kultūros paveldo objektų išsaugojimas	Kapaviečių restauracijos darbai	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2017	2017	Įgyvendinta	Atlikti Lietuvos karių – savanorių (J. Pauliukevičiaus, A. Eglės, P. Damijonaičio) kapaviečių bei antkapinių paminklų tvarkybos(restauravimo) darbai Anykščių miesto kapinėse.
3.1.5	Savivaldybės kultūros paveldo objektų aktualizacija	Okuličiūtės dvarelį rekonstravimas ir pritaikymas kultūrinei veiklai	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2017	2019	Vykdoma	Atlikti dvarelį teritorijos archeologiniai tyrimai, vykdomi rūmų tvarkybos(restauravimo) bei tvarkybos statybos darbai – pastato vidaus ir išorės remontas. Pastatas bus pritaikytas eksploatavimui, sukuriant ekspozicijų, edukacijų, kultūros ir meno veiklai skirtas erdves.
3.1.6	Kultūros paveldo priežiūra	Sutvarkyta A. Vienuolio paminklo aplinka	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2017	2019	Vykdoma	Parengtas paminklo aplinkos techninio darbo projektas.
3.1.7	Kultūros paveldo objektų išsaugojimas ir pritaikymas	Pastatų dažymo ir remonto darbai	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016	2017	Įgyvendinta	A. Vienuolio-Žukausko namo-muziejaus ir A. Baranausko klėtelės gaubto stogų dangų dažymo darbai. A. Baranausko klėtelės gaubto

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo		Statusas	Rezultato aprašymas
					Pradžia	Pabaiga		
	šiuolaikinėms reikmėms							vidaus remonto darbai; archeologiniai tyrimai B. Buivydaitės namo-muziejaus teritorijoje.
4	SOCIALINĖ APLINKA IR KULTŪRA, REKREACIJA IR TURIZMAS				2009	2029		
4.1	Socialinė aplinka ir kultūra, rekreacija ir turizmas				2009	2029		
4.1.1	Prekybos infrastruktūros tinklo miesto teritorijoje vystymas	Išplėsti esamą prekybos centrų tinklą Anykščių mieste	Anykščių rajono savivaldybė, privatūs investuotojai	Savivaldybės biudžeto lėšos	2009	2019	Vykdoma	Dėl išsiplėtusių Anykščių miesto administracinių ribų, augančio turistų skaičiaus ir jų perkamosios galios miesto plėtros teritorijoje siūloma rezervuoti dvi galimas vietas prekybos centrų steigimui.
4.1.2	Rekreacija ir turizmas	Plėsti gamtinėje aplinkoje rekreacijos specializuotų teritorijų tinklą ir vystyti infrastruktūrą; Intensyvuoti turizmo, ypač pažintinio ir kultūrinio, plėtrą ir stiprinti jo potencialą; Vystyti gydomosios (sanatorinės) rekreacijos, turizmo, poilsio ir pramogų centrus; Gerinti veikiančių rekreacijos objektų: kultūros centrų, sporto ir pramogų centrų, sveikatingumo kompleksų gerovę; vystyti maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų, tame tarpe motelių ir kempingų tinklą; vystyti ir plėtoti kulinarinį ir konferencijų turizmą; Sudaryti prielaidas pažinti miesto gamtinę bei kultūros paveldo įvairovę, eksponuoti svarbiausias jos vertybes; užtikrinti gamtinių ir kultūrinių rekreacinių išteklių naudojimo ir pasaulio efektyvumą ir optimalumą.	Anykščių rajono savivaldybė	ES paramos lėšos	2009	2019	Vykdoma	Privatūs investuotojai rekonstravo ir pastatė Anykščių SPA . Įrengtas kempingas Anykščių mieste, lankytojų centras Anykščių regioninio parko administracijos patalpose.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo		Statusas	Rezultato aprašymas
					Pradžia	Pabaiga		
4.1.3	Anykščių kultūros centro pastato A. Baranausko a. 2 rekonstravimas	Atlikti kultūros centro rekonstravimo ir inventoriaus atnaujinimo darbai	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos, Valstybinė investicijų programa	2007	2017	Įgyvendinta	2016 m. užbaigti pastato stogo šiltinimo bei dangos įrengimo, sienų ir cokolio šiltinimo bei apdailos darbai. Rekonstruota universali salė ir įsigyta video ir audio aparatūra. 2017 m. apšildintos pastato sienos ir stogas, suremontuotos ir pertvarkytos vidaus patalpos, nupirkti nauji baldai, įranga ir aparatūra. 2017 metais atlikta 33,4 proc. šio pastato rekonstrukcijos darbų. Taip pat Anykščių kultūros centre įrengta ir pradėjo veikti nauja, moderni 50 vietų 3D kino salė.
4.1.4	Anykščių kultūros įstaigų skyrių pastatų remontas	Kultūrinio gyvenimo skatinimas	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2017	2017	Įgyvendinta	Suremontuoti Anykščių kultūros įstaigų skyrių pastatai.
4.1.5	Mažųjų architektūros objektų sutvarkymas	Viešųjų miesto erdvių estetikos atnaujinimas	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016	2017	Įgyvendinta	Viešųjų erdvių mažosios architektūros atnaujinimas.
4.1.6	Šeimyniškių (Vorutos) piliakalnio statiniai ir jų pritaikymas kultūrinio turizmo plėtrai	Turistinio traukos centro plėtra	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016	2019	Vykdoma (atlikta 30%)	Techninio projekto korektūros I etapo A laidos parengimas.
4.1.7	Dainuvos slėnio renovacija ir sutvarkymas	Dainuvos slėnio mažųjų architektūros elementų sutvarkymas	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016	2017	Vykdoma (atlikta 20%)	Mažosios architektūros elementų įrengimas.
4.1.8	Anykščių Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios (saugomo nekilnojamojo kultūros paveldo objekto)	Anykščių Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios pritaikymo turizmui techninės dokumentacijos parengimas	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2017	2019	Vykdoma	Parengta reikalinga dokumentacija.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo		Statusas	Rezultato aprašymas
					Pradžia	Pabaiga		
	pritaikymas turizmui							
4.1.9	ARP ir cerkvės, menų inkubatoriaus aplinkos apšvietimo įrengimas panaudojant alternatyvius energijos šaltinius	Bus įrengtas aplinkos apšvietimas	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016	2018	Vykdoma (baigiamieji darbai)	Parengtas techninis projektas ir įrengtas aplinkos apšvietimas.
4.1.10	Medicininės įrangos, baldų ir inventoriaus VŠĮ Anykščių raj. sav. ligoninei įsigijimas	Pagerės sąlygos medicininės paskirties paslaugoms suteikti	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016	2016	Įgyvendinta	Įsigyta medicininės įrangos, baldų ir kito inventoriaus.
4.1.11	Vaikų lopšelio-darželio „Žiogelis“ pastato rekonstrukcija	Bus užtikrintas vaikų darželio-lopšelio nenutrūkstamas šildymas	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2017	2017	Įgyvendinta	Suremontuotas šilumos punktas.
4.1.12	Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas	Modernizuota Anykščių A. Vienuolio progimnazija – sukurta modernios, saugios, kūrybiškumą skatinančios mokymosi erdvės pradiniam ir pagrindiniam ugdymui	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES paramos lėšos; Valstybės biudžeto lėšos; Valstybinė investicijų programa	2017	2020	Vykdoma (parengtas techninis projektas ir nupirktas projekto ekspertizė)	Vidaus erdvių remontas ir aprūpinimas įranga – modernizuotos patalpos ir ugdymo priemonės Anykščių A. Vienuolio progimnazijoje. Suremontuotos mokyklos erdvės ir aprūpintos įranga ir baldais (biblioteką, technologijų kabinetą, fizikos/chemijos kabinetą/laboratoriją, anglų kalbos kabinetą, fojė su laiptinėmis, antrojo aukšto koridorių). Suremontuota dalis A. Vienuolio progimnazijos senojo pastato patalpų.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo		Statusas	Rezultato aprašymas
					Pradžia	Pabaiga		
4.1.13	Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas	Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Anykščių kūno kultūros ir sporto centrui priklausančiose A. Vienuolio progimnazijos patalpose	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES paramos lėšos	2017	2020	Vykdoma (parengtas techninis projektas ir nupirktas projekto ekspertizė)	Modernizuotos Anykščių kūno kultūros ir sporto centrui priklausančios A. Vienuolio progimnazijos patalpos ir ugdymo priemonės, sukurtos patrauklios mokymosi erdvės kokybiškam neformaliajam ugdymui, atnaujinta progimnazijos senojo pastato sporto salė, įrengiant erdvę imtynių sportui ir funkinių treniruoklių salę.
4.1.14	Anykščių muzikos mokyklos pastato atnaujinimas	Pastato vidaus ir išorės renovacija.	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016	2016	Įgyvendinta	Parengti techniniai projektai mokyklos pastato vidaus ir išorės renovacijai, atlikta išorės renovacija.
4.1.15	VšĮ "Bangenis" baseino renovacija	VšĮ "Bangenio" renovacija, po kurios, baseinas taps šiuolaikinius standartus atitinkančiu poilsio ir sporto kompleksu.	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos; Valstybinė investicijų programa; ES paramos lėšos; Privatus investuotojas	2017	2018	Vykdoma (atlikta 70%)	Atnaujinti persirengimo kambariai, įrengtos rūbų spintelės, suremontuoti dušai ir padidintas jų skaičius, įrengtos šildomos šių patalpų grindys. Atnaujinta sukurinė vonia, tarptautinius standartus atitinkantys starto bokšteliai plaukikams, įrengta nauja garinė druskų pirtis. Sumontuota laiko fiksavimo sistema leis pasirinkti buvimo baseine laiką, sureguliuoti žmonių srautus baseine. Apšiltintos išorinės baseino vonios patalpos sienos ir pamatai.
4.1.16	Bendruomeninės aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros įrengimas Anykščių mieste	Pagerinta gyventojų gyvenimo kokybė ir gyvenamosios aplinkos patrauklumas. Modernizuota bei plėsti sveikatinimo ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūra. Sutvarkius planuojamas teritorijas Anykščių miesto ir rajono gyventojams bus sudarytos tinkamos sąlygos naudotis šiuolaikiškai įrengtomis viešosiomis erdvėmis, sudarytos tinkamos sąlygos aktyviau	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES paramos lėšos; Valstybės biudžeto lėšos	2016	2018	Vykdoma (atlikta 54,5%)	Bus sutvarkyta apleista teritoriją prie baseino „Bangenis“: įrengta aktyvaus poilsio ir laisvalaikio infrastruktūra (pėsčiųjų ir dviračių takai, lauko treniruokliai, vaikų žaidimo aikštelės, ir kiti mažosios architektūros elementai). A. Vienuolio progimnazijos sporto aikštelė rekonstruota ją į daugiafunkcinę (krepšinio, mažojo futbolo, tinklinio, teniso) aikštelę. Sutvarkyta miesto parke aktyviam

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo		Statusas	Rezultato aprašymas
					Pradžia	Pabaiga		
		praleisti laisvalaikį, pagerės miesto estetiškas vaizdas, bus sudarytos sąlygos vystyti paslaugų sektoriui.						poilsui ir sveikatingumui numatytą teritoriją, atnaujinta riedučių ir riedlenčių sportui naudojama rampų aikštelė, įrengiant specialios konstrukcijos trasą bei sutvarkant šalia esanti krepšinio aikštelę ir universali daigafunkcinė vaikų žaidimų aikštelė.
4.1.17	Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas	Išvystyta poilsio ir laisvalaikio infrastruktūra, bus sudarytos palankios sąlygos paslaugų sektoriaus plėtrai	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES paramos lėšos; Valstybės biudžeto lėšos	2017	2018	Vykdoma	Miesto apžvalgos aikštelės ir pėsčiųjų - dviračių tako Šventosios upės dešiniajame krante, apjungiant su upės kairiojo kranto viešąja infrastruktūra, įrengimas (II etapas).
4.1.18	Miesto kompleksinė plėtra	Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (II etapas) – Miesto apžvalgos aikštelės ir pėsčiųjų-dviračių tako Šventosios upės dešiniajame krante, apjungiant su upės kairiojo kranto viešąja infrastruktūra, įrengimas.	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES paramos lėšos; Valstybės biudžeto lėšos	2017	2019	Vykdoma (atlikta 60%)	Atnaujinti Anykščių miesto viešąsias erdves dešinėje Šventosios upės pakrantėje, įrengiant miesto apžvalgos aikštelę A. Vienuolio g. su parkavimo infrastruktūra bei pėsčiųjų-dviračių nusileidimo taku į Žvejų g., pėsčiųjų-dviračių taką Šventosios upės dešiniajame krante tarp Būgos ir Birutės gatvių tilto bei „Bangelės“ tilto.
4.1.19	Išskirtinių Anykščių krašto vertybių ekspozicijos įrengimas Anykščių miesto parke	Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką	Anykščių rajono savivaldybė, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba	Valstybės biudžeto lėšos	2016	2018	Vykdoma	Anykščių miesto parko, patenkančio į saugomą teritoriją, sutvarkymas (pažintinių takų, gamtos mokyklų, lauko ekspozicijų, mažosios architektūros ir kt. elementų įrengimas) bei pritaikymas lankymui ir gamtosauuginiam švietimui.
4.1.20	Ūkinės veiklos įvairovės didinimas ir sąlygų gerinimas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas	Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (III etapas)	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos; Valstybės biudžeto lėšos	2017	2019	Vykdoma	Kvartalinė renovacija, kompleksinis daigabučių gyvenamųjų namų kvartalų kiemų – želdinių, dangų, mažosios architektūros elementų sutvarkymas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo		Statusas	Rezultato aprašymas
					Pradžia	Pabaiga		
	tikslinėse teritorijose							
4.1.21	Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą	Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ modernizavimas	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos; Valstybės biudžeto lėšos	2017	2018	Vykdoma (parengtas techninis projektas)	Vidaus erdvių remontas ir aprūpinimas įranga.
4.1.22	Socialinio būsto plėtra	Projekto tikslas yra padidinti Anykščių m. socialinio būsto fondą, siekiant išplėsti galimybes apsirūpinti būstu asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą.	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos, ES paramos lėšos	2016	2019	Vykdoma	Išsigyti 20 socialinių būstų, 6 iš jų pritaikant neįgaliesiems.
4.1.23	Socialinės infrastruktūros plėtra	Laisvalaikio zonos įrengimas Ažupiečių mikrorajone, Šviesos gatvės 4-ojo namo kieme	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos, UAB Maxima lėšos	2016	2016	Įgyvendinta	Išardyti pasenę įrenginiai, išvalyti aikštelę, atlikti parengiamieji darbai, pastatytos lauko supynės, smėlio dėžė ir žaidimų komplektas vaikams, du lauko treniruokliai suaugusiems, iš kurių vienas skirtas žmonėms, turintiems negalią, du lauko suoliukai, šiukšlių dėžė.
4.1.24	Sveikatos priežiūros įstaigų projektų vykdymas	Slaugytojų mokymo efektyvumo didinimas	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2017	2017	Įgyvendinta	Anykščių rajono psichikos sveikatos centre paslaugų kokybės, prieinamumo gerinimas rengiant psichikos sveikatos slaugytojus.
4.1.25	Sveikatos apsauga	Maisto ruošimo efektyvumo didinimas	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2017	2017	Įgyvendinta	Maisto paruošimo skyriaus inventoriaus atnaujinimas.
4.1.26	Sveikatos apsauga	Sveikatos priežiūros paslaugų pasiūlos didinimas	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2017	2017	Įgyvendinta	Kompleksinių paslaugų teikimas, siekiant padidinti Anykščių miesto visuomenės sveikatos priežiūros plėtra.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo		Statusas	Rezultato aprašymas
					Pradžia	Pabaiga		
4.1.27	Sveikatos apsauga	Medicininės įrangos, baldų ir inventoriaus VŠĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninei įsigijimas	Anykščių rajono savivaldybė, VŠĮ Anykščių rajono savivaldybės ligoninė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2007	2016	Įgyvendinta	Įrengta saulės energijos kolektorių sistamai karštam vandeniui ruošti. Įsigyta medicininės įrangos. Įgyvendinus projektą, pagerėjo ligoninės infrastruktūra, sumažėjo oro tarša ir išlaidos karštam vandeniui ruošti.
4.1.28	Socialinės infrastruktūros plėtra	Pastatyti gyvūnų vedžiojimo vietas žymintys ženklai ir šiukšlių dėžės	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016	2016	Įgyvendinta	Ženklių ir šiukšlių dėžių Anykščių mieste pastatyta 5: Ramybės g. nuo Liudiškių g. po dešinę pusę, palei griovį (prie Ramybės ir Žiburio gatvių, Anykščių m.), Žiburio g. 1 namo kitoje gatvės pusėje, pievelė (prie Ramybės ir Žiburio gatvių, Anykščių m.), S. Neries ir J. Basanavičiaus g. sankirtoje, pievelė šalia miško (prie J. Basanavičiaus gatvės, Anykščių m.), Vairuotojų g. 5 namo kitoje gatvės pusėje, pievelė (prie Vairuotojų gatvės, Anykščių m.), Anykščių miesto parke nuo Anykštos g., parko teritorijoje
4.1.29	Anykščių J. Biliūno gimnazijos stadiono renovavimas ir įrengimas	Renovuotame stadione sudarytos geros sąlygos moksleiviams sportuoti.	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES lėšos	2015	2017	Įgyvendinta	Atlikta stadiono renovacija, įrengta reikalinga sporto infrastruktūra.
4.1.30	Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas	Apleistos teritorijos ir pastatų Tilto gatvėje konversija	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES paramos lėšos; valstybės biudžeto lėšos	2016	2019	Vykdoma	Apleistos teritorijos ir pastatų Tilto gatvėje konversija, sukuriant vietinių produktų prekyvietę, socialinio ir bendruomeninio verslo ir paslaugų klasterio infrastruktūros, autobusų stoties prieigų viešųjų erdvių sutvarkymo ir turizmo informacijos centro reikmėms naudojamo buvusio prekybos paviljono pritaikymo vietos bendruomenės ir lankytojų aptarnavimui.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo		Statusas	Rezultato aprašymas
					Pradžia	Pabaiga		
5	PRAMONĖS IR VERSLO TERITORIJŲ VYSTYMAS				2009	2029		
5.1	Pramonės ir verslo teritorijų vystymas				2009	2029		
5.1.1	Pramonės plėtra	Planuojama 10 ha pramonės teritorijos plėtra orientuota į gamtos ir estetinio vaizdo neteršiančią lengvąją pramonę	Privatūs investuotojai	Savivaldybės biudžeto lėšos	2009	2029	Vykdoma	Modernizuojama pramonės teritorija. 2015 m. parengtas ir patvirtintas detalus planas, kuriuo yra suformuotas žemės sklypas skirtas pramonei ir komercijai plėtoti.
6	SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪRA				2009	2029		
6.1	Susisiekimo infrastruktūra				2009	2029		
6.1.1	Anykščių miesto išorinė susisiekimo sistema	Remiantis VĮ Transporto ir kelių instituto atliktomis prognozėmis valstybinės reikšmės keliuose, Anykščių miesto prieigose eismo intensyvumas per 20 metų turėtų išaugti 1,3 karto. Tai sąlygoja aplinkkelio atsiradimas.	Anykščių rajono savivaldybė	ES paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2009	2029	Vykdoma	Parengtas Anykščių miesto šiaurinio aplinkkelio specialusis planas.
6.1.2	Anykščių miesto vidaus susisiekimo sistema	Vienas didžiausių Anykščių miesto susisiekimo sistemos trūkumų - tai mažas vakarinės ir rytinės miesto dalies gatvių tinklo rišlumas dėl Šventosios upės. Įgyvendinus aplinkkelio projektą ir pastačius dar vieną tiltą per Šventosios upę, šios problemos bus dalinai išspręstos. Numatomas esamų gatvių ir sankryžų techninių parametrų gerinimas atliekant rekonstrukciją.	Anykščių rajono savivaldybė, Susisiekimo ministerija	ES paramos lėšos	2009	2029	Vykdoma	Vilniaus g. - Mindaugo g. sankryža rekonstruota į žiedinę sankryžą.
6.1.3	Automobilių aptarnavimo sistema	Esamų automobilių stovėjimo aikštelių rekonstrukcija/remontas ir naujų automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas. Anykščių miesto automobilių aikštelių išdėstymo specialiojo plano rengimas.	Anykščių rajono savivaldybė	ES paramos lėšos	2009	2029	Vykdoma	Rekonstruojamos esamos automobilių stovėjimo aikštelės. Naujos automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas prie Kalitos kalno.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo		Statusas	Rezultato aprašymas
					Pradžia	Pabaiga		
6.1.4	Vidaus susisiekimo sistema	Susisiekimo ir eismo saugumo gerinimas mieste	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos; KPP programos lėšos	2016	2018	Vykdoma	Įrengta žiedinė sankryža Troškūnų-Vienušio g. susikirtimuose.
6.1.5	Susisiekimo infrastruktūros plėtra	A. Vienuolio gatvės rekonstrukcija, nuo tilto per Šventosios upę iki Troškūnų g.	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos; KPP programos lėšos	2016	2017	Įgyvendinta	Baigti Anykščių m. A. Vienuolio gatvės, nuo tilto per Šventosios upes iki Troškūnų g., rekonstravimo darbai. Pakloti nauji lietaus vandens surinkimo tinklai, rekonstruoti gatvės apšvietimo tinklai, paklota nauja šaligatvių danga ir nutiestas dviračių takas. Rekonstruota važiuojamoji gatvės dalis, įrengiant naujus pagrindus ir naują asfaltbetonio dangą.
6.1.6	Susisiekimo infrastruktūros plėtra	Rekonstruota Vilniaus g. dalis nuo Miško g. iki naujų miesto kapinių (apie 1011 m)	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos; KPP programos lėšos	2016	2018	Vykdoma	Įrengti nauji apšvietimo tinklai, rekonstruotos šaligatvių ir važiuojamosios dalies dangos, lietaus vandens surinkimo nuotekų tinklai, įrengtos automobilių stovėjimo vietos ir naujas dviračių takas.
6.1.7	Susisiekimo infrastruktūros plėtra	Vairuotojų mokymo ir automobilių stovėjimo aikštelės Vairuotojų gatvėje rekonstrukcija.	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos; KPP programos lėšos	2016	2018	Vykdoma	Rekonstruota danga vairuotojų mokymo ir automobilių stovėjimo aikštelėje Vairuotojų g.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo		Statusas	Rezultato aprašymas
					Pradžia	Pabaiga		
6.1.8	Susisiekimo infrastruktūros plėtra	Basanavičiaus, Taikos, Žiburio, Rašytojų, Miško, Muziejaus, Valančiaus gatvių infrastruktūros atnaujinimas	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos; KPP programos lėšos	2016	2016	Įgyvendinta	Baigti dalies J. Basanavičiaus g. (nuo Mindaugo iki Šaltupio g.) rekonstrukcijos darbai (rekonstruota apie 3000m ² gatvės dangos); Taikos g. 512 m atkarpoje nuo S. Nėries iki Mindaugo g. atlikti kapitalinio remonto darbai: įrengti lietaus vandens surinkimo tinklai, atnaujintas gatvės apšvietimas, įrengtos naujos šaligatvių ir važiuojamosios dalies dangos); Žiburio g. rekonstrukcijos darbai – 531 m (įrengtos naujos šaligatvių ir važiuojamosios dalies dangos, rekonstruoti apšvietimo tinklai, nutiestas naujas dviračių takas); Rekonstruotose Rašytojų g. (200 m), Miško g. (240 m), Muziejaus g. (110 m) atnaujintas gatvės apšvietimas, įrengtos naujos šaligatvių ir važiuojamosios dalies dangos. Suremontuota asfaltbetonio danga Anykščių miesto Valančiaus g.
6.1.9	Susisiekimo infrastruktūros plėtra	Šaltupio gatvės infrastruktūros atnaujinimas	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos; KPP programos lėšos	2016	2017	Įgyvendinta	Užbaigta Šaltupio g. dalies (nuo Kėstučio g. iki miesto ribos) rekonstrukcijos darbai: gatvėje įrengti nauji pagrindai, paklota nauja asfaltbetonio danga, nutiestas dviračių takas, rekonstruoti šaligatviai, sumontuoti nauji LED tipo gatvės šviestuvai.
6.1.10	Susisiekimo infrastruktūros plėtra	J. Biliūno gatvės apšvietimo sistemos atnaujinimas	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016	2016	Įgyvendinta	J. Biliūno gatvės dalies apšvietimo tinklų remontas. Seni šviestuvai pakeisti naujais Led šviestuvais
6.1.11	Susisiekimo infrastruktūros plėtra	Šventosios upės kairiojo kranto tako ir pėsčiųjų-dviračių tako į Niūronių kaimą sujungimas	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2017	2018	Vykdoma	Pėsčiųjų-dviračio tako Šeimyniškių g. jungtis.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo		Statusas	Rezultato aprašymas
					Pradžia	Pabaiga		
6.1.12	Susisiekimo infrastruktūros plėtra	Liudiškių gatvės automobilių stovėjimo aikštelės dangos atnaujinimas	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2017	2017	Įgyvendinta	Atnaujinta asfaltbetonio danga automobilių stovėjimo aikštelės Liudiškių gatvėje prie „Laimės žiburio“.
6.1.13	Vietinių kelių vystymas	Susisiekimo sąlygų pagerinimas tarp kuriamų Anykščių miesto traukos centrų bei patogus gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo užtikrinimas, rekonstruojant J. Jablonskio g. ir tiesiant Obelų g. Tikimasi, kad pilna apimtimi atlikus planuojamų tvarkyti gatvių sutvarkymo darbus bus užtikrintos tinkamos susisiekimo sąlygos su esamais ir/ar naujai kuriamais miesto traukos centrais, kompleksiskai prisidedama prie Anykščių miesto gyventojų gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimo, sutrumpės kelionės automobilių keliais laikas, pagerės darbo ir gyvenamųjų vietų pasiekiamumas.	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2017	2019	Vykdoma	Planuojamas rekonstruoti arba atnaujinti gatvių ilgis – 1,009 km, naujai nutiesti kelių ilgis – 0,230 km. J. Jablonskio gatvėje įrengta nauja gatvės danga, pėsčiųjų ir pėsčiųjų-dviračių takai, sustojimo-poilsio aikštelės, lietaus nuotekų surinkimas, specialios automobilių stovėjimo vietos, pakeisti esami šviestuvai į LED tipo šviestuvus. Obelų gatvė įrengiama pagal D ₃ kategorijos gatvėms taikomus parametrus. Įrengti lietaus nuotekų tinklai, įrengta automobilių apsisukimui būtiną automobilių stovėjimo aikštelę, gatvės apšvietimas, atlikti gatvės dangų ženklavimas ir kelio ženklų įrengimas, pagal eismo saugumo reikalavimus, atlikti kitus būtinus kompleksinius gatvių sutvarkymo bei eismo saugumo priemonių diegimo darbai.
7.	TECHNINĖS INFRASTRUKTŪRA				2009	2029		
7.1	Techninės infrastruktūra				2009	2029		
7.1.1	Vandentiekos sistemos plėtra	Plečiama vandentiekio sistemos visame Anykščių mieste planuojamu periodu. Vykdomas požeminių vandenų monitoringas. Prijungti prie miesto centralizuoto vandentiekio Naujųjų Elmininkų kaimą. Planuojama plėtoti vandentiekį sodininkų bendrijose.	Anykščių rajono savivaldybė, UAB "Anykščių vandenys"	ES paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2009	2029	Įgyvendinta	Prijungtas prie miesto centralizuotų vandentiekio tinklų Naujųjų Elmininkų k. "Šilelio" sodininkų bendrijai tiekiamas vanduo iš centralizuotų vandentiekio tinklų.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo		Statusas	Rezultato aprašymas
					Pradžia	Pabaiga		
7.1.2	Nuotekų surinkimo tinklo plėtra	Plečiami ir rekonstruojami esami nuotekų surinkimo tinklai. Planuojama prijungti prie miesto centralizuotų nuotekų tinklų Naujųjų Elmininkų kaimą bei Sodininkų bendriją "Šilelis".	Anykščių rajono savivaldybė, UAB "Anykščių vandenys"	ES paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2009	2029	Įgyvendinta	Prijungtas prie miesto centralizuotų nuotekų tinklų Naujųjų Elmininkų kaimas ir sodininkų bendrija "Šilelis".
7.1.3	Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra	Plėsti konteinerių aikštelių tinklą, skirtą atliekų rūšiavimui.	Anykščių rajono savivaldybė, UAB Anykščių komunalinis ūkis	Savivaldybės biudžeto lėšos	2009	2029	Vykdoma	Plečiamas konteinerinių aikštelių tinklas, pastatytas atliekų rūšiavimo cechas.
7.1.4	Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra	Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, įgyvendinant savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plano nuostatas. Plėtojama pirminio rūšiavimo infrastruktūra, įrengiant pusiau požemines konteinerių aikšteles Anykščių mieste bei modernizuojant didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, kas leis pagerinti rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą daugiabučių gyventojams.	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos, ES paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2016	2018	Vykdoma	Įrengti 31 pusiau požeminių konteinerių aikštelę, kurią sudaro 174 skirtingo tūrio (5,0 m ³ , 3,0 m ³ ir 1,3 m ³) ir paskirties (mišrioms komunalinėms, popieriaus, plastiko, stiklo ir biologinėms atliekoms) pusiau požeminiai konteineriai; išplėsti projekto partneriui, UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“, priklausančią didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, esančią adresu Vairuotojų g. 18, Anykščiai. Įsigyti tris konteineriai statybos ir griovimo, stiklo bei plastiko stambiagabaritėms atliekoms surinkti. Įsigyti ir išdalinti gyventojams 7714 vnt. naujų konteinerių rūšiavimui.
7.1.5	Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra	Įvykdytas projektas "Pakuotės atliekų kiekio mažinimas mišrių komunalinių atliekų sraute" (II etapas)	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos; UAB Anykščių komunalinis ūkis	2016	2016	Įgyvendinta	Nupirkti 2000 konteinerių (240 l talpos), skirti rūšiuoti visas pakuotes, išskyrus stiklą. Visi konteineriai išdalinti gyventojams.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo		Statusas	Rezultato aprašymas
					Pradžia	Pabaiga		
7.1.6	Elektros energijos tinklo plėtra	Planuojama: plėsti esamą elektros energijos paskirstymo tinklą; naujus paskirstymo tinklus tiesti kabelinėmis linijomis; įrengti naujas transformatorines ir skirstymo punktus; pagal poreikį rekonstruoti esamas transformatorines; kabeliuoti didžiąją dalį 10 kV orinių linijų	LESTO AB	Savivaldybės biudžeto lėšos	2009	2029	Vykdoma	Prijungta 150 naujų vartotojų. Rekonstruota 1,5 km 10kV elektros tinklų. Rekonstruota viena transformatorinė.
7.1.7	Dujotiekio tinklo plėtra	Planuojama vystyti skirstomojo dujotiekio tinklą: naujai planuojamame gyvenamųjų namų kvartale tarp Mindaugo ir Šaltupio gatvių; naujai planuojamame gyvenamųjų namų kvartale tarp Liudiškių ir Kalno gatvių; Janydžių gatvėje; Pavarių gatvėje; Šeimyniškėlių, Elmos, Pilies gatvių rajone.	AB "Lietuvos dujos"	Savivaldybės biudžeto lėšos	2009	2029	Vykdoma	Nutiestas dujotiekis Janydžių gatvėje.
7.1.8	Ryšių infrastruktūros vystymas	Plėsti mobilaus daugiakanalio ryšio tinklą, sudarant konkurencines sąlygas mobilaus ryšio operatoriams; šviesolaidinių kabelių tinklo plėtra	VšĮ "Plačiajuostis internetas", TEO LT., mobiliojo ryšio operatoriai	Savivaldybės biudžeto lėšos	2009	2029	Vykdoma	Pastatyti du judriojo ryšio bokštai.
7.1.9	Centralizuotas šilumos tiekimas	Atnaujinta šiluminė trasa į J. Biliūno gimnaziją	UAB "Anykščių šiluma"	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016	2016	Įgyvendinta	Atnaujinta šiluminė trasa ir pradėta šildyti iš biokuro katilinės J. Biliūno gimnazija.
7.1.10	Centralizuotas šilumos tiekimas	Tęsti esamų šiluminių trasų rekonstrukciją naudojant bekanalę technologiją	UAB "Anykščių šiluma"	Savivaldybės biudžeto lėšos	2009	2029	Vykdoma	Rekonstruojamos šiluminės trasos.

6. ANYKŠČIŲ MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS 2016 – 2017 M. RODIKLIAI

Lentelė 2. Anykščių miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2016 – 2017 m. rodikliai

Nr.	Rodiklių grupė	Rodiklis	Ataskaitiniai metai	
			2016	2017
1	Fiziniai rodikliai	Dviračių infrastruktūra, km	7	14
2	Ekonominiai rodikliai	Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, tūkst. €	684,55	836,86
3	Fiziniai rodikliai	Gamtinių dujų tinklų ilgis, km	55	55
4	Ekonominiai rodikliai	Gyventojų dalis, gyvenanti žemiau skurdo rizikos ribos, %	10	10
5	Fiziniai rodikliai	Gyventojų, prisijungusių prie centralizuotų šilumos tinklų, skaičius, gyv. sk.	3 127	3 127
6	Fiziniai rodikliai	Gyventojų, prisijungusių prie nuotekų tvarkymo tinklų, skaičius, gyv. sk.	9 183	8 812
7	Fiziniai rodikliai	Gyventojų, prisijungusių prie vandens tiekimo tinklų, skaičius, gyv. sk.	9 367	8 977
8	Fiziniai rodikliai	Inžineriniai komunikaciniai koridoriai, km ²	–	–
9	Socialiniai rodikliai	Konferencijų centrai, vnt.	3	3
10	Fiziniai rodikliai	Miesto gyventojų dalis, keliaujančių į darbą automobiliais, %	50	50
11	Fiziniai rodikliai	Miesto gyventojų dalis, keliaujančių į darbą dviračiais, %	12	15
12	Fiziniai rodikliai	Miesto gyventojų dalis, keliaujančių į darbą pėsčiomis, %	37	34
13	Fiziniai rodikliai	Miesto gyventojų dalis, keliaujančių į darbą viešuoju transportu, %	1	1
14	Fiziniai rodikliai	Renovacija, vnt.	30	35
15	Ekonominiai rodikliai	Savivaldybės biudžeto išlaidos, tūkst. €	11 789	12 941
16	Ekonominiai rodikliai	Turistų skaičius, tūkst.	765 500	644 000
17	Fiziniai rodikliai	Vandentiekio ir nuotekų tinklų ilgis, km	81 ir 76	81 ir 76
18	Fiziniai rodikliai	Vidutinis buto dydis, m ²	47,45	47,31
19	Fiziniai rodikliai	Viešasis transportas, keleivių sk./metus	–	–
20	Fiziniai rodikliai	Visuomeninės erdvės, km ²	1,15	1,15
21	Fiziniai rodikliai	Šilumos tiekimo tinklų ilgis, km	14	14
22	Fiziniai rodikliai	Žaliosios teritorijos, km ²	0,39	0,39
23	Baziniai rodikliai	Numatomų statyti aukštybinių pastatų, pagal išduotus statybą leidžiančius dokumentus, skaičius, vnt.	–	–
24	Baziniai rodikliai	Numatomų statyti butų, pagal išduotus statybą leidžiančius dokumentus, skaičius, vnt.	–	–
25	Baziniai rodikliai	Numatomų statyti pastatų, pagal išduotus statybą leidžiančius dokumentus, skaičius, vnt.	40	27
26	Baziniai rodikliai	Numatomų statyti prekybos statinių, pagal išduotus statybą leidžiančius dokumentus, skaičius, vnt.	–	–

7. SVARBIAUSIOS TENDENCIJOS, IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS ATSKIROMS ANYKŠČIŲ MIESTO BENDROJO PLANO DALIMS

Kraštovaizdžio apsaugos sprendiniai

Teigiamos tendencijos:

- Įvertinus Anykščių miesto padėtį regioninėje gamtinio karkaso sistemoje, miesto potencialių gamtinio karkaso teritorijų būklę, išskiriamas gamtinio karkaso teritorijas, turinčias kompensuoti urbanistinio–ūkinio vystymo poveikį projektuojamose Anykščių miesto teritorijos ribose atstovauja: migraciniai koridoriai (94,2%) ir vidinio stabilizavimo arealai (5,8%).
- Anykščių mieste nustatant gamtinį karkasą intensyviai urbanizuotoje aplinkoje laikomasi pagrindinių gamtinio karkaso lokalizacijos principų: geoekologinės kompensacijos ir teritorinio susietumo. Visa kompleksinė saugoma teritorija Anykščių mieste – 1139,1 ha, tame tarpe draustiniai – 138,3 ha.
- Išskirtos gamtinio karkaso teritorijos užima 54,8% Anykščių miesto teritorijos ploto.
- Svarbiausia Anykščių miesto kraštovaizdžio formavimo kryptis – esamo natūralaus kraštovaizdžio pobūdžio išlaikymas ir saugojimas.

Neigiamos tendencijos:

- Anykščių miesto bendrajame plane nėra pilnai teritoriškai lokalizuoti vietinės reikšmės želdynai, naujai įsisavinamose urbanistinės plėtros zonose.
- Nėra nustatyti gamtinių teritorijų tvarkymo prioritetai, neišskirti intensyviai ir ekstensyviai naudojami želdynai.

Įgyvendinta apie 80% BP temos „Kraštovaizdžio apsaugos sprendiniai“.

Gyvenamųjų teritorijų plėtros sprendiniai

Teigiamos tendencijos:

- Anykščių miestas yra aktyvios plėtros teritorija.
- Išlaikoma pakankamai optimali gyvenamųjų teritorijų plėtra.
- Kultūros laisvalaikio įstaigų tinklas mieste yra išplėtotas pakankamai plačiai.
- Naujų gyvenamųjų namų statyba numatoma kartu plėtojant inžinerinę infrastruktūrą.

Neigiamos tendencijos:

- Mieste pablogėjo demografinė situacija, sumažėjo gimstamumas.
- Didėja Anykščių miesto gyventojų migracija į Lietuvos didmiesčius ir į užsienį.
- Viešųjų paslaugų centrai daugiausia steigiami privačia iniciatyva, nėra aiškos viešųjų erdvių plėtros strategijos.

- Socialinių paslaugų įstaigų esama materialinė bazė, neleidžia pagerinti stacionarių socialinių paslaugų kokybės.

Įgyvendinta 75% BP temos „Gyvenamųjų teritorijų plėtros sprendiniai“.

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos sprendiniai

Teigiamos tendencijos:

- Miesto nekilnojamasis kultūros paveldas pasižymi kompleksiskumu ir integralumu.
- Anykščių mieste yra vykdoma kultūros paveldo stebėseną. Parengti ir rengiami kultūros paveldo statinių paveldotvarkiniai teritorinio planavimo ir techniniai dokumentai.
- Tvarkybos darbai atlikti svarbiausiose Anykščių miesto kultūros paveldo statiniuose ir jų kompleksuose.

Neigiamos tendencijos:

- Anykščių mieste vykdomų paveldotvarkos darbų apimtis yra nepakankama visapusiškai saugoti urbanistinio paveldo vertę dėl lėšų trūkumo.
- Dabartiniai teritorijų planavimo dokumentų sprendiniai dažnai trukdo planuoti ir projektuoti paveldo objektus, kai yra naujai nustatytos jų vertingosios savybės.

Įgyvendinta apie 75% BP temos „Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga“.

Socialinės aplinkos ir kultūros rekreacijos ir turizmo sprendimai

Teigiamos tendencijos:

- Plėtojamas pažintinis turizmas, vystomos apgyvendinimo, maitinimo, ekskursijų organizavimo paslaugos. Gamtiniai ir kultūros paveldo objektai tvarkomi ir pritaikomi turizmui. Vystomos pėsčiųjų ir dviračių turizmo trasos.
- Asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklas tenkina miesto gyventojų poreikius ir jų plėtra nereikalinga.
- Socialinės infrastruktūros tinklas miesto teritorijoje yra pakankamas ir steigti naujų stacionarių socialinių įstaigų netikslinga.
- Anykščių miesto švietimo įstaigų tinklo optimizavimas tenkina gyventojų poreikius ir prieinamumą.
- Miestas pasižymi savita kultūrine aplinka, siūlančia kokybiškas gydymo ir sveikatos atstatymo, turizmo ir poilsio paslaugas, ištikus metus pritraukia gausius lankytojų ir turistų srautus.

Neigiamos tendencijos:

- Trūksta dviračių tinklo infrastruktūros nuvykti į Anykščių miesto turizmo plėtros zonas.

Įgyvendinta apie 85% BP temos „Socialinės aplinkos ir kultūros rekreacijos ir turizmo sprendimai“

Pramonės ir verslo teritorijų vystymo sprendiniai

Teigiamos tendencijos:

- Lietuvos Respublikos bendrajame plane Anykščių miestas priskirtas A kategorijai – pakankamo potencialo, palaikomi savivaldybių centrai. Tokių centrų šalies bendrajame plane išskirta 32.
- Anykščių miestas orientuojasi į kurortinę-rekreacinę plėtrą, todėl reikia vystyti lengvąją pramonę, kur neteršia gamtos ir negadina estetinio vaizdo.
- Pramonės plėtra siejama su žemės, ūkio ir sodų, miškų ūkio produkcijos perdirbimu bei statybinių medžiagų pramonė.

Neigiamos tendencijos:

- Būtina investuoti daugiau lėšų į pramonės teritorijų modernizaciją.
- Dėl vidinių išteklių trūkumo pramonės sektoriaus išvystymas yra nepakankamas.

Įgyvendinta apie 70% BP temos „Pramonės ir verslo teritorijų vystymo sprendiniai“.

Susisiekimo sistemos plėtros sprendiniai

Teigiamos tendencijos:

- Gera išplėtotas miesto gatvių tinklas, kurio ilgis 60,6 km iš kurių 52,1 km yra su pagerinta danga.
- Iš Anykščių miesto valstybinės reikšmės keliais yra geras ryšys su rajono miestais, miesteliais ir kitais Lietuvos miestais.
- Plėtojamas degalinių tinklas.
- Svarbiausiose turistų ir poilsiautojų maršrutuose (į Puntuką, „Laimės Žiburį“, į apžvalgos bokštą, į Kalitos kalną, į Šeiminiškėlių piliakalnį, Arklio muziejų, į siauruko stotį ir muziejų) įrengiama susisiekimo infrastruktūra eismo saugumo didinimui.
- Renovuojamas esamas gatvių apšvietimas.
- Bendrojo plano sprendiniai orientuoti į esamos susisiekimo infrastruktūros panaudojimą. Siekiama, kad mieste vis daugiau gyventojų kelionių būtų atliekama pėsčiomis ir dviračiais.
- Pėsčiųjų ir dviračių takus siūlomas įrengti upių slėnyje, rekreacinės plėtros teritorijose.

Neigiamos tendencijos:

- Dviračių takai įrengti neilgomis atkarpomis ir nesudaro vientiso dviračių takų tinklo;
- Mieste nepakanka viešojo transporto maršrutų.

Įgyvendinta apie 80% BP temos „Susisiekimo sistemos plėtros sprendiniai“.

Techninės infrastruktūros plėtros sprendiniai

Teigiamos tendencijos:

- Inžinerinės infrastruktūros plėtros vykdo Anykščių rajono savivaldybės kontroliuojamos įmonės, tam tikslui naudojamos Savivaldybės biudžeto ir ES paramos lėšos:
- Prioritetas teikimas jau inžinerinę infrastruktūrą turinčių miesto teritorijų tankinimui, o taip pat teritorijoms, esančioms inžinerinių tinklų pasiekiamumo zonoje. Esamos inžinerinės infrastruktūros potencialo panaudojimas, mažina investicija infrastruktūros plėtrai ir eksploatacijos kaštus.
- Geriamas vanduo tiekiamas iš požeminių vandens šaltinių, kurių vandens kokybė yra gera. Eksploatuojama 1 vandenvietė, 6 gręžiniai ir 81 km vandentiekio tinklas.
- Inžinerinė infrastruktūra plėtojama, atsižvelgiant į miesto bendrojo plano sprendiniuose numatytus prioritetus. Vandentiekio ir nuotekų tinklų renovacija, statyba ir plėtra buvo vykdoma pagal poreikius ir iš dalies įgyvendinama kartu su susisiekimo infrastruktūros objektų statyba.
- Buitinių ir kitų atliekų surinkimo ir tvarkymo darbai mieste atliekami nuolat. Įdiegta konteinerinė atliekų surinkimo sistema, uždaryti ir rekultivuoti buvę sąvartynai ir šiukšlynai, buitinės atliekos šalinamos Utenos regioniniame sąvartyne.
- Šiluma tiekimui centralizuotai gaminama 12-oje katilinių ir yra aptarnaujami daugiabučiai ir visuomeninės paskirties pastatai.

Įgyvendinta 90% BP temos „Techninės infrastruktūros plėtros sprendiniai“.

8. MONITORINGO ATASKAITOS PAGRINDINĖS IŠVADOS

Anykščių miesto teritorijos bendrasis planas 2009 metais buvo atliktas dėl tolimesnės darnią miesto plėtrą. Suformuota perspektyvinio vystymo koncepcija, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir pasaulio prioritetai bei atliktas miesto teritorijos funkcinis zonavimas. Anykščių m. Bendrojo plano sprendiniuose išskirtos šios urbanizuotų teritorijų funkcinės zonos: miesto centro, mišri teritorija tarp lokalių centrų, teritorija visuomenės poreikiams ir specializuotiems kompleksams, gyvenamoji, sodininkų bendrijų, verslo gamybos ir pramonės, infrastruktūros, viešųjų erdvių ir atskirųjų želdynų, ekstensyvaus pritaikymo rekreacinės teritorijos.

Bendrojo plano sprendiniai, pagerino susiklosčiusią miesto urbanistinę struktūrą bei turinę erdvinę kompoziciją, numatytos miesto gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančios priemonės. Anykščiai yra kompleksinės saugomos teritorijos (Anykščių regioninio parko) centras, kuris užima virš 74 % bendros miesto teritorijos. Dėl to Anykščių miesto urbanistinę plėtrą reglamentuoja įvairūs teisės aktai.

Bendrajame plane numatoma išplėsti Anykščių miesto teritoriją už esamų miesto ribų: regioninio parko, gyvenamojo prioriteto zonoje pietinėje ir rytinėje miesto dalyje, Kalitos rekreacinio prioriteto zonoje, šiaurinėje miesto dalyje ir už regioninio parko ribų.

Anykščių miesto Bendrojo plano iki 2018 m. stebėsenos metu nenustatyta esminių nukrypimų realizuojant sprendinius. Bendrojo plano sprendiniuose numatytas nepakankamas plėtros teritorijų potencialas, o nustatytas teisinis reguliavimas ne visada užtikrina miesto plėtros reguliavimo strateginiam dokumentui keliamus reikalavimus.

Fizinių ir juridinių asmenų pateikti pasiūlymai keisti BP sprendinius dažniausiai siekia numatyti gyvenamąją paskirtį inžinerinės ir susisiekimo infrastruktūros požiūriu neišvystytose teritorijose.

Tolimesniam bendrojo plano sprendinių įgyvendinimui tikslinga remti tik tuos Anykščių miesto vystymo projektus, kurie skatina efektyviai naudoti esamus resursus: unikalią gamtą, miesto estetinį vaizdą, kultūrinį gyvenimą, turizmo plėtrą.

Pagal bendrojo plano sprendiniuose nurodytus prioritetus svarbu tęsti miesto susisiekimo sistemos bei inžinerinės infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą. Anykščių miesto susisiekimo sistemoje svarbiausiomis susisiekimo ir urbanistinėmis ašimis išliks esamos A. Vienuolio, J. Biliūno, Troškūnų ir Liudiškių gatvės.

Anykščių miestas dar neturi aplinkkelio tranzitiniam transportui nukreipti nuo miesto centrinės dalies, todėl aktualu įrengti šiaurės vakarų aplinkkelį, kuriam įrengti numatoma nutiesti 7 km kelio.

Reikalinga vykdyti periodišką aplinkos monitoringo tęstinumą rengiant ir įgyvendinant aplinkosaugines priemones.

Anykščių miesto, kaip ir rajono gyventojų skaičius mažėja, o demografinės senatvės koeficientas yra vienas didžiausių Lietuvoje (242, kuomet Utenos apskrities – 198, Lietuvos Respublikos – 131). Todėl būtinos priemonės ir investicijos, skatinančios aukštą gyvenimo kokybę.

Galiojančio bendrojo plano sprendiniai per analizuojamą laikotarpį nesikeitė ir atliko teigiamą vaidmenį valdant investicijas planuojamu laikotarpiu. Tačiau pasikeitus plėtros tendencijoms ir teisiniam plėtros reguliavimui šiuo metu planas nebeatitinka dabarties poreikių ir yra aktualus atnaujinti.

Tikslinga peržiūrėti atskirų bendrojo plano dalių (kraštovaizdžio apsauga, gyvenamųjų teritorijų plėtra, susisiekimo infrastruktūra) sprendinių aktualumą ir tikslingumą, nustatyti miesto teritorijų vystymo prioritetus, kurių įgyvendinimui bus skirtos savivaldybės lėšos planuojamu periodu. Aktualiausia Anykščių miesto problema – nedarbas, darbo vietų jaunimui trūkumas, pramonės ir verslo įmonių vystymas.

Keičiant bendrąjį planą tikslinga įvertinti galiojančių žemesnio lygmens TPD ir kitų savivaldybės strateginių dokumentų sprendinius. Savivaldybės tarybos patvirtintų specialiųjų planų sprendiniai, atitinkantys būsimo bendrojo plano nuostatas, turėtų būti integruoti į naują bendrąjį planą.

Anykščių m. bendrojo plano sprendinių rengimo kontekste tikslinga atsižvelgti ir įvertinti teritorijoje rengtas galimybių studijas, koncepcijas, projektinius pasiūlymus ir kitus neformalius, teritorijų planavimo dokumentų statuso neturinčius dokumentus.

9. ANYKŠČIŲ MIESTO KOMPLEKSNIO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS PROGNOZĖS

Svarbu ateityje analizuoti informaciją apie Anykščių miesto kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimą. Stebėti ir analizuoti miesto teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimui. Periodiškai rengti kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo ataskaitas. Supažindinti visuomenę su kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėsenos rezultatais.

Kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną sudaro sąlygas vykdyti teritorijų planavimo aplinkos pokyčių vertinimą ir tobulinti teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.

10. SIŪLYMAI DĖL PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO GERINIMO

Anykščių miesto Bendrojo plano įgyvendinimo stebėsenos apimtyje sudėtinga visapusiškai įvertinti situaciją. Bendrojo plano stebėsenos dokumente pateikiamas ekspertinis sprendinių aktualumo, įgyvendinimo eigos bei pokyčių miesto struktūroje bendrojo plano galiojimo metu vertinimas, kuris leidžia pagerinti priemonių plano įgyvendinimą.

Atlikta stebėseną parodė, kad iš Anykščių miesto į šalies didmiesčius ir į užsienį migruoja daugiausia jaunesni žmonės. Todėl pirmaeilis uždavinys ateityje – išlaikyti pastovų gyventojų skaičių, vystant pramonę, verslą, kuriant naujas darbo vietas. 2018 m. veikė 9 švietimo ir ikimokyklinio ugdymo įstaigų. Mažėjant gyventojų skaičiui, mažėja ir vaikų ir moksleivių skaičius, būtina imtis visų galimų priemonių išlaikyti esamą moksleivių skaičių, kartu ir esamą švietimo ugdymo įstaigų skaičių.

11. SIŪLYMAI DĖL PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO KEITIMO

Anykščių miesto bendrojo plano įgyvendinimo programa ir jos priemonių planas atitinka išsikeltus tikslus ir tenkina kokybinius ir kiekybinius rodiklius. Tačiau planuojant perspektyvą, turi būti nustatyti konkretesni įgyvendinimo etapai.

Anykščių rajono savivaldybės tarybos patikslintų planų sprendimai turi būti integruoti į keičiamą Bendrąjį planą. Neintegruoti specialiųjų planų sprendimai gali likti galioti kaip rekomendaciniai.

Keičiant Anykščių miesto bendrąjį planą, tikslinga atsižvelgti ir įvertinti miesto teritorijoje rengtas galimybių studijas, koncepcijas, projektinius pasiūlymus ir kitus neformalius, teritorijų planavimo dokumentų statuso neturinčius dokumentus, Ateityje bendrajame plane būtina pasiūlyti investicijoms patrauklias teritorijas.

Aktualu perkelti bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą aprašančius teiginius į sprendinių įgyvendinimo programą.

Anykščių mieste gyventojų skaičius mažėja, taip pat mažėja moksleivių, darbingo amžiaus gyventojų, o didėja pensinio amžiaus gyventojų. Stebimas pastovus populiacijos senėjimas.

12. SIŪLYMAI DĖL ANYKŠČIŲ MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO

Bendrasis planas (parengtas 2009 m.) atliko teigiamą vaidmenį valdant investicijas planuojamu 2009 – 2029 m. laikotarpiu. Pasikeitus teisiniam plėtros reguliavimui šiuo metu galiojantis bendrasis planas ne visai atitinka dabarties poreikių ir yra keistinas. Keičiant bendrąjį planą, tikslinga pirmoje eilėje įvertinti 2015 m. patvirtintą „Nacionalinį kraštovaizdžio tvarkymo planą“, kuris yra valstybės lygmens specialusis planas ir apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją.

Remiantis „Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano“ pagrindinėmis nuostatomis, keičiant miesto bendrąjį planą būtina nustatyti kraštovaizdžio tvarkymo zonas pagal svarbiausius vystymo prioritetus, urbanistinio ir gamtinio karkaso plėtojimo interesus. Reikalinga pateikti tikslinius formuojamo kraštovaizdžio bendrosios teritorinės struktūros optimalumo kokybės rodiklius. Keičiamame miesto bendrajame plane reikės numatyti kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo kryptis, siūlomas priemones ir apribojimus, užtikrinančius kraštovaizdžio bendrąją ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtinių, kultūrinių vertybių ar kraštovaizdžio kompleksų išsaugojimą. „Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano“ sprendiniai yra prioritetiniai priimant Anykščių inžinerinių tinklų, susisiekimo komunikacijų, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo plėtros galimybių kraštovaizdžio požiūriu sprendinius.

Keičiant Anykščių miesto bendrąjį planą, tikslinga įvertinti galiojančių žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų ir kitų savivaldybės strateginių dokumentų sprendinius:

- Lietuvos Respublikos teritorijos Bendrasis planas;
- Utenos apskrities teritorijos Bendrasis (generalinis) planas;
- Anykščių rajono savivaldybės teritorijos Bendrasis planas;
- Anykščių miesto vietos 2016 – 2020 m. plėtros strategija;
- Anykščių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės;
- Utenos regiono atliekų tvarkymo planas 2014-2020 m.;
- Anykščių rajono šilumos ūkio specialusis planas;
- Anykščių rajono degalinių išdėstymo schemos papildymo specialusis planas ir kt.

Atsižvelgiant į Anykščių miesto Bendrojo plano stebėsenos atskaitos išvadą už 2016-2017 m., siūloma savivaldybės administracijai pradėti galiojančio Bendrojo plano keitimo procedūra.