

DARBO ATASKAITA

2021 m. lapkričio 24 d.

Užsakovas: Anykščių rajono savivaldybės administracija

Temos pavadinimas: ANYKŠČIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO
MONITORINGO UŽ 2018-2019-2020 METUS PARENGIMAS

Mokslo sritis: Statyba 02T

2021m. gegužės 14 d. Sutartis Nr. 6-357

Mokslo direkcijos direktorius

Vaidotas Vaišis

Instituto direktorius

Rasa Ušpalytė-Vitkūnienė
(vardas, pavardė, parašas)

Temos vadovas

Jurgis Zagorskas
(vardas, pavardė, parašas)

TURINYS

1. Bendrosios nuostatos	2
2. Programos tikslai ir uždaviniai	2
3. Programos vykdymo vertinimas	3
4. Baigiamosios nuostatos	4
5. Anykščių miesto teritorijos Bendrojo plano įgyvendinimo priemonių plano vykdymas	5
5.1. Kraštovaizdžio apsauga	5
5.2. Gyvenamųjų teritorijų plėtra	6
5.3. Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga	7
5.4. Socialinė aplinka ir kultūra, rekreacija ir turizmas	11
5.5. Pramonės ir verslo teritorijų vystymas	17
5.6. Susisiekimo infrastruktūra	18
5.7. Techninė infrastruktūra	20
6. Anykščių miesto Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2018 – 2020 m. rodikliai	23
7. Svarbiausios tendencijos, išvados ir rekomendacijos atskiroms Anykščių miesto bendrojo plano dalims	25
8. Monitoringo ataskaitos pagrindinės išvados	29
9. Anykščių m. kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo prognozė	31
10. Siūlymai dėl priemonių plano įgyvendinimo gerinimo	31
11. Siūlymai dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo	31
12. Siūlymai dėl Anykščių miesto bendrojo plano keitimo	32

ANYKŠČIŲ Miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėseną

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo programa (toliau – Programa) – tai dokumentas, kuriame nustatomos Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. balandžio 13 d. sprendimu Nr. TS-142 „Dėl Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano patvirtinimo“ sprendinių įgyvendinimo priemonės ir būdai bei pateikiamos išvados dėl bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo.

2020 m. Anykščių rajono savivaldybės administracija nusprendė pradėti Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano stebėsenos 2018–2020 m. rengimo procesą. Anykščių miesto bendrasis planas galioja neterminuotai, tačiau konkretūs sprendiniai jame plane numatyti dešimties metų (2009 – 2019 m.) laikotarpiui, t.y. vėlesniam, nei planuota Anykščių miesto bendrajame plane, laikotarpiui.

Programą sudaro Anykščių miesto teritorijos bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių planas, savivaldybės teritorijos dalies bendrojo plano rodiklių, paskelbtų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo stebėsenos informacinėje sistemoje, reikšmių lentelė 2018-2020 metams ir Anykščių miesto bendrojo plano stebėsenos ataskaita (išvados).

Anykščių miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo priemonių planas ir stebėsenos ataskaita skirstoma į dalis pagal patvirtinto Bendrojo plano temas. Jas sudaro šios dalys: „Miesto išorės struktūra“, „Žemės naudojimo, tvarkymo ir apsaugos reglamentai“, „Gamtinio kraštovaizdžio apsauga“, „Gyvenamųjų teritorijų, socialinės ir aptarnavimo infrastruktūros plėtojimas“, „Žaliųjų plotų sistemos vystymas“, „Rekreacijos, turizmo plėtojimas, kultūros paveldo išsaugojimas“, „Susisiekimo infrastruktūra“, „Inžinerinė infrastruktūra“. Kiekvienos dalies vykdymui priemonių plane yra numatytos priemonės 2018-2020 metų laikotarpiui ir fiksuojamas jų įgyvendinimas. Anykščių miesto bendrojo plano stebėsenos ataskaitos (išvadų) dalyje pateikiamos bendrojo pobūdžio išvados dėl Anykščių miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo.

2. TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

Pagrindinis Anykščių miesto bendrojo plano stebėsenos tikslas – sukurti Anykščių miesto Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos sistemą ir užtikrinti Priemonių plano įgyvendinimą, surinkti išsamią informaciją apie Anykščių miesto Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą ir esamos būklės kitimo tendencijas, teikti pasiūlymus dėl Bendrojo plano sprendinių keitimo ar koregavimo būtinumo. Nustatyti Anykščių miesto Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo laukiamus rezultatus, atsakingus vykdytojus, finansavimo šaltinius, priemonių įgyvendinimo terminus, rezultatus, neįgyvendinimo priežastis, sudaryti galimybę sistemiškai stebėti ir vertinti kokybinius ir kiekybinius aplinkos pokyčius Anykščių mieste.

Bendri uždaviniai:

- Atlikti bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėseną 2018-2020 m.
- Prengti bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą pagal reikalavimus numatytus Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Stebėsenos uždaviniai:

- Surinkti ir analizuoti informaciją apie kompleksinio teritorijų planavimo dokumento įgyvendinimą.
- Stebėti, analizuoti ir prognozuoti teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimui.
- Pateikti siūlymus dėl galiojančių kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų reikalingumo.
- Pateikti pasiūlymus dėl kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų tobulinimo.

Stebėsenos ataskaitos uždaviniai:

- Parengti stebėsenos ataskaitą, kurią sudaro duomenys apie Anykščių miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo Programą, duomenys apie priemonių plano įgyvendinimą, stebimų rodiklių duomenys, apibendrinanti informacija apie atliktas analizes ir stebėsenos rezultatus (išvados, prognozės ir siūlymai).
- Supažindinti visuomenę su Anykščių miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos rezultatais.
- Stebėsenos ataskaitą viešinti Anykščių rajono savivaldybės tinklalapyje.
- Rengiant Anykščių miesto bendrojo plano stebėseną, programą, kartu su jos priemonių planu įvertinti galiojančių kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius, atsižvelgti į Jungtinių tautų (UN) ir Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos parengtas Darnaus vystymosi rekomendacijas.
- Rengiant Anykščių miesto bendrojo plano stebėsenos ataskaitą, pateikti siūlymus Anykščių rajono savivaldybės teritorijos vystymosi rodiklių sistemos tobulinimui.
- Pateikti nustatyta tvarka viešinti ir tvirtinti parengtą stebėsenos ataskaitą.

3. PROGRAMOS VYKDYMO VERTINIMAS

Programos priemonių vertinimas vykdomas:

1. Nagrinėjant Anykščių rajono tarybos patvirtintų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir teikiant pasiūlymus, kaip jie turi būti integruojami į Anykščių miesto teritorijos Bendrąjį planą;

2. Įvertinant patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų programų įgyvendinimą;

3. Renkant ir analizuojant informaciją apie Anykščių miesto Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą, įvertinant Anykščių miesto bendrojo plano sprendinių vykdymą, pateikiant ekspertinį vertinimą ir išvadas skirtingų sričių sprendiniams įgyvendinti:

- Analizuojant per nagrinėjamą laikotarpį parengtus teritorijų planavimo dokumentus (specialieji, detalieji planai, jų pakeitimai, korektūros), techninius projektus;
- Rengiant pasiūlymus dėl Anykščių miesto inžinerinės ir socialinės infrastruktūros plėtros prioritetų nustatymo;
- Rengiami pasiūlymai dėl Anykščių miesto Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo raidos prognozės, Anykščių miesto bendrojo plano sprendinių keitimo ar koregavimo būtinybės;

4. Atliekant Anykščių miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos duomenų ekspertinį įvertinimą, tiekiant pasiūlymus dėl Programos, Anykščių miesto bendrojo plano rodiklių ir Anykščių rajono savivaldybės strateginio planavimo dokumentų;

5. Rengiant teisės aktų reikalavimus atitinkančias Anykščių miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo ataskaitas. Rengiant ataskaitas vadovaujamas teritorijų planavimą, statybą ir teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėseną reglamentuojančiais teisės aktais, Anykščių rajono savivaldybės strateginiais planais,

strateginiais plėtros planais, su jais susijusiais savivaldybės tarybos sprendimais, kitais teisės aktais.

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos tvirtinamos Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ir aptariamos Anykščių rajono savivaldybės taryboje. Patvirtintos ataskaitos skelbiamos Anykščių rajono savivaldybės interneto tinklalapyje, taip pat teikiamos Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijai.

Pagal patvirtintą Programą kasmetinė Anykščių miesto Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita už praėjusius kalendorinius metus turėtų būti rengiama, tvirtinama ir viešinama teisės aktų nustatyta tvarka, ateinančių metų pirmame ketvirtyje.

5. ANYKŠČIŲ MIESTO TERITORIJOS BENDROJO PLANO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS

Lentelė 1. Anykščių miesto teritorijos Bendrojo plano įgyvendinimo priemonių plano vykdymas

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo		Statusas	Rezultato aprašymas
					Pradžia	Pabaiga		
1	KRAŠTOVAIZDŽIO APSAUGA							
1.1	Kraštovaizdžio apsauga							
1.1.1	Gamtinio karkaso formavimas	I kraštovaizdžio natūralumo apsaugos ir formavimosi tipo zonose (M1, S1) išlaikoma esama žemės naudojimo paskirtis. II kraštovaizdžio natūralumo apsaugos ir formavimo tipas yra lokalizuotas riboto geoekologinio potencialo gamtinio karkaso-mišrios naudmenų mozaikos santykinai natūraliose gamtinėse teritorijose. (M2, S2). Šios teritorijos turėtų būti prijungiamos prie patikimo geoekologinio potencialo gamtinio karkaso teritorijų (M1, S1). II gamtinio karkaso teritorijų tvarkymo kryptis diferencijuojama į: neužstatytos gamtinio karkaso teritorijos, išlaikiusiose sąlyginai natūralų kraštovaizdžio pobūdį (M3.1) ir dalinai užstatytos ir dalinai praradusios natūralią kraštovaizdžio struktūrą ir/ar gamtinius elementus gamtinio karkaso teritorijas (M3.2). Siekiant stiprinti, prioritetas teikiamas rekreacinės ir ekologinės paskirties želdynų įveisimui ir darniam tvarkymui bei gamtinių elementų išsaugojimui.	Anykščių rajono savivaldybė	ES paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2009	---	Vykdoma	Vykdoma išduodant reikalavimus rengiamiems formavimo ir pertvarkymo projektams bei sąlygas rengiamiems teritorijų planavimo dokumentams.
1.1.2	Žaliųjų plotų sistemos vystymas	1) Maksimaliai išsaugoti miesto gamtinę aplinką ir toliau stiprinti žaliojo miesto įvaizdį. 2) Formuoti atskiruosius rekreacinės, apsauginės ir ekologinės paskirties želdynus naujai įsisavinamose miesto zonose ir įjungiant juos į bendrą miesto	Anykščių rajono savivaldybė	ES paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2009	---	Vykdoma	Atkuriami sunykę želdiniai, formuojami naujų želdynų plotai. 2019 m. suformuotas žemės sklypas Anykščių mieste tarp Šaltupio g., Kęstučio g. ir

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo		Statusas	Rezultato aprašymas
					Pradžia	Pabaiga		
		žaliųjų plotų sistemą. 3) Planuoti funkciškai tikslingą ir kompoziciškai vieningą žaliųjų plotų sistemą.						Liudiškių g. bendro naudojimo teritorijai - Karaliaus Mindaugo ažuolyno parkui įrengti
1.1.3	Kraštovaizdžio apsauga	Anykščių miesto kraštovaizdžio estetinio potencialo didinimas likviduojant bešeimininkius kraštovaizdį darkančius statinius, atsižvelgiant į Kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimo 2015–2020 metų veiksmų planą, patvirtintą LR aplinkos ministro 2015 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. D1-12. Tikimasi, kad pilna apimtimi įgyvendinus projektą atkurtuose Anykščių miesto teritorijose bus atstatyti praeityje ūkinės veiklos pažeisto kraštovaizdžio komponentai, atkurta pažeista aplinka ir jos elementai, pašalintas neigiamas poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai, projekto rezultatai tiesiogiai prisidės prie Anykščių miesto darnios kurortinės plėtros, padidinant viso rajono rekreacinę vertę.	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos, ES parama	2018	---	Vykdoma (įvykdyta 75 proc.)	Pažeistų teritorijų atkūrimas likviduojant bešeimininkius apleistus pastatus ir įrenginius, bešeimininkių apleistų pastatų ir įrenginių likvidavimas, kurios metu numatoma likviduoti visus bešeimininkius pastatus ir statinius.
2	GYVENAMŲJŲ TERITORIJŲ PLĖTRA							
2.1	Gyvenamųjų teritorijų plėtra							
2.1.1	Daugiabučių namų atnaujinimas	Renovuoti gyvenamuosius pastatus	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos ir ES parama	2018	---	Vykdoma	Renovuoti 3 daugiabučiai namai
2.1.2	Daugiabučių namų teritorijų sutvarkymas	Suformuoti sklypus prie daugiabučių namų	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2018	2019	Įgyvendinta	Parengti 6 detalieji planai daugiabučių namų sklypams suformuoti: 1. Ramybės“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detalusis planas; 2. „Pušyno II“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detalusis planas;

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo		Statusas	Rezultato aprašymas
					Pradžia	Pabaiga		
								3. „Pušyno I“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detalusis planas; 4. „Centro“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detalusis planas; 5. „Ažupiečių“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detalusis planas; 6. „A. Vienuolio“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detalusis planas.
3	NEKILNOJAMOJO KULTŪROS PAVELDO APSAUGA							
3.1	Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga							
3.1.1	Esamų kultūros paveldo objektų priežiūra	Kultūros paveldo objektų išsaugojimas ir pritaikymas šiuolaikinėms reikmėms	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES paramos lėšos; valstybės biudžeto lėšos	2018	2020	Įgyvendinta	Parengti 4 kultūros paveldo objektų tyrimų, tvarkybos projektai
3.1.2	Piliakalnių ir kitų kultūros paveldo vertybių pritaikymas turizmu	Atlikti objektų priežiūros darbai	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2017	2020	Vykdoma	Vykdoma Anykščių miesto žydų senųjų kapinių, Šeimyniškėlių piliakalnio su papildiais ir gyvenvietė, Liudiškių piliakalnio su gyvenvietė bei jų teritorijų priežiūros darbai.
3.1.3	Savivaldybės kultūros paveldo objektų aktualizacija	Okuličiūtės dvarelio rekonstravimas ir pritaikymas kultūrinei veiklai	Anykščių rajono savivaldybė	Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos ir Savivaldybės biudžeto lėšos	2017	2019	Vykdoma	Atlikti dvarelio teritorijos archeologiniai tyrimai, atlikti rūmų tvarkybos(restauravimo) bei tvarkybos statybos darbai – pastato vidaus ir išorės remontas. Pastatas pritaikytas eksploatavimui, įrengtos ekspozicijų, edukacijų, kultūros ir meno veiklai skirtos erdvės. Atnaujintas

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo		Statusas	Rezultato aprašymas
					Pradžia	Pabaiga		
								bei restauruotas Okuličiūtės dvarelis pastatas, įsigyta projekte numatyta įranga bei baldai. Taip pat įrengta istorinė meninė ekspozicija. Pastate veikia Istorijų dvarelis.
3.1.4	Kultūros paveldo priežiūra	Sutvarkyta A. Vienuolio paminklo aplinka	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2017	2019	Vykdoma	Parengtas paminklo aplinkos techninio darbo projektas.
3.1.5	Kultūros paveldo priežiūra	Rašytojo visuomenės veikėjo Jono Biliūno kapas ir obeliskas, vad. Laimės žiburiu (u. k. 10480) Liudiškių g. Anykščių m..	Anykščių rajono savivaldybė	Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, Savivaldybės biudžeto lėšos	2018	2019	Įvykdyta	atlikti paminklo – obelisko stogo restauravimo, sienų granito blokų bei juos jungiančių siūlių valymo bei konservavimo darbai, laiptų pakopų remonto bei lietaus latakų įrengimo darbai
3.1.6	Kultūros paveldo priežiūra	Sutvarkytas paminklas tremtiniam „Tautos kančia – mano kančia“	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2019	2019	Įvykdyta	Parengta paminklo tremtiniam „Tautos kančia – mano kančia“ tyrimų, konservavimo-restauravimo darbų programa bei metodika ir atlikti paminklo tyrimų, restauravimo-konservavimo darbai.
3.1.7	Kultūros paveldo priežiūra	Anykščių Šv. apaštalo evangelisto Mato bažnyčios statinių kompleksas (u. k. 32801) Vilniaus g. 8, Anykščių m.	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2018	2020	Įvykdyta	atlikti bažnyčios vidaus patalpų (t. y. dalies visiškai susidėvėjusių grindų keitimo darbai, lubų bei sienų dažymo darbai) centrinio altoriaus, šventoriaus tvoros bei vartų tvarkybos darbai
3.1.8	Kultūros paveldo priežiūra	Siaurojo geležinkelio komplekso (u. k. 21898) Anykščių stoties prekių sandėlis (u.k.33011) Stoties g.4A Anykščių m.	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2019	2020	Įvykdyta	Atlikti remonto bei tvarkybos darbai. Atlikus darbus stoties komplekse muziejinei veiklai buvo pritaikytas beveik 1 tūkst. kv. metrų ploto dviejų dalių paviljonas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo		Statusas	Rezultato aprašymas
					Pradžia	Pabaiga		
								Siauruko muziejus atvėrė naujas erdves : edukacinę salę ir istorinių transporto priemonių ekspoziciją. Įrengtoje edukacijos salėje, pristatomos geležinkelininkų mokymo priemonės, stulbinančių dydžių įrangos pavyzdžiai, geležinkeliu gabenti kroviniai. Įrengta speciali vaikų erdvė – ekspozicija „Geležinkelis žaisluose“, vaikai turi žaidimų kampelį, kuriame kaupiasi žaisliniai traukinukai. Istorinių kadrų mėgėjams įrengta kino salė. Asociacijos „Retromobile“ iniciatyva Siauruko muziejaus prekių sandėlyje įrengta istorinių transporto priemonių (t. y. automobilių: sunkvežimių, visureigių, lengvųjų ir net motociklų) ekspozicija.
3.1.9	Kultūros paveldo priežiūra	Pastatas Tiltų g.3 (u.k.38593)	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2018	2020	Įvykdyta 80%	remonto ir tvarkybos darbų projektas.2020 m.-2021 m. atlikti restauravimo ir pritaikymo darbai, pastatas bus naudojamas administracinėms funkcijoms vykdyti, jame įsikurs Anykščių rajono ir miesto vietos veiklos grupės, Anykščių verslo informacijos ir turizmo centras.
3.1.10	Kultūros paveldo priežiūra	Anykščių miesto istorinė dalis (17071)	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2020	2020	Įvykdyta	Parengtas patikslintas Kultūros paveldo vietovės – Anykščių miesto istorinės

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo		Statusas	Rezultato aprašymas
					Pradžia	Pabaiga		
								dalies (17071) nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos aktas ir atsiradę pakeitimai įregistruoti Kultūros vertybių registre. Parengtame vertinimo akte peržiūrėti, įvertinti ir patikslinti kultūros paveldo vietovės teritorijoje esantys statiniai. Atlikus šią analizę, sumažėjo skaičius pastatų, kurie turi vertingųjų savybių požymių, buvo konkretizuoti urbanistinės struktūros statiniai, t. y. kultūros paveldo vietovės tūrinės, erdvinės struktūros sandarai reikšmingi ir jai būdingų užstatymo bruožų turintys objektai. Taip pat akte apibrėžtos atskiros teritorijos, kurios neturi vietovės vertingųjų savybių ir vietovės paveldosauginiai reikalavimai joms netaikomi.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo		Statusas	Rezultato aprašymas
					Pradžia	Pabaiga		
4	SOCIALINĖ APLINKA IR KULTŪRA, REKREACIJA IR TURIZMAS							
4.1	Socialinė aplinka ir kultūra, rekreacija ir turizmas							
4.1.1	Prekybos infrastruktūros tinklo miesto teritorijoje vystymas	Išplėsti esamą prekybos centrų tinklą Anykščių mieste	Anykščių rajono savivaldybė, privatūs investuotojai	Savivaldybės biudžeto lėšos	2009	2019	Vykdoma	Dėl išsiplėtusių Anykščių miesto administracinių ribų, augančio turistų skaičiaus ir jų perkamosios galios miesto plėtros teritorijoje siūloma rezervuoti dvi galimas vietas prekybos centrų steigimui.
4.1.2	Rekreacija ir turizmas	Plėsti gamtinėje aplinkoje rekreacijos specializuotų teritorijų tinklą ir vystyti infrastruktūrą; Intensyvinti turizmo, ypač pažintinio ir kultūrinio, plėtrą ir stiprinti jo potencialą; Vystyti gydomosios (sanatorinės) rekreacijos, turizmo, poilsio ir pramogų centrus; Gerinti veikiančių rekreacijos objektų: kultūros centrų, sporto ir pramogų centrų, sveikatingumo kompleksų gerovę; vystyti maitinimo ir apgyvendinimo paslaugų, tame tarpe motelių ir kempingų tinklą; vystyti ir plėtoti kulinarinį ir konferencijų turizmą; Sudaryti prielaidas pažinti miesto gamtinę bei kultūros paveldo įvairovę, eksponuoti svarbiausias jos vertybes; užtikrinti gamtinių ir kultūrinių rekreacinių išteklių naudojimo ir pasaulio efektyvumą ir optimalumą.	Anykščių rajono savivaldybė	ES paramos lėšos	2009	2019	Vykdoma	
4.1.3	Anykščių kultūros įstaigų skyrių pastatų remontas	Kultūrinio gyvenimo skatinimas	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2018	2020	Nėra duomenų	
4.1.4	Mažųjų architektūros objektų sutvarkymas	Viešųjų miesto erdvių estetikos atnaujinimas	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2019	2022 planuojama	Vykdoma (atlikta 50 proc.)	Keičiami mažosios architektūros elementai J. Biliūno g. – suoliukai,

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo		Statusas	Rezultato aprašymas
					Pradžia	Pabaiga		
								šiukšliadėžės, įrengiamos poilsio aikštelės.
4.1.5	Šeimyniškių (Vorutos) piliakalnio statiniai ir jų pritaikymas kultūrinio turizmo plėtrai	Turistinio traukos centro plėtra	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016	2019	Atlikta	Techninio projekto parengimas.
4.1.6	Dainuvos slėnio renovacija ir sutvarkymas	Dainuvos slėnio mažųjų architektūros elementų sutvarkymas	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016	---	Vykdoma	Suformuotas žemės sklypas
4.1.7	Anykščių Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios (saugomo nekilnojamojo kultūros paveldo objekto) pritaikymas turizmui	Anykščių Šv. Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios pritaikymo turizmui techninės dokumentacijos parengimas	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2017	2019	Įgyvendinta	Parengta reikalinga dokumentacija.
4.1.8	ARP ir cerkvės, menų inkubatoriaus aplinkos apšvietimo įrengimas panaudojant alternatyvius energijos šaltinius	Įrengtas aplinkos apšvietimas	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016	2018	Atlikta	Parengtas techninis projektas ir įrengtas aplinkos apšvietimas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo		Statusas	Rezultato aprašymas
					Pradžia	Pabaiga		
4.1.9	Mokyklų tinklo efektyvumo didinimas	Modernizuota Anykščių A. Vienuolio progimnazija – sukurtos modernios, saugios, kūrybiškumą skatinančios mokymosi erdvės pradiniam ir pagrindiniam ugdymui	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES paramos lėšos; Valstybės biudžeto lėšos; Valstybinė investicijų programa	2017	2020	Įvykdyta (parengtas techninis projektas ir nupirktas projekto ekspertizė)	Vidaus erdvių remontas ir aprūpinimas įranga – modernizuotos patalpos ir ugdymo priemonės Anykščių A. Vienuolio progimnazijoje. Suremontuotos mokyklos erdvės ir aprūpintos įranga ir baldais (biblioteką, technologijų kabinetą, fizikos/chemijos kabinetas/laboratoriją, anglų kalbos kabinetus, fojė su laiptinėmis, antrojo aukšto koridorių). Suremontuota dalis A. Vienuolio progimnazijos senojo pastato patalpų.
4.1.10	Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas	Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Anykščių kūno kultūros ir sporto centrui priklausančiose A. Vienuolio progimnazijos patalpose	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES paramos lėšos	2017	2020	Įvykdyta (parengtas techninis projektas ir nupirktas projekto ekspertizė)	Modernizuotos Anykščių kūno kultūros ir sporto centrui priklausančios A. Vienuolio progimnazijos patalpos ir ugdymo priemonės, sukurtos patrauklios mokymosi erdvės kokybiškam neformaliai ugdymui, atnaujinta progimnazijos senojo pastato sporto salė, įrengiant erdvę imtynių sportui ir funkcinį treniruoklių salę.
4.1.11	VšĮ "Bangenis" baseino renovacija	VšĮ "Bangenio" renovacija, po kurios, baseinas taps šiuolaikinius standartus atitinkančiu poilsio ir sporto kompleksu.	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos; Valstybinė investicijų programa; ES paramos lėšos; Privatus investuotojas	2017	2019	Įvykdyta	Atnaujinti persirengimo kambariai, įrengtos rūbų spintelės, suremontuoti dušai ir padidintas jų skaičius, įrengtos šildomos šių patalpų grindys. Atnaujinta sukurinė vonia, tarptautinius standartus atitinkantys starto bokšteliai plaukikams,

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo		Statusas	Rezultato aprašymas
					Pradžia	Pabaiga		
								įrengta nauja garinė druskų pirtis. Sumontuota laiko fiksavimo sistema leis pasirinkti buvimo baseine laiką, sureguliuoti žmonių srautus baseine. Apšiltintos išorinės baseino vonios patalpos sienos ir pamatai.
4.1.12	Bendruomeninės aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros įrengimas Anykščių mieste	Pagerinta gyventojų gyvenimo kokybė ir gyvenamosios aplinkos patrauklumas. Modernizuota bei plėsti sveikatinimo ir aktyvaus laisvalaikio infrastruktūra. Sutvarkius planuojamas teritorijas Anykščių miesto ir rajono gyventojams bus sudarytos tinkamos sąlygos naudotis šiuolaikiškai įrengtomis viešosiomis erdvėmis, sudarytos tinkamos sąlygos aktyviau praleisti laisvalaikį, pagerės miesto estetiškas vaizdas, bus sudarytos sąlygos vystyti paslaugų sektoriui.	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES paramos lėšos; Valstybės biudžeto lėšos	2016	2018	Įgyvendinta	Sutvarkyta apleista teritorija prie baseino „Bangelis“: įrengta aktyvaus poilsio ir laisvalaikio infrastruktūra (pėsčiųjų ir dviračių takai, lauko treniruokliai, vaikų žaidimo aikštelės, ir kiti mažosios architektūros elementai). A. Vienuolio progimnazijos sporto aikštelė rekonstruota ją į daugiavertę (krepšinio, mažojo futbolo, tinklinio, teniso) aikštelę. Sutvarkyta miesto parke aktyviam poilsiui ir sveikatingumui numatyta teritorija, atnaujinta riedučių ir riedlenčių sportui naudojama rampų aikštelė, įrengiant specialios konstrukcijos trasą bei sutvarkant šalia esanti krepšinio aikštelę ir universali daugiavertė vaikų žaidimų aikštelė.
4.1.13	Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas	Išvystyta poilsio ir laisvalaikio infrastruktūra, bus sudarytos palankios sąlygos paslaugų sektoriaus plėtrai	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES paramos lėšos; Valstybės biudžeto lėšos	2017	2019	Įgyvendinta	Miesto apžvalgos aikštelės ir pėsčiųjų - dviračių tako Šventosios upės dešiniajame krante, apjungiant su upės kairiojo kranto viešąja

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo		Statusas	Rezultato aprašymas
					Pradžia	Pabaiga		
								infrastruktūra, įrengimas (II etapas).
4.1.14	Miesto kompleksinė plėtra	Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (II etapas) – Miesto apžvalgos aikštelės ir pėsčiųjų-dviračių tako Šventosios upės dešiniajame krante, apjungiant su upės kairiojo kranto viešąja infrastruktūra, įrengimas.	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES paramos lėšos; Valstybės biudžeto lėšos	2017	2019	Įgyvendinta	Atnaujinti Anykščių miesto viešąsias erdves dešinėje Šventosios upės pakrantėje, įrengiant miesto apžvalgos aikštelę A. Vienuolio g. su parkavimo infrastruktūra bei pėsčiųjų-dviračių nusileidimo taku į Žvejų g, pėsčiųjų-dviračių taką Šventosios upės dešiniajame krante tarp Būgos ir Birutės gatvių tilto bei „Bangelės“ tilto.
4.1.15	Išskirtinių Anykščių krašto vertybių ekspozicijos įrengimas Anykščių miesto parke	Padidinti kultūros ir gamtos paveldo aktualumą, lankomumą ir žinomumą, visuomenės informuotumą apie juos supančią aplinką	Anykščių rajono savivaldybė, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba	Valstybės biudžeto lėšos	2016	2020	Vykdoma	Anykščių miesto parko, patenkančio į saugomą teritoriją, sutvarkymas (pažintinių takų, gamtos mokyklų, lauko ekspozicijų, mažosios architektūros ir kt. elementų įrengimas) bei pritaikymas lankymui ir gamtosauginiam švietimui.
4.1.16	Ūkinės veiklos įvairovės didinimas ir sąlygų gerinimas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose	Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas (III etapas)	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos; Valstybės biudžeto lėšos	2017	2022	Vykdoma	Kvartalinė renovacija, kompleksinis daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalų kiemų – želdinių, dangų, mažosios architektūros elementų sutvarkymas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo		Statusas	Rezultato aprašymas
					Pradžia	Pabaiga		
4.1.17	Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą	Anykščių vaikų lopšelio-darželio „Eglutė“ modernizavimas	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos; Valstybės biudžeto lėšos	2017	2021	Įgyvendinta	Vidaus erdvių remontas ir aprūpinimas įranga.
4.1.18	Socialinio būsto plėtra	Projekto tikslas yra padidinti Anykščių m. socialinio būsto fondą, siekiant išplėsti galimybes apsirūpinti būstu asmenims ir šeimoms, turintiems teisę į socialinio būsto nuomą.	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos, ES paramos lėšos	2016	2022	Vykdoma	Įsigyti 20 socialinių būstų, 6 iš jų pritaikant neįgaliesiems.
4.1.19	Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas	Apleistos teritorijos ir pastatų Tilto gatvėje konversija	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos; ES paramos lėšos; valstybės biudžeto lėšos	2016	2021	Įgyvendinta	Apleistos teritorijos ir pastatų Tilto gatvėje konversija, sukuriant vietinių produktų prekyvietę, socialinio ir bendruomeninio verslo ir paslaugų klasterio infrastruktūros, autobusų stoties prieigų viešųjų erdvių sutvarkymo ir turizmo informacijos centro reikmėms naudojamo buvusio prekybos paviljono pritaikymo vietos bendruomenės ir lankytojų aptarnavimui.
4.1.20	Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas	Suformuoti ir įrengti naują viešąją erdvę - skverą	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2018	2022	Vykdoma	Įregistruotas naujas skveras Anykščių mieste kaip Atskirųjų želdynų teritorijos

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo		Statusas	Rezultato aprašymas
					Pradžia	Pabaiga		
4.1.21	Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas	Anykščių menų centro teritorijos (skvero), Vilniaus g. 36, Anykščiuose želdinių įvertinimas	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2019	2019	Įvykdyta	atlikta Senosios Anykščių koplyčios – Anykščių menų centro teritorijos (skvero), Vilniaus g. 36, Anykščiuose želdinių estetinės svarbos, medžių būklės ir keliamos rizikos aplinkai arboristinio ir kraštovaizdinio įvertinimo ekspertizė
4.1.22	Anykščių miesto viešųjų erdvių sistemos pertvarkymas	Anykščių miesto želdynų sistemos tvarkymas	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2020	2020	Įvykdyta	pasodinti 22 medžiai (juodosios pušys- 20 vnt. ir 2 vnt. paprastasis bukas) - A. Vienuolio g. ties apžvalgos aikšte, prie J. Biliūno g. 23 pastato, ir Šaltupio g. Anykščių mieste.
5	PRAMONĖS IR VERSLO TERITORIJŲ VYSTYMAS							
5.1	Pramonės ir verslo teritorijų vystymas				2009	2029		
5.1.1	Pramonės plėtra	Planuojama 10 ha pramonės teritorijos plėtra orientuota į gamtos ir estetinio vaizdo neteršiančią lengvąją pramonę	Privatūs investuotojai	Savivaldybės biudžeto lėšos			Vykdoma	Modernizuojama pramonės teritorija. 2015 m. parengtas ir patvirtintas detalus planas, kuriuo yra suformuotas žemės sklypas skirtas pramonei ir komercijai plėtoti.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo		Statusas	Rezultato aprašymas
					Pradžia	Pabaiga		
6	SUSISIEKIMO INFRASTRUKTŪRA							
6.1	Susisiekimo infrastruktūra							
6.1.1	Anykščių miesto išorinė susisiekimo sistema	Remiantis VĮ Transporto ir kelių instituto atliktomis prognozėmis valstybinės reikšmės keliuose, Anykščių miesto prieigose eismo intensyvumas per 20 metų turėtų išaugti 1,3 karto. Tai sąlygoja aplinkkelio atsiradimas	Anykščių rajono savivaldybė	ES paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2009	2029	Vykdoma	Parengtas Anykščių miesto šiaurinio aplinkkelio specialusis planas.
6.1.2	Anykščių miesto vidaus susisiekimo sistema	Vienas didžiausių Anykščių miesto susisiekimo sistemos trūkumų - tai mažas vakarinės ir rytinės miesto dalies gatvių tinklo rišlumas dėl Šventosios upės. Įgyvendinus aplinkkelio projektą ir pastačius dar vieną tiltą per Šventosios upę, šios problemos bus dalinai išspręstos. Numatomas esamų gatvių ir sankryžų techninių parametrų gerinimas atliekant rekonstrukciją.	Anykščių rajono savivaldybė, Susisiekimo ministerija	ES paramos lėšos	2009	2029	Vykdoma	Vilniaus g. - Mindaugo g. sankryža rekonstruota į žiedinę sankryžą.
6.1.3	Automobilių aptarnavimo sistema	Esamų automobilių stovėjimo aikštelių rekonstrukcija/remontas ir naujų automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas. Anykščių miesto automobilių aikštelių išdėstymo specialiojo plano rengimas.	Anykščių rajono savivaldybė	ES paramos lėšos	2009	2029	Vykdoma	Rekonstruojamos esamos automobilių stovėjimo aikštelės. Naujos automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas prie Kalitos kalno.
6.1.4	Vidaus susisiekimo sistema	Susisiekimo ir eismo saugumo gerinimas mieste	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos; KPP programos lėšos	2016	2019	Įgyvendinta	Įrengta žiedinė sankryža Troškūnų-Vienuolio g. susikirtimuose.
6.1.5	Susisiekimo infrastruktūros plėtra	Rekonstruota Kęstučio g.	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos; KPP programos lėšos	2016	2018	Įgyvendinta	Įrengti nauji apšvietimo tinklai, rekonstruotos šaligatvių ir važiuojamosios dalies dangos, lietaus vandens surinkimo nuotekų tinklai, įrengtos automobilių stovėjimo vietos ir naujas dviračių takas.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo		Statusas	Rezultato aprašymas
					Pradžia	Pabaiga		
6.1.6	Susisiekimo infrastruktūros plėtra	Vairuotojų mokymo ir automobilių stovėjimo aikštelės Vairuotojų gatvėje rekonstrukcija.	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos; KPP programos lėšos	2016	2018	Įgyvendinta	Rekonstruota danga vairuotojų mokymo ir automobilių stovėjimo aikštelėje Vairuotojų g.
6.1.7	Susisiekimo infrastruktūros plėtra	Šventosios upės kairiojo kranto tako ir pėsčiųjų-dviračių tako į Niūronių kaimą sujungimas	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2017	2018	Įgyvendinta	Pėsčiųjų-dviračio tako Šeimyniškėlių g. jungtis.
6.1.8	Vietinių kelių vystymas	Susisiekimo sąlygų pagerinimas tarp kuriamų Anykščių miesto traukos centrų bei patogus gyvenamosios aplinkos pasiekiamumo užtikrinimas, rekonstruojant J. Jablonskio g. ir tiesiant Obelų g. Tikimasi, kad pilna apimtimi atlikus planuojamų tvarkyti gatvių sutvarkymo darbus bus užtikrintos tinkamos susisiekimo sąlygos su esamais ir/ar naujai kuriamais miesto traukos centrais, kompleksiskai prisidedama prie Anykščių miesto gyventojų gyvenamosios aplinkos patrauklumo didinimo, sutrumpės kelionės automobilių keliais laikas, pagerės darbo ir gyvenamųjų vietų pasiekiamumas.	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2017	2019	Įgyvendinta	Planuojamas rekonstruoti arba atnaujinti gatvių ilgis – 1,009 km, naujai nutiesti kelių ilgis – 0,230 km. J. Jablonskio gatvėje įrengta nauja gatvės danga, pėsčiųjų ir pėsčiųjų-dviračių takai, sustojimo-poilsio aikštelės, lietaus nuotekų surinkimas, specialios automobilių stovėjimo vietos, pakeisti esami šviestuvai į LED tipo šviestuvus. Obelų gatvė įrengiama pagal D ₃ kategorijos gatvėms taikomus parametrus. Įrengti lietaus nuotekų tinklai, įrengta automobilių apsisukimui būtina automobilių stovėjimo aikštelė, gatvės apšvietimas, atlikti gatvės dangų ženklavimas ir kelio ženklų įrengimas, pagal eismo saugumo reikalavimus, atlikti kitus būtinus kompleksinius gatvių sutvarkymo bei eismo saugumo priemonių diegimo darbai.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo		Statusas	Rezultato aprašymas
					Pradžia	Pabaiga		
6.1.9	Susisiekimo infrastruktūros plėtra	Suformuotas žemės sklypas A. Baranausko skverui ir susisiekimo komunikacijai - automobilių stovėjimo aikštei su šaligatviu eksploatuoti	Anykščių rajono savivaldybė, UAB Anykščių komunalinis ūkis	Savivaldybės biudžeto lėšos	2019	2019	Įvykdyta	Suformuotas žemės sklypas A. Baranausko skverui ir susisiekimo komunikacijai - automobilių stovėjimo aikštei su šaligatviu eksploatuoti
7.	TECHNINĖ INFRASTRUKTŪRA							
7.1	Techninės infrastruktūra				2009	2029		
7.1.1	Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra	Plėsti konteinerių aikštelių tinklą, skirtą atliekų rūšiavimui.	Anykščių rajono savivaldybė, UAB Anykščių komunalinis ūkis	Savivaldybės biudžeto lėšos	2009	2029	Vykdoma	Plečiamas konteinerinių aikštelių tinklas, pastatytas atliekų rūšiavimo cechus.
7.1.2	Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra	Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra, įgyvendinant savivaldybės atliekų tvarkymo 2014–2020 m. plano nuostatas. Plėtojama pirminio rūšiavimo infrastruktūra, įrengiant pusiau požemines konteinerių aikšteles Anykščių mieste bei modernizuojant didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, kas leis pagerinti rūšiuojamojo surinkimo infrastruktūrą daugiabučių gyventojams.	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos, ES paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2016	2018	Įvykdyta	Įrengti 31 pusiau požeminių konteinerių aikštelę, kurią sudaro 174 skirtingo tūrio (5,0 m³, 3,0 m³ ir 1,3 m³) ir paskirties (mišrioms komunalinėms, popieriaus, plastiko, stiklo ir biologinėms atliekoms) pusiau požeminiai konteineriai; išplėsti projekto partneriui, UAB „Utenos regiono atliekų tvarkymo centras“, priklausančią didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelę, esančią adresu Vairuotojų g. 18, Anykščiai. Įsigyti tris konteineriai statybos ir griovimo, stiklo bei plastiko stambiagabaritėms atliekoms surinkti. Įsigyti ir išdalinti

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo		Statusas	Rezultato aprašymas
					Pradžia	Pabaiga		
								gyventojams 7714 vnt. naujų kontenerių rūšiavimui.
7.1.3	Elektros energijos tinklo plėtra	Planuojama: plėsti esamą elektros energijos paskirstymo tinklą; naujus paskirstymo tinklus tiesti kabelinėmis linijomis; įrengti naujas transformatorines ir skirstymo punktus; pagal poreikį rekonstruoti esamas transformatorines; kabeliuoti didžiąją dalį 10 kV orinių linijų	LESTO AB	Savivaldybės biudžeto lėšos	2009	2029	Vykdoma	Prijungta 150 naujų vartotojų. Rekonstruota 1,5 km 10kV elektros tinklų. Rekonstruota viena transformatorinė.
7.1.4	Dujotiekio tinklo plėtra	Planuojama vystyti skirstomojo dujotiekio tinklą: naujai planuojamame gyvenamųjų namų kvartale tarp Mindaugo ir Šaltupio gatvių; naujai planuojamame gyvenamųjų namų kvartale tarp Liudiškių ir Kalno gatvių; Janydžių gatvėje; Pavarių gatvėje; Šeimyniškėlių, Elmos, Pilies gatvių rajone.	AB "Lietuvos dujos"	Savivaldybės biudžeto lėšos	2009	2029	Vykdoma	Nutiestas dujotiekis Janydžių gatvėje.
7.1.5	Ryšių infrastruktūros vystymas	Plėsti mobilaus daugiakanalio ryšio tinklą, sudarant konkurencines sąlygas mobilaus ryšio operatoriams; šviesolaidinių kabelių tinklo plėtra	VŠĮ "Plačiajuostis internetas", TEO LT., mobiliojo ryšio operatoriai	Savivaldybės biudžeto lėšos	2009	2029	Vykdoma	Pastatyti du judriojo ryšio bokštai.
7.1.6	Centralizuotas šilumos tiekimas	Tęsti esamų šiluminių trasų rekonstrukciją naudojant bekanalę technologiją	UAB "Anykščių šiluma"	Savivaldybės biudžeto lėšos	2009	2029	Vykdoma	Rekonstruojamos šiluminės trasos.

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo		Statusas	Rezultato aprašymas
					Pradžia	Pabaiga		
7.1.7	Kiti infrastruktūros objektai	Suformuotas žemės sklypas Anykščių mieste Gegužės gatvėje gyvūnų laidojimo vietoms įrengti	Anykščių rajono savivaldybė	Savivaldybės biudžeto lėšos	2019	2019	Įvykdyta	Suformuotas žemės sklypas Anykščių mieste Gegužės gatvėje gyvūnų laidojimo vietoms įrengti

6. ANYKŠČIŲ MIESTO BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS 2018 – 2020 M. RODIKLIAI

Lentelė 2. Anykščių miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos 2018 – 2020 m. rodikliai

Rodiklių grupės	Rodiklis	Mato vienetai	Ataskaitiniai metai (2018)	Ataskaitiniai metai (2019)	Ataskaitiniai metai (2020)
I. Baziniai rodikliai	Gyventojų tankis ⁽²³⁾	gyv./km ²	770	752	740
	Parengtų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų skaičius ⁽²⁴⁾	vnt.	1	0	1
	Parengtų kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų skaičius ⁽²⁴⁾	vnt./vnt.	0	6	0
	Statybos leidimai naujiems gyvenamiesiems namams statyti ^(SAV.)	vnt.	18	11	16
	Leidimai statyti paslaugų objektus ^(SAV.)	vnt.	3	1	3
	Leidimai statyti pramonės ir sandėliavimo objektus ^(SAV.)	vnt.	2	0	0
	Leidimai statyti visuomeninius objektus ^(SAV.)	vnt.	0	0	0
II. Fizinė aplinka	Užstatyta teritorija ⁽⁷⁾	km ²	4,7078	4,7034	4,7035
	Naujai pastatytų butų skaičius ⁽⁶⁾	vnt.	n.d.	8	n.d.
	Gyvenamo būsto statybos apimtis ⁽¹⁶⁾	tūkst. m ²	n.d.	1	n.d.
	Renovacija ^(SAV.)	vnt.	0	1	3
	Aukštybinių pastatų statyba ^(SAV.)	vnt.	0	0	0
	Didžiųjų prekybos centrų statyba ^(SAV.)	vnt.	0	0	0
	Žaliosios teritorijos	ha/gyv.	390	390	390
	Visuomeninės erdvės	ha/gyv.	n.d.	n.d.	n.d.
	Miškų ūkio paskirties žemė ⁽²⁵⁾	ha	233,18	233,18	233,18
	Konservacinės paskirties žemė ⁽²⁵⁾	ha/gyv.			
	Gyvenamojo ploto vidurkis ⁽²⁾	m ² / gyv.	33,5	34,1	34,5
	Užstatymo intensyvumas	proc.	n.d.	n.d.	n.d.
	Užstatymo tankumas ⁽³⁾	proc.	n.d.	n.d.	n.d.
	Namų ūkių, turinčių interneto prieigą, dalis ⁽⁴⁾	proc.	79,5	81,2	85,7
	Miesto gyventojų procentinė kelionių struktūra (automobiliais/dviračiu/pėsčiomis)	proc./proc./proc.	50/ 15/ 34	50/ 15/ 34	50/ 15/ 34
	Dviračių infrastruktūra ⁽⁵⁾	km	14	15,5	15,5
	Viešasis transportas ⁽¹⁰⁾	mln. keleivių/metus	-	-	-
	Vandentiekio ir nuotekų tinklai ⁽²⁶⁾	km	83,7 / 65,85	83,7 / 65,85	83,7 / 65,85
	Elektros energijos tiekimas ⁽²²⁾	km	n.d.	n.d.	n.d.
	Šilumos tiekimas ⁽²⁷⁾	km	15,4	15,4	15,4
	Gamtinių dujų tiekimas ⁽²²⁾	km	55	55	55
	Atliekos ⁽¹⁷⁾	m ³	n.d.	n.d.	n.d.
	Gyventojų skaičius ⁽²⁸⁾	tūkst. gyv.	8839	8642	8 496
III. Socialiniai rodikliai	Vidutinis miesto gyventojų amžius ⁽⁸⁾	Metais Vyrų/moterų	46/53	46/53	47/54

	Gyventojų su aukščiau išsilavinimu dalis	proc.	n.d.	n.d.	n.d.
	Darbingo amžiaus gyv. dalis ⁽⁹⁾	proc.	n.d.	n.d.	n.d.
	Natūralus gyventojų prieaugis ⁽²⁹⁾	gyv.	-467	-382	-415
	Vidutinis šeimos dydis	asmenų skaičius	n.d.	n.d.	n.d.
	Senatvės pensininkų ir darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus santykis ⁽¹⁹⁾	proc.	50,84	50,84	50,84
	Ikimokyklinio ugdymo vietų ⁽³²⁾	vnt. sk./100 vaikų	n.d.	n.d.	n.d.
	Mokyklų sk. ^(SAV.)	sk./1000 gyv.	2,55	2,55	2,55
	Kultūros įstaigų sk. ^(SAV.)	sk./1000 gyv.	0,65	0,65	0,65
	Konferencijų salių sk.	sk./1000 gyv.	n.d.	n.d.	n.d.
	Sveikatos apsaugos ministerijos sistemos įstaigų sk. ^(SAV.)	sk./1000 gyv.	4	4	4
	Nusikaltamumas ⁽¹²⁾	sk./1000 gyv.	18,646	15,135	15,57
	Eismo saugumo lygis ⁽¹¹⁾	sk./1000 gyv.	5 eismo įvykiai	7 eismo įvykiai	n.d.
	Savivaldybės biudžeto dalis tenkanti socialinėms pašalpoms ^(SAV.)	proc.	n.d.	n.d.	n.d.
IV. Ekonominiai rodikliai	Užimtumas ⁽¹⁹⁾	proc.	63,3	63,3	63,3
	Nedarbo lygis ⁽²⁰⁾	proc.			18,2
	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis ⁽¹³⁾	Eur.	546,2 (Bruto)	755,0 (Bruto)	885,9 (Bruto)
	Gyvenamosios paskirties būsto vertė	Eur./m ²	n.d.	n.d.	n.d.
	Ūkio subjektų, turinčių daugiau kaip 50 darbuotojų skaičius ⁽³¹⁾	proc.	n.d.	n.d.	n.d.
	Materialinės investicijos ⁽¹⁴⁾	tūkst. Eur./ gyv.	1147	1233	1206
	Apgyvendinimo įstaigos ⁽³⁰⁾	sk.	3	3	3
	Turistų srutai ⁽³⁾	sk./1000 gyv.		-	-
	Savivaldybės bendros pajamos ^(SAV.)	Tūkst. Eur.	24 798,2	27 196,6	29 583,1
	Savivaldybės bendros išlaidos ^(SAV.)	Eur./gyv.	n.d.	n.d.	n.d.
	Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių	sk.	n.d.	n.d.	n.d.
V. Aplinkosauginiai rodikliai	Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš mobilių taršos šaltinių	sk.	n.d.	n.d.	n.d.
	Nuotekų (ūkio, buitės, gamybos) išvalytų iki DLT normų ir išleistų į paviršinius vandenis kiekis ⁽²⁶⁾	m ³ /gyv.	n.d.	n.d.	n.d.

n.d. – nėra duomenų ar nėra galimybės suformuoti kaip išvestinį rodiklį, nes trūksta arba duomenų detalumo (savivaldybės lygmens) arba komponentinių duomenų pagal oficialiai paskelbtus duomenis arba dėl rodiklio specifikos netikslinga taikyti apskrities vidurkio duomenų.

7. SVARBIAUSIOS TENDENCIJOS, IŠVADOS IR REKOMENDACIJOS ATSKIROMS ANYKŠČIŲ MIESTO BENDROJO PLANO DALIMS

Kraštovaizdžio apsaugos sprendiniai

Teigiamos tendencijos:

- Anykščių mieste, miesto potencialių gamtinio karkaso teritorijas sudaro: migraciniai koridoriai (94,2%) ir vidinio stabilizavimo arealai (5,8%). Migraciniai koridoriai sutampa su Šventosios upės slėniu ir jo prieigomis.
- Anykščių mieste nustatant gamtinį karkasą intensyviai urbanizuotoje aplinkoje laikomasi pagrindinių gamtinio karkaso lokalizacijos principų: geoekologinės kompensacijos ir teritorinio susietumo. Visa gamtinio karkaso teritorija Anykščių mieste užima 1139,1 ha, tame tarpe draustiniai – 138,3 ha.
- Išskirtos gamtinio karkaso teritorijos užima 92,30% Anykščių miesto teritorijos ploto. Taip yra todėl, kad į gamtinį karkasą štrauktos ir gyvenamosios teritorijos, didžioji dalis miesto centro. Gamtinio karkaso ribas reikėtų tikslinti rengiant Anykščių rajono bendrojo plano keitimą ir Anykščių miesto bendrojo plano keitimą. Gamtinio karkaso teritoriją būtų tikslinga mažinti intensyvaus užstatymo teritorijose miesto centrinėje dalyje.
- Svarbiausia Anykščių miesto kraštovaizdžio formavimo kryptis – esamo natūralaus kraštovaizdžio pobūdžio išlaikymas ir saugojimas, tačiau natūralus kraštovaizdis yra išlikęs ir gali būti saugomas tik mažiau urbanizuotose miesto dalyse, bendro naudojimo teritorijose, miesto aikštėse, parkuose ir skveruose, atskirųjų želdinių teritorijose.

Neigiamos tendencijos:

- Anykščių miesto bendrajame plane nėra pilnai teritoriškai lokalizuoti vietinės reikšmės želdynai naujai įsisavinamose urbanistinės plėtros zonose. Šių želdynų ribas reikėtų nustatyti rengiant Anykščių miesto bendrojo plano keitimą arba žemesnio lygmens kompleksiniais teritorijų planavimo dokumentais.
- Nėra nustatyti gamtinių teritorijų tvarkymo prioritetai, neišskirti intensyviai ir ekstensyviai naudojami želdynai. Prioritetus nustatyti ir želdynų naudojimo intensyvumą nustatyti galima būtų rengiant Anykščių miesto bendrojo plano keitimą arba specialiaisiais planais.

2019 metais suformuotas žemės sklypas Anykščių mieste tarp Šaltupio g., Kęstučio g. ir Liudiškių g. bendro naudojimo teritorijai - Karaliaus Mindaugo ąžuolyno parkui įrengti. Tai svarbus sprendinys kraštovaizdžio apsaugai ir miesto želdynų sistemos formavimui.

2020 metų pabaigoje buvo įgyvendinta apie 95% BP temos „Kraštovaizdžio apsaugos sprendiniai“. Neįgyvendintos dalys yra neesminės, todėl galima laikyti, kad šios dalies bendrojo plano sprendinių įgyvendinimas įvykdytas.

Gyvenamųjų teritorijų plėtros sprendiniai

Teigiamos tendencijos:

- Anykščių miestas yra aktyvios plėtros teritorija. Mieste daugiausiai statomi vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji namai. Daugiabučių gyvenamųjų namų statyba 2018-2020 metais nevyko. Buvo vykdomos daugiabučių namų renovacijos, atlikti žemės sklypų formavimo
- Išlaikoma pakankamai racionali gyvenamųjų teritorijų plėtra. Plėtra reguliuojama teritorijų planavimo dokumentais, o faktinė gyvenamųjų teritorijų plėtra nagrinėjamu laikotarpiu (2018-2020 m.) buvo vykdoma privačiomis investicijomis.
- Kultūros ir laisvalaikio įstaigų tinklas mieste yra išplėtotas pakankamai plačiai, tai gerina teritorijos patrauklumą gyvenamajai plėtrai.
- Naujų gyvenamųjų namų statyba yra numatoma kartu plėtojant inžinerinę infrastruktūrą.

Neigiamos tendencijos:

- Mieste pablogėjo demografinė situacija, sumažėjo gyventojų skaičius, taigi gyvenamojo būsto plotas vienam gyventojui didėjo. Tai skatina būsto kainų mažėjimą (atmetant infliaciją ir kitus rinkos faktorius) ir mažina šios srities patrauklumą investuotojams.
- Vyksta pastovi Anykščių miesto gyventojų migracija į Lietuvos didmiesčius ir į užsienį.

2020 metų pabaigoje buvo įgyvendinta apie 85% BP temos „Gyvenamųjų teritorijų plėtros sprendiniai“.

Nekilnojamojo kultūros paveldo apsaugos sprendiniai

Teigiamos tendencijos:

- Miesto nekilnojamasis kultūros paveldas pasižymi kompleksiskumu ir integralumu. 2018-2020 m. nuolat buvo vykdomi ne tik priežiūros ir tvarkybos darbai, bet ir naujų kultūros paveldo objektų įtraukimas, jų vertingųjų savybių vertinimas.
- Anykščių mieste 2018-2020 m. buvo vykdoma kultūros paveldo stebėseną. Buvo parengti ir pradėti rengti kultūros paveldo statinių paveldotvarkiniai teritorinio planavimo ir techniniai dokumentai.
- 2018-2020 m. tvarkybos darbai buvo atlikti keletoje svarbiausių Anykščių miesto kultūros paveldo statinių ir jų kompleksų.
-

Neigiamos tendencijos:

- Anykščių mieste vykdomų paveldotvarkos darbų apimtis yra nepakankama, kad visapusiškai saugoti urbanistinio paveldo vertę dėl lėšų trūkumo.

Iki 2020 m. pabaigos buvo įgyvendinta apie 85% BP temos „Nekilnojamojo kultūros paveldo apsauga“.

Socialinės aplinkos ir kultūros rekreacijos ir turizmo sprendimai

Teigiamos tendencijos 2018-2020 metais:

- Sistemingai buvo plėtojamas pažintinis turizmas, privačiomis lėšomis vystomos apgyvendinimo, maitinimo paslaugos, siūlomos ekskursijų organizavimo ir turizmo informacijos paslaugos.
- Ir toliau buvo tvarkomi ir pritaikomi turizmui Gamtiniai ir kultūros paveldo objektai.
- Dar daugiau išvystytos (pabaigtos vystyti anksčiau pradėtos) pėsčiųjų ir dviračių turizmo trasos.
- Asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklas tenkina miesto gyventojų poreikius ir jų plėtra nereikalinga.
- Socialinės infrastruktūros tinklas miesto teritorijoje yra pakankamas ir steigti naujų stacionarių socialinių įstaigų nėra poreikio.
- Anykščių miesto švietimo įstaigų tinklo optimizavimas tenkina gyventojų poreikius ir prieinamumą. Mokyklų skaičius rajone mažėja, bet Anykščių mieste išlieka toks pats, nors ir mažėja mokinių skaičius.
- Miestas pasižymi savita kultūrine aplinka, siūlančia kokybiškas gydymo ir sveikatos atstatymo, turizmo ir poilsio paslaugas, ištikus metus pritraukia gausius lankytojų ir turistų srautus. 2019-2020 m. turistų skaičius mieste sumažėjo dėl COVID-19 pandemijos ir valstybės mastu taikytų priemonių užkrečiamųjų ligų plitimui mažinti.

Neigiamos tendencijos:

- Vis dar trūksta dviračių tinklo infrastruktūros, kad patogiai ir saugiai nuvykti į kai kurias Anykščių miesto ir priemiesčių turizmo plėtros zonas.
- Mažėjantis mokinių skaičius ir didėjantis gyventojų amžiaus vidurkis lemia, kad mokyklos turės mažinti mokinių klasių skaičių, darbuotojų skaičių. Dėl to gali žemėti mokymo lygis.

2020 metų pabaigoje buvo įgyvendinta apie 90% BP temos „Socialinės aplinkos ir kultūros rekreacijos ir turizmo sprendimai“

Pramonės ir verslo teritorijų vystymo sprendiniai

Teigiamos tendencijos:

- Lietuvos Respublikos bendrajame plane Anykščių miestas priskirtas lokaminių centrų kategorijai.
- Anykščių miestas orientuojasi į kurortinę-rekreacinę plėtrą, todėl reikia vystyti lengvąją pramonę, kur neteršia gamtos ir negadina estetinio vaizdo.
- Pramonės plėtra siejama su žemės ūkio ir sodų, miškų ūkio produkcijos perdirbimu bei statybinių medžiagų pramone.

Neigiamos tendencijos:

- Pramonės teritorijos modernizuojamos per lėtai, naujų iniciatyvų ir su jomis susijusių investicijų į pramonės teritorijas per 2018-2020 m. nebuvo.
- Dėl vidinių išteklių trūkumo pramonės sektoriaus išvystymas yra nepakankamas.

Iki 2020 m. pabaigos buvo įgyvendinta apie 75% BP temos „Pramonės ir verslo teritorijų vystymo sprendiniai“.

Susisiekimo sistemos plėtros sprendiniai

Teigiamos tendencijos:

- Anykščių mieste yra gerai išplėtotas miesto gatvių tinklas, kurio ilgis 60,6 km iš kurių 52,1 km yra su pagerinta danga.
- Iš Anykščių miesto valstybinės reikšmės keliais yra geras ryšys su rajono miestais, miesteliais ir kitais Lietuvos miestais.
- 2018-2020 m. buvo palaikomas pakankamas degalinių skaičius, naujai įrengta elektromobilių krovimo vietų.
- Svarbiausiose miesto vietose buvo įrengta (atnaujinta) susisiekimo infrastruktūra eismo saugumo didinimui.
- Buvo prižiūrimas ir atnaujinamas gatvių apšvietimas mieste.
- Bendrojo plano sprendiniai yra orientuoti į esamos susisiekimo infrastruktūros panaudojimą. Plėtojant pėsčiųjų ir dviračių takus bei infrastruktūrą buvo siekiama, kad mieste vis daugiau gyventojų kelionių būtų atliekama pėsčiomis ir dviračiais.
- Pėsčiųjų ir dviračių takai buvo įrengti upės slėnyje, rekreacinės plėtros teritorijose.

Neigiamos tendencijos:

- Dviračių takų tinklą reikia tobulinti, didinti jo rišlumą ir vientisumą;
- Mieste nėra viešojo transporto maršrutų.

Įgyvendinta apie 85% BP temos „Susisiekimo sistemos plėtros sprendiniai“.

Techninės infrastruktūros plėtros sprendiniai

Teigiamos tendencijos:

- Inžinerinės infrastruktūros plėtrą ir priežiūrą vykdo Anykščių rajono savivaldybės kontroliuojamos įmonės (UAB „Anykščių vandenys“, UAB „Anykščių šiluma“ ir kt.), bei respublikinės įmonės (elektros, ryšių, dujų infrastruktūra).
- Prioritetas teikimas jau inžinerinę infrastruktūrą turinčių miesto teritorijų tankinimui, o taip pat teritorijoms, esančioms inžinerinių tinklų pasiekiamumo zonoje. Esamos inžinerinės infrastruktūros potencialo panaudojimas mažina investicijų infrastruktūros plėtrai ir eksploatacijos kaštus, prisideda prie darnios miesto plėtros.
- Geriamas vanduo tiekiamas iš požeminių vandens šaltinių, kurių vandens kokybė yra gera. Eksploatuojama 1 vandenvietė, 6 gręžiniai ir 81 km vandentiekio tinklas.
- Inžinerinė infrastruktūra plėtojama, atsižvelgiant į miesto bendrojo plano sprendiniuose numatytus prioritetus. Vandentiekio ir nuotekų tinklų renovacija, statyba ir plėtra buvo vykdoma pagal poreikius.
- Buitinių ir kitų atliekų surinkimo ir tvarkymo darbai mieste buvo atliekami. Įdiegta konteinerinė atliekų surinkimo sistema veikė, buitinės atliekos buvo rūšiuojamos išvežamos į Utenos regioninę sąvartyną.
- Šiluma tiekimui centralizuotai buvo gaminama 12-oje katilinių. Centralizuotais šilumos tinklais buvo aptarnaujami daugiabučiai ir visuomeninės paskirties pastatai.

Iki 2020 m. pabaigos buvo įgyvendinta 95% BP temos „Techninės infrastruktūros plėtros sprendiniai“.

8. MONITORINGO ATASKAITOS PAGRINDINĖS IŠVADOS

Anykščių miesto teritorijos bendrasis planas buvo patvirtintas 2010 metais, jo sprendiniai buvo planuoti iki 2019 metų. Nors šis laikotarpis jau praėjo, bendrasis planas nebuvo keistas, o jo sprendiniai galioja neterminuotai. Anykščių miesto bendrajame plane, pagal tuometinius reikalavimus buvo suformuota perspektyvinio vystymo koncepcija, nustatyti teritorijos tvarkymo, naudojimo ir pasaugos prioritetai bei atliktas miesto teritorijos funkcinis zonavimas (teritorijos naudojimo tipų nustatymas). Anykščių m. Bendrojo plano sprendiniuose išskirtos šios urbanizuotų teritorijų funkcinės zonos: miesto centro, mišri teritorija tarp lokalių centrų, teritorija visuomenės poreikiams ir specializuotiems kompleksams, gyvenamoji, sodininkų bendrijų, verslo gamybos ir pramonės, infrastruktūros, viešųjų erdvių ir atskirųjų želdynų, ekstensyvaus pritaikymo rekreacinės teritorijos. Funkcinėse zonose leidžiamos įvairios suderinamos tarpusavyje ir darnumo principams neprieštaraujančios žemės naudojimo paskirtys ir būdai.

Anykščių miesto bendrojo plano sprendiniai buvo skirti pagerinti susiklosčiusią miesto urbanistinę struktūrą bei erdvinę miesto kompoziciją, juose numatytos miesto gyvenimo ir aplinkos kokybę gerinančios priemonės. Anykščių miesto bendrajame plane numatyta išplėsti Anykščių miesto teritoriją už esamų miesto ribų: regioninio parko, gyvenamojo prioriteto zonoje pietinėje ir rytinėje miesto dalyje, Kalitos rekreacinio prioriteto zonoje, šiaurinėje miesto dalyje ir už regioninio parko ribų.

Anykščių miesto Bendrojo plano nuo 2018 iki 2020 m. stebėsenos metu nenustatyta esminių neatitikimų realizuojant Anykščių miesto bendrojo plano sprendinius.

Fizinių ir juridinių asmenų pateikti pasiūlymai ir prašymai per 2018-2020 m. keisti Anykščių miesto bendrojo plano sprendinius buvo susiję tik su gyvenamosios paskirties objektų plėtra.

Tolimesniam bendrojo plano sprendinių įgyvendinimui tikslinga remti tuos Anykščių miesto vystymo projektus, kurie skatina efektyviai naudoti ir pritaikyti naudojimui esamus resursus, didina miesto išskirtinumą, išsaugo ir puoselėja kraštovaizdį, miesto estetinį vaizdą, plėtoja kultūrinį gyvenimą, skatina turizmą.

Pagal bendrojo plano sprendiniuose nurodytus prioritetus svarbu tęsti miesto susisiekimo sistemos bei inžinerinės infrastruktūros atnaujinimą ir plėtrą. Anykščių miesto susisiekimo sistemoje svarbiausiomis susisiekimo ir urbanistinėmis ašimis išliks esamos A. Vienuolio, J. Biliūno, Troškūnų ir Liudiškių gatvės.

Anykščių miestas dar neturi aplinkkelio tranzitiniam transportui nukreipti nuo miesto centrinės dalies, todėl aktualu įrengti šiaurės vakarų aplinkkeli, kuriam įrengti numatoma nutiesti 7 km kelio.

Reikia toliau vykdyti periodišką aplinkos monitoringą, įgyvendinti aplinkosaugines priemones.

Anykščių miesto, kaip ir rajono gyventojų skaičius mažėja, o demografinės senatvės koeficientas yra vienas didžiausių Lietuvoje, todėl būtinos priemonės ir investicijos, gerinančios gyvenimo kokybę, didinančios miesto patrauklumą, kad pritraukti naujų gyventojų, mažinti jaunesnio amžiaus gyventojų emigravimą į kitus Lietuvos miestus ir užsienį.

Galiojančio bendrojo plano sprendiniai per analizuojamą laikotarpį nesikeitė ir atliko teigiamą vaidmenį valdant investicijas planuojamu laikotarpiu. Tačiau šiuo metu planas nebeatitinka poreikių ir jį reikėtų atnaujinti pagal dabartinius teisės aktų reikalavimus, bei pasikeitusius poreikius.

Tikslinga peržiūrėti atskirų bendrojo plano dalių (kraštovaizdžio apsauga, gyvenamųjų teritorijų plėtra, susisiekimo infrastruktūra) sprendinių aktualumą ir tikslingumą, nustatyti miesto teritorijų vystymo prioritetus, kurių įgyvendinimui bus skirtos savivaldybės lėšos planuojamu periodu. Aktualiausia Anykščių miesto problema – nedarbas, darbo vietų jaunimui trūkumas, pramonės ir verslo įmonių vystymas. Stipriosios pusės – turizmo sektoriaus plėtra, kultūros paveldo objektų priežiūra ir pritaikymas.

Keičiant bendrąjį planą būtų tikslinga įvertinti naujesnių savivaldybės strateginių dokumentų sprendinius, galiojančių žemesnio lygmens kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinius ir poreikį, integruoti Anykščių miesto teritorijai parengtų specialiųjų planų sprendinius. Anykščių miesto bendrojo plano keitimo metu būtų tikslinga atsižvelgti ir įvertinti teritorijoje rengtas galimybių studijas, koncepcijas, projektinius pasiūlymus ir kitus neformalius, teritorijų planavimo dokumentų statuso neturinčius dokumentus, visuomenės nuomonę. Vadovautis darnios plėtros principais, numatytais Lietuvos respublikos bendrajame plane (iki 2030 metų) ir Lietuvos Respublikos Nacionaline darnaus vystymosi strategija.

9. ANYKŠČIŲ MIESTO KOMPLEKSINIO TERITORIJŲ PLANAVIMO DOKUMENTŲ SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS PROGNOZĖS

Atlikta 2018-2020 m. stebėseną parodė, kad šiuo metu yra įgyvendinti beveik visi Anykščių miesto bendrojo plano sprendiniai, kurių pilnas įgyvendinimas kai kuriais atvejais nebetikslingas ar nėra galimas. Ateityje reikėtų iškelti naujus tikslus, tam parengiant Anykščių miesto bendrojo plano keitimą.

Ateityje reikėtų susiteminti informaciją apie parengtus ir rengiamus Anykščių miesto kompleksinių teritorijų planavimo dokumentus, prašymus jų rengimui. Stebėti ir analizuoti miesto teritorijos raidos tendencijas ir poreikius. Periodiškai rengti kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo ataskaitas. Aktyviau įtraukti Anykščių miesto gyventojus į miestui svarbių projektų rengimą.

Kraštovaizdžio išsaugojimui ir estetiškos vertės didinimui Anykščių mieste buvo investuota pakankamai, todėl kraštovaizdžio vertė ir patrauklumas turistams ir toliau turėtų didėti.

Gyventojų vidutinio amžiaus didėjimas jau yra pasiekęs ribą, nuo kurios turi stabilizuotis.

Gyvenamųjų teritorijų plėtra ir toliau daugiausia vystysis viebučių ir dvibučių gyv. namų kvartaluose.

Pramonės plėtra nenumatoma, galima tolesnė turizmo sektoriaus plėtra. Naujų darbo vietų atsiradimas sietinas su turizmo, laisvalaikio ir apgyvendinimo paslaugų sfera.

10. SIŪLYMAI DĖL PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO GERINIMO

Anykščių miesto Bendrojo plano įgyvendinimo stebėsenos dokumente yra pateikiamas ekspertinis sprendinių aktualumo, įgyvendinimo eigos bei pokyčių miesto struktūroje 2018-2020 m. vertinimas.

Atlikta stebėseną parodė stiprias ir silpnas Anykščių miesto bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo puses. Beveik visi Anykščių miesto bendrojo plano sprendiniai jau yra įgyvendinti, todėl stebėseną palaipsniui praranda aktualumą. Kad ji vėl taptų aktuali, būtina keisti Anykščių

bendrajį planą, numatant naujus tikslus ir priemones. Anykščių miesto bendrojo plano dalimi turėtų tapti ir stebėsenos priemonių ir svarbiausių rodiklių nustatymas.

11. SIŪLYMAI DĖL PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO KEITIMO

Anykščių miesto bendrojo plano įgyvendinimo programa ir jos priemonių planas atitinka išsikeltus tikslus ir tenkina kokybinius ir kiekybinius rodiklius. Tačiau planuojant perspektyvą, turi būti nustatyti konkretesni įgyvendinimo etapai.

Anykščių rajono savivaldybės tarybos patikslintų specialiųjų planų sprendimai turi būti integruoti į Bendrąjį planą, rengiant jo ketimus ar tikslinimus. Neintegruoti specialiųjų planų sprendimai gali likti galioti kaip rekomendaciniai.

Keičiant Anykščių miesto bendrąjį planą, tikslinga atsižvelgti ir įvertinti miesto teritorijoje rengtas galimybių studijas, koncepcijas, projektinius pasiūlymus ir kitus neformalius, teritorijų planavimo dokumentų statuso neturinčius dokumentus. Anykščių miesto bendrajame plane būtina pasiūlyti investicijoms patrauklias teritorijas (turizmo, pramogų, prekybos ir kt. objektams).

Rengiant Anykščių miesto bendrojo plano keitimą būtų tisinga perkelti bendrojo plano sprendinių įgyvendinimą aprašančius teiginius į sprendinių įgyvendinimo programą.

Anykščių mieste gyventojų skaičius mažėja, taip pat mažėja moksleivių, darbingo amžiaus gyventojų, o didėja pensinio amžiaus gyventojų. Stebimas pastovus populiacijos senėjimas. Kovoti su šiomis tendencijomis reikia numatyti naujas priemones.

12. SIŪLYMAI DĖL ANYKŠČIŲ MIESTO BENDROJO PLANO KEITIMO

Anykščių miesto bendrasis planas (parengtas 2009 m., patvirtintas 2010 m.) atliko teigiamą vaidmenį valdant investicijas planuojamu 2009 – 2019 m. laikotarpiu. Pasikeitus teisiniam plėtros reguliavimui šiuo metu galiojantis bendrasis planas tik iš dalies atitinka poreikius ir yra keistinas. Anykščių miesto bendrasis planas turėtų būti atnaujintas vadovaujantis dabartinėmis planavimo normomis, pagal naujai parengtą Lietuvos respublikos bendrąjį planą (nustatytos strateginės plėtros kryptys iki 2030 metų ir jų įgyvendinimas Anykščių miesto teritorijoje), Lietuvos Respublikos nacionaline darnaus vystymosi politiką. Keičiant bendrąjį planą, tikslinga įvertinti kitus po 2009 m. parengtus kompleksinius teritorijų planavimo dokumentus, galiojančius Anykščių miesto teritorijai.

Remiantis „Nacionalinio kraštovaizdžio tvarkymo plano“ pagrindinėmis nuostatomis, keičiant Anykščių miesto bendrąjį planą reikėtų numatyti kraštovaizdžio tvarkymo reglamentavimo kryptis, siūlomas priemones ir apribojimus, užtikrinančius kraštovaizdžio bendrąją ekologinę pusiausvyrą, gamtinio karkaso formavimą, gamtinių, kultūrinių vertybių ar kraštovaizdžio kompleksų išsaugojimą.

Keičiant Anykščių miesto bendrąjį planą, tikslinga įvertinti galiojančių žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentų ir kitų savivaldybės strateginių dokumentų sprendinius:

- Lietuvos Respublikos teritorijos Bendrasis planas;
- Utenos apskrities teritorijos Bendrasis (generalinis) planas;
- Anykščių rajono savivaldybės teritorijos Bendrasis planas;
- Anykščių miesto vietos 2016 – 2020 m. plėtros strategija;
- Anykščių rajono savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklės;
- Utenos regiono atliekų tvarkymo planas 2014-2020 m.;
- Anykščių rajono šilumos ūkio specialusis planas;
- Anykščių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimas (patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. TS-256 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimo patvirtinimo“);
- Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimas (pradėtas rengti Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 1-TS-176 „Dėl Anykščių rajono vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano keitimo rengimo pradžios ir planavimo tikslų“. Jame nagrinėjama ir Anykščių miesto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra);
- Anykščių rajono degalinių išdėstymo schemos papildymo specialusis planas ir kt.
- Šiuo metu pradėtas rengti Anykščių miesti darnaus judumo planas (pradėtas rengti Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. 1-TS-220 „Dėl pritarimo Anykščių miesto darnaus judumo plano parengimui”);
- 2019 m. parengtus daugiabučių namų detaliuosius planus:
 - „Ramybės“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detalusis planas (patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-244 „Dėl „Ramybės“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano patvirtinimo“);
 - „Pušyno II“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detalusis planas (patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-482 „Dėl „Pušyno II“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano patvirtinimo“);
 - „Pušyno I“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detalusis planas (patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-481 „Dėl „Pušyno I“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano patvirtinimo“)

- „Centro“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detalusis planas (patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-560 „Dėl „Centro“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano patvirtinimo“)
- „Ažupiečių“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detalusis planas (patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-564 „Dėl „Ažupiečių“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano patvirtinimo“)
- „A. Vienuolio“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detalusis planas (patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorius 2019 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-AĮ-564 „Dėl „A. Vienuolio“ daugiabučių gyvenamųjų namų kvartalo detaliojo plano patvirtinimo“)

Atsižvelgiant į Anykščių miesto Bendrojo plano 2018-2020 m. stebėsenos ataskaitos išvadą, savivaldybės administracijai siūloma pradėti galiojančio Anykščių miesto Bendrojo plano keitimo procedūrą.