



**ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS
ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS**

**ĮSAKYMAS
DĖL ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO
KEITIMO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITOS
PATVIRTINIMO**

2021 m. sausio d. Nr. 1- AĮ-
Anykščiai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 23.5 papunkčiu ir 26 punktu bei atsižvelgdama į Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 29 d. sprendimą Nr. 1-TS-359 „Dėl pritarimo Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitai“,

t v i r t i n u Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą (pridedama).

Šis įsakymas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, 35158 Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Administracijos direktorė

Ligita Kuliešaitė

UAB CityForm LT

Įmonės kodas: 304696907 / S. Žukausko g. 4-108, LT-08244, Vilnius / Tel.: +370 616 54100, el. p.: info@cityform.lt



ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS ATASKAITA

(už 2018-2019 metus)

Atestato Nr.	Pareigos	Vardas Pavardė	Parašas
	DIREKTORĖ	GITANA MINEIKIENĖ	
A1735	PROJEKTO VADOVĖ	GIEDRĖ RATKUTĖ SKAČKAUSKIENĖ	

TURINYS

ĮVADAS	3
1. BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA	4
2. BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS	6
2.1. Urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų sprendinių įgyvendinimo priemonių vertinimas.....	6
2.2. Socialinės - ekonominės aplinkos sprendinių įgyvendinimo priemonių vertinimas	6
2.3. Kraštovaizdžio reprezentacijos ir apsaugos sprendinių įgyvendinimo priemonių vertinimas	7
2.4. Nekilnojamojo kultūros paveldo sprendinių įgyvendinimo priemonių vertinimas.....	8
2.5. Turizmo ir rekreacijos plėtros sprendinių įgyvendinimo priemonių vertinimas	8
2.6. Aplinkos kokybės sprendinių įgyvendinimo priemonių vertinimas	9
2.7. Inžinerinės infrastruktūros sprendinių įgyvendinimo priemonių vertinimas	9
2.8. Susisiekimo sistemos sprendinių įgyvendinimo priemonių vertinimas	9
3. IŠVADOS.....	10
4. PROGNOZĖS.....	11
5. SIŪLYMAI	12

PRIEDAI:

1. Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo priemonių planas.
2. Savivaldybės bendrojo plano rodikliai.

IVADAS

Pavadinimas	Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaita
Užsakovas	Anykščių rajono savivaldybės administracija
Rengėjas	UAB CityForm LT, S. Žukausko g. 4-108, LT-08224 Vilnius Kontaktinis asmuo - projekto vadovė Giedrė Ratkutė Skačkauskienė Tel.: + 370 698 79972, g.ratkute@cityform.lt
Uždaviniai	▪ Atlikti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėseną; ▪ parengti Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitą pagal reikalavimus, numatytus Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“; ▪ surinkti ir analizuoti informaciją apie kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimą; ▪ stebėti, analizuoti ir prognozuoti teritorijos raidos tendencijas ir jų įtaką kompleksinio teritorijų planavimo dokumento sprendinių įgyvendinimui; ▪ pateikti siūlymus dėl galiojančių kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų reikalingumo; ▪ pateikti pasiūlymus dėl kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų tobulinimo. ▪ parengti Stebėsenos ataskaitą, kurią sudaro duomenys apie Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo Programą, duomenys apie priemonių plano įgyvendinimą, stebimų rodiklių duomenys, apibendrinanti informacija apie atliktas analizes ir stebėsenos rezultatus (išvados, prognozės ir siūlymai); ▪ supažindinti visuomenę su Bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos rezultatais; ▪ stebėsenos ataskaitą viešinti Anykščių rajono savivaldybės tinklalapyje.
Pagrindas	▪ Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos atlikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 7 d. įsakymu Nr. D1-21; ▪ Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas, patvirtintas 2016 m. gruodžio 22 d. Anykščių rajono savivaldybės teritorijos sprendimu Nr. TS-322.

Už 2018-2019 metus BP sprendinių įgyvendinimo stebėsenos rodikliai surinkti remiantis Anykščių rajono savivaldybės administracijos, Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos, VĮ Registų centro, Lietuvos statistikos departamento bei kitų subjektų pateiktais duomenimis.

1. BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO STEBĖSENA

Bendrasis planas – teritorijų kompleksinio planavimo dokumentas, kuriame, atsižvelgiant į teritorijų planavimo lygmenis ir uždavinius, nustatyta planuojamos teritorijos vystymo erdvinė koncepcija ir teritorijos naudojimo bei apsaugos principai.

Tam, kad įvertinti ir matyti ar bendrajame plane nustatyti teritorijų naudojimo, apsaugos bei kiti sprendiniai yra vis dar aktualūs, o gal turi būti tobulinami, keičiami, koreguojami pagal teritorijų planavimo aplinkos pokyčius, vykdoma bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėseną. Ši stebėseną atliekama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro 2014 01 07 įsakymu Nr. D1-21 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo stebėsenos turinio ir stebėsenos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Stebėsenai (bendrojo plano sprendinių įgyvendinimui identifikuoti) rengiama sprendinių įgyvendinimo programa. Sprendinių įgyvendinimo programą sudaro: priemonių planas, rodikliai bei pagal poreikį kita informacija. Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių įgyvendinimo programa skirstoma į dalis pagal patvirtinto kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinių temas. Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo programos priemonių planas skirstomas į šias dalis (atitinkančias Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo temas):

1. Urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos
2. Socialinė-ekonominė aplinka
3. Kraštovaizdžio reprezentacija ir apsauga
4. Nekilnojamasis kultūros paveldas
5. Turizmo ir rekreacijos plėtra
6. Aplinkos kokybė
7. Inžinerinės infrastruktūros plėtra
8. Susisiekimo sistemos plėtra

Informacija apie bendrąjį planą, kuriam atliekama stebėseną

Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas nurodo teritorinės plėtros gaires planuojamam laikotarpiui, nubrėžia vystymosi kryptis, plėtros prioritetus. Nors atskiri plano elementai gali būti įgyvendinami skirtingais laiko tarpais, tačiau bendra teritorijos vystymo vizija bei pagrindiniai principai išlieka pastovūs. Bendrasis planas parengtas taip, kad užtikrintų pradėtų planavimo darbų ir statybų tęstinumą, garantuotų investicijų stabilumą.

1.1 lentelė. Pagrindiniai duomenys apie vertinamą teritorijų planavimo dokumentą

TPD pavadinimas	Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimas
TPD registracijos Nr.	T00079835
Registravimo data	2017-02-20
Galioja nuo	2017-02-20
Planavimo rūšis	Kompleksinis
Planavimo porūšis	Savivaldybės bendrasis planas

Sprendimas, kuriuo patvirtintas TPD	Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimas 2016-12-22, Nr. TS-322
Planavimo pagrindas	Sprendimas Nr.1-TS-242
Plano rengėjas	IĮ Atkulos projektai

Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitime konkretizuoti sprendiniai remiasi darnaus vystymosi ideologija, kuri sudaro galimybes pasiekti visuotinę gerovę dabartinei ir ateinančioms kartoms, neviršijant leistinų poveikio aplinkai ribų t.y. ekonominis socialinis vystymasis neturėtų daryti negrįžtamų neigiamų pasekmių gamtinei aplinkai ir atvirkščiai, turėtų sudaryti palankias sąlygas gamtinei aplinkai išsaugoti ir praturtinti. Šis, visuotinai Europos Sąjungoje pripažintas ir įvairiose direktyvose deklaruojamas tikslas, vykdomas įvairiomis strateginio ir teritorijų planavimo priemonėmis, iš kurių pastarasis užtikrina optimalų balansą tarp teritorijų naudojimo, teritorijų tvarkymo ir teritorijų apsaugos.

Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo 2018 -2019 metų laikotarpyje, tam tikrų sričių kontekstui įvertinti, 2.2 lentelėje teikiamas Anykščių rajono savivaldybės gyventojų skaičiaus kitimas.

1.2 lentelė. Anykščių rajono nuolatinių gyventojų skaičius

Pavadinimas	Nuolatinių gyventojų skaičius metų pradžioje:				Pokytis (2019-2020 m.)
	2017	2018	2019	2020	
Gyventojų skaičius Anykščių rajono savivaldybėje (t.t. Anykščių miestas, kiti miestai)	24 999	24 149	23 602	23 038	-564 / -2.39 %
Gyventojų skaičius Anykščių rajono savivaldybės miestuose	10 130	9 764	9 546	9 391	-155 / -1.62 %
Gyventojų skaičius Anykščių rajono savivaldybės kaimuose	14 869	14 385	14 056	13 647	-409 / -2.91 %

Duomenų šaltinis: Lietuvos statistikos departamentas

Žemesnio lygmens teritorijų planavimo dokumentai yra reikšmingi bendrojo plano sprendinių įgyvendinimui. Vadovaujantis Teritorijų planavimo įstatymo nuostatomis, kiekvienas žemesnio teritorijų planavimo lygmuo privalo vadovautis aukštesnio teritorijų planavimo lygmens patvirtintais teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, juos detalizuojant. Dėl to, visi žemesnio lygmens - vietovės teritorijų planavimo dokumentai yra daugiau ar mažiau detalizuojantys Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinius.

Pagal Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos duomenis, 2018-2019 metais Anykščių rajono savivaldybėje buvo užregistruota 19 teritorijų planavimo dokumentų: 11 žemėtvarkos projektų, 6 detalieji planai (Anykščių miesto teritorijoje), 1 žemės gelmių naudojimo planas, 1 kitas specialiojo teritorijų planavimo dokumentas. 2018-2019 m. pradėti ir iki šiol rengiami teritorijų planavimo dokumentai: 4 naudingųjų iškasenų telkinio naudojimo planai.

2. BENDROJO PLANO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANO VYKDYMAS

Skyriaus atskiruose poskyriuose teikiama suvestinė informacija pagal sprendinių įgyvendinimo priemonių temas. Detalus Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo priemonių planas teikiamas Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo programos 1 priede.

2.1. Urbanizuotų ir urbanizuojamų teritorijų sprendinių įgyvendinimo priemonių vertinimas

Statusas	Priemonės indeksas	Kiekis (vnt.)	Kiekis (%)
Įgyvendinta	1.1.6.	1	7.7
Vykdoma	1.1.1.; 1.1.5.; 1.1.7.; 1.1.9.; 1.1.11.; 1.1.12.; 1.1.13.	7	53.8
Nepradėta vykdyti	1.1.2.; 1.1.3.; 1.1.4; 1.1.8; 1.1.10.;	5	38.5
Neįgyvendinta	-	0	0
Viso:		13	100

Teigiamos tendencijos:

- Rengiamas specialusis teritorijų planavimo dokumentas – Anykščių regioninio parko planavimo schemas (ribų ir tvarkymo planai).
- Vykdomas šeimininkų pastatų likvidavimo procesas bei daugiabučių ir viešųjų pastatų modernizavimo procesas;
- Įrengiami nauji dviračių takai Anykščių regioniniame parke, plėtojama lauko informacinė sistema.

Neigiamos tendencijos:

- Didesnė dalis priemonių įgyvendinama Anykščių mieste. Nors čia ir gyvena nemaža dalis rajono gyventojų, tačiau gyvenimo kokybę formuojančios priemonės turėtų būti vystomos kiek tolygiau visoje rajono teritorijoje.

2.2. Socialinės - ekonominės aplinkos sprendinių įgyvendinimo priemonių vertinimas

Statusas	Priemonės indeksas	Kiekis (vnt.)	Kiekis (%)
Įgyvendinta	-	0	0
Vykdoma	2.1.1.; 2.1.2.; 2.1.3.; 2.1.4.; 2.1.5.	5	100
Nepradėta vykdyti	-	0	0
Neįgyvendinta	-	0	0
Viso:		5	100

Teigiamos tendencijos:

- Steigiami nauji bibliotekų filialai, atnaujinamos muziejų ekspozicijos, kuriamos naujos edukacinės programos.
- Atokiose kaimo gyvenamosiose vietovėse teikiamos mobilios pirminės sveikatos priežiūros paslaugos.
- Vykdoma socialinių būstų plėtra (iki 2017 m. įsigyti trys socialiniai butai).
- Gerinamos sporto aikštynų, stadionų ir sporto salių būklės, vykdomas atnaujinimas pagal poreikį.

Neigiamos tendencijos:

- Vangus kitos socialinės infrastruktūros atnaujinimo ir modernizavimo procesas keičiantis gyventojų poreikiams.

2.3. Kraštovaizdžio reprezentacijos ir apsaugos sprendinių įgyvendinimo priemonių vertinimas

Statusas	Priemonės indeksas	Kiekis (vnt.)	Kiekis (%)
Įgyvendinta	-	0	0
Vykdoma	3.1.1.; 3.1.2.; 3.1.3.; 3.1.4.; 3.1.5., 3.1.6	7	100
Nepradėta vykdyti	-	0	0
Neįgyvendinta	-	0	0
Viso:		7	100

Teigiamos tendencijos:

- Vykdomas bešeimininkių objektų likvidavimo procesas (2018-2019 metais įgyvendinti 4 projektai).
- Rengiami projektai atskirųjų želdynų, viešų erdvių formavimui ir/ar būklės gerinimui.
- 2019 m. Įrengtas privažiavimas prie Daumantų atodangos.

Neigiamos tendencijos:

- Kol kas didesnė dalis priemonių įgyvendinama Anykščių mieste. Galima grėsmė dėl dar didesnės gyvenimo kokybės skirtumų, atskirties su likusia Anykščių rajono teritorija.

2.4. Nekilnojamojo kultūros paveldo sprendinių įgyvendinimo priemonių vertinimas

Statusas	Priemonės indeksas	Kiekis (vnt.)	Kiekis (%)
Igyvendinta	-	0	0
Vykdoma	4.1.1.; 4.1.2.; 4.1.3.	3	100
Nepradėta vykdyti	-	0	0
Neįgyvendinta	-	0	0
Viso:		3	100

Teigiamos tendencijos:

- 2018-2019 m. parengta 13 kultūros paveldo objektų individualūs apsaugos reglamentai, parengti 4 vertinimo aktai bei teritorijų ribų planai.
- Įrengiama nauja informacinė infrastruktūra (stendai, terminalai).
- Reguliariai vykdomi objektų atnaujinimo, pritaikymo visuomenės poreikiams darbai.

Neigiamos tendencijos neidentifikuotos.

2.5. Turizmo ir rekreacijos plėtros sprendinių įgyvendinimo priemonių vertinimas

Statusas	Priemonės indeksas	Kiekis (vnt.)	Kiekis (%)
Igyvendinta	5.1.10.	1	10
Vykdoma	5.1.1.; 5.1.2.; 5.1.4.; 5.1.5.; 5.1.6.; 5.1.7.; 5.1.8.; 5.1.9.;	8	80
Nepradėta vykdyti	5.1.3.	1	10
Neįgyvendinta	-	0	0
Viso:		10	100

Teigiamos tendencijos:

- Pradėti Nevėžos ežero ir Šventosios rekreacinio naudojimo teritorijų vietovės lygmens kompleksiniai teritorijų planavimo dokumentų rengimo darbai.
- Turistinio sezono metu vyksta reguliarūs pramoginio traukinuko reisai maršrutu Anykščiai – Medžių lajų takas– Anykščiai.
- 2019 metais atnaujinti reguliarūs (gegužės– spalio mėn.) Siaurojo traukinio (Siauruko) reisai maršrutu Anykščiai – Rubikiai – Anykščiai;
- Reguliariai finansuojami smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo projektai;
- Tvarkomi sakralinio paveldo objektai;
- Žirginio sporto konkūrų aikštelė Niūronyse įrengta 2019 m. Įsigyti žirginio sporto stovai ir kiti elementai.

Neigiamos tendencijos neidentifikuotos.

2.6. Aplinkos kokybės sprendinių įgyvendinimo priemonių vertinimas

Statusas	Priemonės indeksas	Kiekis (vnt.)	Kiekis (%)
Įgyvendinta	-	0	0
Vykdoma	6.1.1.; 6.1.2.	2	20
Nepradėta vykdyti	-	0	0
Neįgyvendinta	-	0	0
Viso:		2	100

Teigiamos tendencijos:

- Kiekvienais metais vykdomi paplūdimių vandens, triukšmo, oro kokybės tyrimai;
- 2019 m. Anykščių mieste įrengta 31 nauja pusiau požeminių konteinerių aikštelė.

Neigiamos tendencijos neidentifikuotos.

2.7. Inžinerinės infrastruktūros sprendinių įgyvendinimo priemonių vertinimas

Statusas	Priemonės indeksas	Kiekis (vnt.)	Kiekis (%)
Įgyvendinta	7.1.10.	1	10
Vykdoma	7.1.2.; 7.1.3.; 7.1.4.; 7.1.5.; 7.1.6.; 7.1.7.; 7.1.8.; 7.1.9.	8	80
Nepradėta vykdyti	7.1.1.	1	10
Neįgyvendinta	-	0	0
Viso:		10	100

Teigiamos tendencijos:

- Parengtas vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Kurklių mstl. techninis projektas.
- Vadovaujantis esamais žemės gelmių naudojimo planais yra nuolat vykdoma žemės sklypų paskirties keitimas į kitą paskirtį nustatant žemės naudojimo būdą – naudingųjų iškasenų teritorijos.
- Vykdomas vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemų įrengimas.
- Vykdomi vandentiekio ir nuotekų tinklų bei nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai.
- Vykdomi šilumos tinklų rekonstrukcijos darbai.

Neigiamos tendencijos neidentifikuotos.

2.8. Susisiekimo sistemos sprendinių įgyvendinimo priemonių vertinimas

Statusas	Priemonės indeksas	Kiekis (vnt.)	Kiekis (%)
Įgyvendinta	8.1.1.	1	14.3
Vykdoma	8.1.2.; 8.1.3.; 8.1.4.; 8.1.5.; 8.1.6.; 8.1.7.	6	85.7
Nepradėta vykdyti	-	0	0

Neįgyvendinta	-	0	0
Viso:		7	100

Teigiamos tendencijos:

- Parengtas Anykščių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimas.
- Įrengiamos naujos elektromobilių įkrovimo aikštelės.
- Atliekamas gatvių dangos remontas.
- Plėtojama socialinį pažeidžiamumą turinčių žmonių poreikių tenkinimo bei transportavimo sistema.
- Vykdoma savivaldybės gatvių, vietinės reikšmės kelių ir bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelių inventorizacija.

Neigiamos tendencijos:

- Nepradėtas Anykščių miesto Šiaurinio aplinkkelio techninio projekto rengimas.

3. IŠVADOS

Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo procesas vyksta pakankamai sklandžiai, o lėtesnis dalies sprendinių įgyvendinimas galėtų būti siejamas su šiomis priežastimis: finansavimo trūkumas, pakitę poreikiai, nekilnojamojo turto rinkos pokyčiai, pakitusi demografinė situacija, žmonių migracija.

Bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimui numatytos 57 priemonės, kurių 7% - įgyvendintos, 81% - vykdomos, 12% - nepradėtos vykdyti. Kai kurias priemones iš nepradėtų vykdyti galima identifikuoti neprioritetinėmis kitų atžvilgiu arba sritys/problemos, kurių taikymui išskirtos priemonės, laikinai sprendžiamos kitais būdais. Neįgyvendinamų – t.y. visiškai nebeaktualių priemonių neidentifikuota.

3.1 lentelė. Priemonių skaičiaus suvestinė pagal statusą.

Eil. Nr.	Sprendinių tema	Priemonių skaičius pagal statusą				Bendras priemonių skaičius
		Įgyvendinta	Vykdoma	Nepradėta vykdyti	Neįgyvendinta (neaktuali)	
1.	Urbanizuotos ir urbanizuojamos teritorijos	1	7	5	0	13
2.	Socialinė-ekonominė aplinka	0	5	0	0	5
3.	Kraštovaizdžio reprezentacija ir apsauga	0	7	0	0	7
4.	Nekilnojamas kultūros paveldas	0	3	0	0	3
5.	Turizmo ir rekreacijos plėtra	1	8	1	0	10
6.	Aplinkos kokybė	0	2	0	0	2
7.	Inžinerinės infrastruktūros plėtra	1	8	1	0	10

8.	Susisiekimo sistemos plėtra	1	6	0	0	7
Viso:		4	46	7	0	57

Atkreiptinas dėmesys, kad nors Anykščių mieste koncentruotai gyvena nemaža Anykščių rajono dalis, ir atitinkamai galimai dėl to įgyvendinama daugiau priemonių Anykščių mieste, tačiau vengiant didesnės atskirties, gyvenimo kokybę formuojančios priemonės (ypač viešųjų paslaugų, viešųjų erdvių sutvarkymo, kitos infrastruktūros) turėtų būti įgyvendinamos kiek įmanoma tolygiau visoje rajono teritorijoje.

4. PROGNOZĖS

Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimui skirtų priemonių įvykdymas perspektyvoje prisidės prie Anykščių rajono savivaldybės patrauklumo didinimo, gyvenimo kokybės rajone gerinimo. Tikėtina, kad iki įgyvendinimo pabaigos – 2027 metų bus įvykdyta 80 – 90% numatytų priemonių.

Didesniam kompleksiniam efektui pasiekti, įgyvendinant priemones perspektyvoje, rekomenduojama ieškoti sąlyčio taškų (taip ir finansavimo) su valstybės prioritetais nusakytais aukščiausio lygmens dokumentuose – pvz. 2021 – 2030 metų Nacionalinėje pažangos programoje, Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane iki 2030 metų (šiuo metu baigiamas rengti). Vieni aktualiausių Anykščių rajonui valstybės prioritetų (iki 2030 metų pagal minėtus dokumentus):

- naujų mokslo žinių, inovatyvių technologijų, naujų produktų pagal sumanios specializacijos prioritetus kūrimas, komercializavimas ir diegimas;
- tikslinė Lietuvos turizmo krypties plėtra, kuriant naujas darbo vietas, įvairinant esamas turizmo paslaugas, mažinant turizmo sezoniskumą;
- viešųjų paslaugų sistema, didinant jos efektyvumą, atsparumą iššūkiams ir pasiekiamumą, skatinant naujos kartos kompleksinių, bendruomeninių paslaugų atsiradimą;
- veiklai, kuriančiai palankią šeimai, žmonių su negalia, pažeidžiamų ir socialinėje atskirtyje esančių žmonių grupėms aplinką;
- visuomenei reikšmingo kultūros ir tautinio paveldo įveiklinimas, derinant tradicines bei šiuolaikines, inovatyvias priemones;
- vietinės elektros energijos gamyba, ypač naudojant atsinaujinančius išteklius;
- efektyvesnis atliekų rūšiavimas, antrinių žaliavų perdirbimo technologijų vystymas.
- susisiekimo sistemos junglumas ir aukštas gyventojų mobilumas pirmenybę teikiant geležinkelių transportui;
- priemonės mažinančios neigiamą transporto poveikį aplinkai ir klimatui;
- priemonių, gerinančių vandens telkinių (paviršinių ir požeminių vandenų) būklę taikymas;
- tausojantis išteklių naudojimas atitinkamai tobulinant, stiprinant ir atnaujinant reguliacinius mechanizmus;
- tausų dirvožemio naudojimas;
- biologinės įvairovės raiškos ir gausėjimo sąlygų užtikrinimas;
- investicijos, kuriančios kokybiškas darbo vietas regionuose, drauge skatinant nuotolinio ir mobilios darbo formas.

5. SIŪLYMAI

Dėl priemonių įgyvendinimo gerinimo:	Anykščių rajono teritorijos bendrojo plano įgyvendinimo priemonės numatyti strateginiuose planuose, kur nustatomas konkretus priemonės finansavimo šaltinis bei atsakingi asmenys. Priemonių įgyvendinimui ieškoti sąsajų (taip pat galimo finansavimo) su naujai rengiamais, Lietuvos ateitį formuojančiais dokumentais, jų įgyvendinimo priemonių planais. Teikti prioritetą toms priemonėms, kurios turi poveikį ne vienai, bet keletui sričių kompleksiskai, ypač gyvenimo kokybei didinti (taip pat padėtų išlaikyti ir pritraukti jaunos bei darbingus žmones), aukštos pridėtinės vertės kūrimui (taip pat turizmo ir rekreacijos srityje). Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimui numatomos priemonės, siejamos su urbanizacija, dėl neigiamų demografinių tendencijų Anykščių rajone, perspektyvoje turėtų būti labiau orientuotos į teritorijų naudojimo, infrastruktūros optimizavimo klausimų sprendimą.
Dėl priemonių įgyvendinimo plano keitimo:	Sprendinių įgyvendinimo plano priemonės tikslinga peržiūrėti pasikeitus savivaldybės plėtros strategijos tikslams ir uždaviniams arba atsiradus kitoms aplinkybės, dėl kurių keičiami bendrojo plano sprendiniai, įgyvendinimo prioritetai.
Dėl bendrojo plano keitimo:	Bendrojo plano sprendiniai gali būti keičiami reaguojant į besikeičiančias aplinkybes, teisės aktus.
Dėl bendrojo plano koregavimo:	Bendrojo plano sprendiniai gali būti koreguojami teisės aktų nustatyta tvarka: pasikeitus teisės aktams, pastebėjus technines klaidas, atsiradus kolizijoms ir kitais "Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklėse" nurodytais atvejais.
Dėl bendrojo plano koregavimo:	Galimi Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių keitimas / koregavimas, jo sprendinių įgyvendinimo programos keitimas / koregavimas / papildymas dėl naujai įsigaliosiančių Lietuvos Respublikos teritorijos bendrojo plano sprendinių, Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymo.

ANYKŠČIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO KEITIMO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Nr.	Priemonės pavadinimas	Laukiamų rezultatų aprašymas	Atsakingi vykdytojai	Finansavimo šaltinis	Įgyvendinimo pradžia	Įgyvendinimo pabaiga	Statusas	Rezultato aprašymas
1. URBANIZUOTOS IR URBANIZUOJAMOS TERITORIJOS								
1.1.								
1.1.1	Anykščių miesto bendrojo plano keitimas	Pakeistas Anykščių miesto bendrasis planas. Parengta transporto nužymėjimo schema Anykščių mieste	Savivaldybės administracija Architektūros ir urbanistikos skyrius	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2016	2027	Vykdoma	Iki 2018 m. parengta ir įgyvendinta transporto nužymėjimo schema Anykščių mieste. Anykščių miesto bendrasis planas nėra pakeistas, vykdomas atnaujinimas pagal poreikį. Šiuo metu yra rengiamas specialusis teritorijų planavimo dokumentas – Anykščių regioninio parko planavimo schemos (ribų ir tvarkymo planai), kurie keičiant AMBP bus integruoti.
1.1.2	Troškūnų, Kavarsko, Svėdasų, Andrioniškio, Debeikių, Kurklių, Skiemonių, Surdegio, Traupio, Viešintų vietovės lygmens bendrųjų planų parengimas	Parengti ir patvirtinti Troškūnų, Kavarsko, Svėdasų, Andrioniškio, Debeikių, Kurklių, Skiemonių, Surdegio, Traupio, Viešintų vietovės lygmens bendrieji planai	Savivaldybės administracija Architektūros ir urbanistikos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2018	2027	Nepradėta vykdyti	Iki 2018 m. plėtojant urbanizuotas teritorijas vadovaujamosi sovietmečiu parengtais teritorijų planavimo dokumentais. 2018-2019 m. BP nėra parengti. Vykdoma nuolat pagal poreikį.

								rengiant vietovės lygmens kompleksinius teritorijų planavimo dokumentus bei organizuojant žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektus.
1.1.3	Viešųjų poilsiaviečių tinklo specialiojo plano parengimas	Parengtas ir patvirtintas viešųjų poilsiaviečių tinklo specialusis planas (apimant rekreacines teritorijas, stovyklavietes, kempingus, apžvalgos aikšteles)	Savivaldybės administracija Architektūros ir urbanistikos skyrius	Savivaldybės biudžeto ir kitos lėšos	2019	2027	Nepradėta vykdyti	2018-2019 m. SP nėra parengtas, tačiau ir toliau vadovaujamasi parengtu planu: Anykščių rajono turizmo ir rekreacinių teritorijų specialusis planas, patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. TS-295. Atlikti statybos darbai ir 2019 metais perduota naudotis Anykščių miesto apžvalgos aikštelė ir pėsčiųjų-dviračių takas Šventosios upės dešiniajame krante, apjungiant su upės kairiojo krantu.
1.1.4	Turizmo infrastruktūros specialiojo plano parengimas	Parengtas ir patvirtintas turizmo infrastruktūros specialusis planas (apimant rekreacines teritorijas, poilsio ir pramogų infrastruktūrą, ekologinį, vandens, oreivystės, konferencinį turizmą, sveikatingumo ir (arba) reabilitacijos infrastruktūrą, kaimo turizmą, turistinių objektų ženklavinimą ir kt. veiklas, numatytas Anykščių rajono strateginiame plėtros plane)	Savivaldybės administracija Architektūros ir urbanistikos skyrius	Savivaldybės biudžeto ir kitos lėšos	2019	2027	Nepradėta vykdyti	Vadovaujamasi parengtu planu: Anykščių rajono turizmo ir rekreacinių teritorijų specialusis planas, patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. TS-295.

1.1.5	Apleistų, nenaudojamų pastatų rajone konversija	Pritraukti potencialūs investuotojai apleistų, nenaudojamų pastatų įsisavinimui, projektų įgyvendinimas	Savivaldybės administracija Viešųjų pirkimų ir turto skyrius Architektūros ir urbanistikos skyrius	Savivaldybės biudžeto ir kitos lėšos	2019	2027	Vykdoma	2018 m. likviduotas 1 bešeimininkis pastatas, 2019 m. likviduoti bešeimininkiai 34 pastatai.
1.1.6.	Gyvenamųjų vietovių ribų keitimas	Nustatytos naujos gyvenamųjų vietovių ribos ir jų keitimas	Savivaldybės administracija Architektūros ir urbanistikos skyrius	Savivaldybės biudžeto ir kitos lėšos	2019	2027	Įgyvendinta	Priemonė įgyvendinta 2017 m. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gegužės 17 d. nutarimu Nr. 373
1.1.7.	Daugiabučių, viešųjų pastatų modernizavimas	Modernizuoti daugiabučiai ir viešieji pastatai.	Savivaldybės administracija Architektūros ir urbanistikos skyrius	Savivaldybės biudžeto ir kitos lėšos	2019	2027	Vykdoma	-
1.1.8.	Automobilių-motociklų turizmo ir techninio sporto komplekso įrengimas	Įrengtas automobilių-motociklų turizmo ir techninio sporto kompleksas	Savivaldybės administracija Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto, kitos lėšos	2019	2027	Nepradėta vykdyti	-
1.1.9.	Anykščių regioninio parko mažojo dviračių žiedo planas ir įrengimas.	Parengtas planas ir įrengtas Anykščių regioninio parko mažasis dviračių žiedas	Savivaldybės administracija Architektūros ir urbanistikos skyrius, Anykščių regioninio parko direkcija	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto, kitos lėšos	2019	2027	Vykdoma	2018-2019 m. vyko dviračių tako įrengimo darbai. Vadovaujamasi parengtais planais: 1. Mažasis Anykščių regioninio parko dviračių žiedo įrengimo Anykščių sen., Anykščių r. sav., specialusis planas, patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. spalio

								27 d. sprendimu Nr. TS-317; 2. Mažojo Anykščių regioninio parko dviračių žiedo įrengimo Anykščių sen., Anykščių r. sav., specialiojo plano koregavimo specialusis planas, patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-TS-103; 3. Mažojo dviračių tako nuo šaltinio „Karalienės liūnas“ iki Anykščių miesto ribos, Anykščių sen., specialusis planas, patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. rugsėjo 26 d. sprendimu Nr. 1-TS-274; Prieš šį planą yra vykdomos žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūros.
1.1.10.	Dviračių tako įrengimas buvusio siaurojo geležinkelio pylimu.	Įrengtas dviračių takas buvusio siaurojo geležinkelio pylimu	Savivaldybės administracija Architektūros ir urbanistikos skyrius	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto, kitos lėšos	2019	2027	Nepradėta vykdyti	-
1.1.11.	Anykščių šilelio pažinimo infrastruktūros vystymas.	Atnaujinti arba naujai sukurti pažintinio turizmo infrastruktūros objektai	Savivaldybės administracija Architektūros ir urbanistikos skyrius, Anykščių	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto, kitos lėšos	2019	2027	Vykdoma	Bus išplėtoti lauko informacinė sistema.

			I regioninio parko direkcija					
1.1.12.	Anykščių rajono kurorto parko su mineralinio vandens biuvete įrengimas.	Įrengtas kurorto parkas	Savivaldybės administracija Architektūros ir urbanistikos skyrius	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto, kitos lėšos	2019	2027	Vykdoma	Pagal 2014 metais parengtą projektą Kurorto parko pritaikymas kultūrinei ir rekreacinei veiklai – kitų inžinerinių statinių Parko g., Anykščių m., Anykščių r. sav., statybos projektas yra suprojektuotas žvalgomojo gręžinio įrengimas dėl mineralinio vandens nustatymo.
1.1.13.	Senojo Niūronių etnografinio kaimo sodybų plėtra ir pritaikymas dabartinei turizmo infrastruktūrai.	Sutvarkytas ir pritaikytas kultūros paveldo objektas	Savivaldybės administracija Architektūros ir urbanistikos skyrius, Viešųjų pirkimų ir turto skyrius	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto, kitos lėšos	2019	2027	Vykdoma	Vykdoma nuolat pagal poreikį. (2018 m. pradėtas vykdyti žemės sklypo 3426/0004:0351 formavimo pertvarkymo projektas)
2. SOCIALINĖ-EKONOMINĖ APLINKA								
2.1.								
2.1.1.	Mokyklų sporto aikštynų, stadionų ir sporto salių atnaujinimas	Atnaujinti aikštynai, sporto salės, stadionai esantys prie mokyklų ir daugiafunkcinių centrų	Savivaldybės administracija Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Statybos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos, Europos Sąjungos Paramos lėšos	2017	2027	Vykdoma	2017 m. Anykščių miesto stadione įrengti trys teniso kortai ir atliekami stadiono remonto darbai. 2016 m. buvo atlikti Jono Biliūno gimnazijos sporto aikštyno rekonstrukcijos darbai; 2016 m. įrengta sporto aikštelė Kavarsko mokyklos daugiafunkciniame centre. Parengtas techninis projektas „Universalios

								daugiafunkcinės vaikų lauko žaidimo aikštelės įrengimas Anykščių miesto parke“ Parengtas techninis Projektas Mieste: Įgyvendinus projektą „Bendruomeninės aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros įrengimas Anykščių mieste“: - Sutvarkyta šalia A. Vienuolio progimnazijos esanti sporto aikštelė, kuri buvo rekonstruota į daugiafunkcinę (krepšinio, mažojo futbolo, tinklinio, teniso) aikštelę, bei naujai įrengta atskira, specialios dangos, gimnastikos ir lengvosios atletikos aikštelė; - Sutvarkyta miesto parke aktyviam poilsiui ir sveikatingumui numatyta teritorija, atnaujinta riedučių ir riedlenčių sportui naudojama rampų aikštelė, sutvarkyta šalia esanti krepšinio aikštelė, Naujai įrengta specialios konstrukcijos dviračių, riedučių ir riedlenčių trasa bei
--	--	--	--	--	--	--	--	--

								universali daugiafunkcinė vaikų žaidimų aikštelė.
2.1.2.	Įvykdytos bibliotekų rekonstrukcijos ir modernizavimo darbai, fondų atnaujinimas	Rekonstruotos ir modernizuotos rajono bibliotekos. Atnaujinti bibliotekų fondai, sukurto interaktyvios (parodų, žaidimų) programos	Savivaldybės administracija Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius, Statybos skyrius	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto, kitos lėšos	2017	2027	Vykdoma	2017 m. 4 įdiegtos interaktyvios programos Dviejose bibliotekos filialuose (Debeikių ir Troškūnų) pagerintos darbo, bibliotekinių paslaugų teikimo sąlygos. 2019 m. vasario mėn. L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos pusrūsyje, kuris buvo naujai pritaikytas veikloms, įrengtas spaudos fotografo Izidoriaus Girčio muziejus su interaktyvia ekspozicija. 2019 m. pabaigoje įsteigtas Viešosios bibliotekos filialas Istorijų dvarelis, kuris veiklą pradėjo naujai rekonstruotame kultūros paveldo pastate – Okuličiūtės dvarelyje . Parengta ir įgyvendinta vaikų skaitymo skatinimui ir istorijos pažinimui pritaikyta dvarelis įveiklinimo koncepcija, parengtos 6 interaktyvios edukacinės programos. Įrengta vaikų literatūros

								skaitykla, atnaujinti fondai.
2.1.3.	Muziejų materialinės bazės atnaujinimas, inovacijų diegimas, paslaugų spektro plėtimas	Sukurtos edukacinės programos rajono muziejuose, išaugęs muziejų lankomumas	Savivaldybės administracija Kultūros, turizmo ir komunikacijos skyrius, A. Vienuolio – Žukausko memorialinis muziejus	Savivaldybės biudžeto lėšos	2016	2027	Vykdoma	2017 m. atnaujinta A. Baranausko ir A. Vienuolio – Žukausko mem. muziejaus A. Baranausko klėtelės ekspozicija. 2017 m. pradėtas rengti Kunigiškių mokyklos-muziejaus remonto techninis projektas 2017 m. rengiamas A. Baranausko ir A. Vienuolio – Žukausko mem. muziejaus fondų saugyklos atnaujinimo (modernizavimo) projektas 2017 m. įrengta Dailės mokyklos muziejinė ekspozicija. 2018 metais atnaujinta L. ir S. Didžiulių muziejaus ekspozicija. 2019 metais veiklą pradėjo nauja Siauruko muziejaus istorinių automobilių ekspozicija. 2018 metais Arklio muziejuje pradėta įgyvendinti kultūros savaitgalių programa, išplėstos edukacinės veiklos.

								Per 2018-2019 metus Anykščių menų centre sukurtos 7 naujos edukacinės programos, išplėsta Angelų muziejaus ekspozicija. 2019 m. įgyvendintas visus miesto kultūrinio turizmo objektus vienijantis projektas „Anykščiai. Kalėdų rezidencija“ – sukurtos ir lankytojams pasiūlytos 22 teminės edukacinės veiklos
2.1.4.	Esamų savivaldybei ir valstybei priklausančių, pastatų bei bešeimininkų pastatų ir patalpų pritaikymas socialiniam būstui	Išplėtotas socialinio būsto fondas	Savivaldybės administracija Viešųjų pirkimų ir turto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2017	2027	Vykdoma	2017 m. įsigyti trys socialiniai butai.
2.1.5.	Pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo didinimas	Andrioniškio, Traupio, Skiemonių seniūnijose suteikiamų medicinos paslaugų rodikliai (kasmet): >1000 pacientų namuose, >1000 medicinos punktuose	Savivaldybės administracija Savivaldybės gydytoja	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos, savivaldybės lėšos	2017	2027	Vykdoma	Iki 2018 m. atokiose kaimo gyvenamosiose vietovėse pradėtos teikti mobilios paslaugos. 2018-2019 m. gyventojams toliau teikiamos paslaugos jų gyvenamose vietovėse.
3. KRAŠTOVAIZDŽIO REPREZENTACIJA IR APSAUGA								
3.1.								
3.1.1.	Bešeimininkų apleistų, kraštovaizdį darkančių statinių likvidavimas	Likviduotų bešeimininkų apleistų, kraštovaizdį darkančių statinių kiekis	Savivaldybės administracija Viešųjų pirkimų ir turto skyrius	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2017	2027	Vykdoma	2016–2017 m. likviduoti 72 bešeimininkiai objektai 2018-2019 m. įgyvendinti 4 projektai

3.1.2.	Kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijose projektai (tarp jų žaliosios infrastruktūros)	Parengti ir įgyvendinti kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijose projektai (tarp jų žaliosios infrastruktūros)	Savivaldybės administracija Architektūros ir urbanistikos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2017	2027	Vykdoma	2018 m. rugsėjo mėn įregistruotas naujas skveras Anykščių mieste Atskirųjų želdynų teritorijos
3.1.3.	Tvarkymo projektai atskirųjų želdynų ir viešųjų erdvių teritorijoms	Parengti tvarkymo projektai atskirųjų želdynų ir viešųjų erdvių teritorijoms. Parengtų ir įgyvendintų viešųjų erdvių ir atskirųjų želdynų tvarkymo projektų skaičius	Savivaldybės administracija Architektūros ir urbanistikos skyrius	Europos Sąjungos paramos lėšos	2017	2027	Vykdoma	2017 m. parengtas apleistos teritorijos ir pastatų Tiltų gatvėje konversijos projektas Įrengta terasa prie bibliotekos Vyskupo skvere, pastatyti reklaminiai pilonai miesto centrinėje erdvėje . Parengtas techninis. Projektas „Kurorto parko pritaikymas kultūrinei ir rekreacinei veiklai“. 2019 m. atlikta Senosios Anykščių koplyčios – Anykščių menų centro teritorijos (skvero), Vilniaus g. 36, Anykščiuose želdinių estetinės svarbos, medžių būklės ir keliamos rizikos aplinkai arboristinio ir kraštovaizdinio įvertinimo (ekspertizė).
3.1.4.	Gamtos paveldo objektų pritaikymas viešiesiems poreikiams	Daumantų atodangos, Vildžiūnų (Virintos) atodangos pritaikymas lankymui	Savivaldybės administracija Statybos skyrius, Anykščių	Savivaldybės biudžeto lėšos, Europos Sąjungos paramos	2019	2027	Vykdoma	2014 m. Daumantų atodangos sutvarkymas įgyvendintas.

			regioninio parko direkcija	lėšos				2019 m. Įrengtas privažiavimas prie Daumantų atodangos. Vildžiūnų (Virintos) atodanga – darbai nevykdomi.
3.1.5.	Inventorizuotų atskirų želdynų apskaita	Inventorizuotiems želdynams (14 parkų ir 12 skverų (neišskiriant miesto)) Anykščių rajone suformuoti žemės sklypus ir registruoti NTR, rengti ir realizuoti želdynų tvarkymo projektus.	Savivaldybės administracija Architektūros ir urbanistikos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos, Europos Sąjungos paramos lėšos, kitos lėšos	2016	2027	Vykdoma	2018 m. buvo įvykdyta šių skverų želdynų inventorizacija: 1. Vilniaus g. 36, Anykščiai; 2. A. Vienuolio skveras 3. A. Baranausko aikštė
3.1.6.	Apžvalgos bokštas Storių kraštovaizdžio draustinyje (ties aukščiausias vieta, esančia savivaldybės teritorijoje)	Įrengtas apžvalgos bokštas Storių kraštovaizdžio draustinyje (ties aukščiausias vieta, esančia savivaldybės teritorijoje)	Savivaldybės administracija Architektūros ir urbanistikos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos, Europos Sąjungos paramos lėšos, kitos lėšos	2016	2027	Vykdoma	Pradėtas vykdyti „Struvės geodezinio lanko“ sukūrimo projektas. Storių kraštovaizdžio draustinyje bus vienas iš trijų Struvės geodezinio lanko punktų, bus atnaujinta infrastruktūra.
4. NEKILNOJAMASIS KULTŪROS PAVELDAS								
4.1.								
4.1.1.	Vietinio reikšmingumo kultūros paveldo apsaugos ir naudojimo politikos metmenys	Parengtas ir patvirtintas savivaldybės lygmens strateginis dokumentas kultūros paveldo srityje. Parengtų buvusių dvaro sodybų bei kitų kultūros paveldo statinių vertingųjų savybių vertinimo aktų bei teritorijų ribų su apsaugos zonomis planais skaičius	Savivaldybės administracija Architektūros ir urbanistikos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2017	2027	Vykdoma	2017 m. parengti Petkūnų buvusio dvaro sodybos fragmentų (u.k.62) ir Sedeikių buv. sodybos fragmentų (u.k.65) vertinimo aktai bei patikslintos sodybų teritorijų ribų planai Per 2017 m. 10 kultūros paveldo objektų nustatytas vietinio

								lygmens reikšmingumo. 2018-2019 m. parengta 13 kultūros paveldo objektų individualūs apsaugos reglamentai, parengti 4 vertinimo aktai bei teritorijų ribų planai.
4.1.2.	Kultūros ir gamtos paveldo objektų informacinė infrastruktūra	Įrengti bei atnaujinti stendai ir kiti informacinės infrastruktūros elementai prie kultūros ir gamtos paveldo objektų	Savivaldybės administracija Kultūros turizmo ir komunikacijos skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos	2017	2027	Vykdoma	2018 metais A. Baranausko aikštėje įrengtas informacinis terminalas su aktyvuotomis nuorodomis į lankytinus kultūros, gamtos ir turizmo bei istorinės atminties išsaugojimo objektus. Šalia Kultūros centro – lauko ekranas, kuriame skelbiama aktuali kultūros bei turizmo informacija. Įrengti nauji informaciniai stendai prie Kurklių sinagogos, Nepriklausomybės akto signataro St. Kairio tėviškėje.

4.1.3	Kultūros paveldo objektų t.t. rajono teritorijoje esančių piliakalnių, sakralinių objektų pritaikymas viešiesiems poreikiams.	Bronės Buivydaitės memorialinio namo-muziejaus, L. ir S. Didžiulių sodybos muziejaus sutvarkymas. Anykščių siaurojo geležinkelio pastatų, pastatų kompleksų, ruožo, aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas turizmo reikmėms, Siaurojo geležinkelio stoties prekių sandėlio pritaikymas kultūrinei, edukacinei veiklai. Kunigiškių pradinės mokyklos tvarkybos darbai. Raguvėlės dvaro atnaujinimas ir pritaikymas lankymui. Kompleksinis Okuličiūtės dvarelio Anykščiuose, Šeimyniškių (Vorutos) piliakalnio ir statinių sutvarkymas ir pritaikymas kultūrinei veiklai. Palatavio piliakalnio infrastruktūros plėtra. J. Biliūno antkapinio paminklo restauravimo-konservavimo darbai	Savivaldybės administracija Kultūros turizmo ir komunikacijos skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius	Europos Sąjungos paramos ir savivaldybės biudžeto lėšos	2017	2027	Vykdoma	2018 - 2019 m. atlikti Okuličiūtės dvarelio tvarkybos bei pritaikymo kultūrinėms reikmėms darbai. Pastate veikia edukacinę veiklą vykdančios Istorijų dvarelis; Atlikti Siaurojo geležinkelio stoties prekių sandėlio tvarkybos darbai ir pastatas pritaikytas muziejinei ekspozicijai; Atlikti J. Biliūno antkapinio paminklo restauravimo-konservavimo darbai. Parengtas Kunigiškių pradinės mokyklos – muziejaus tvarkybos darbų projektas. Atlikti J. Tumo-Vaižganto paminklo Svėdasų m. bei jo tvoros tyrimų, restauravimo – konservavimo darbai.
-------	---	--	--	---	------	------	---------	--

5. TURIZMO IR REKREACIJOS PLĖTRA

5.1.								
5.1.1.	Nevėžos ežero ir Šventosios rekreacinio naudojimo teritorijų vietovės lygmens kompleksiniai teritorijų planavimo dokumentai	Parengti ir patvirtinti Nevėžos ežero rekreacinio naudojimo teritorijų ir Šventosios rekreacinio naudojimo teritorijų vietovės lygmens kompleksiniai teritorijų planavimo dokumentai	Savivaldybės administracija Architektūros ir urbanistikos skyrius, Anykščių regioninio parko direkcija	Savivaldybės biudžeto lėšos	2017	2027	Vykdoma (pagal poreikį)	Yra pagal poreikį rengiami žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektai, keičiama žemės paskirtis į kitą paskirtį, nustatant naudojimo būdą – rekreacinės paskirties teritorijos

5.1.2.	Anykščių rajono viešojo transporto funkcijų papildymas turistinė-pramogine funkcija	Viešojo susisiekimo maršrutų, skirtų turistams ir poilsiautojams, skaičius	Savivaldybės administracija Kultūros turizmo ir komunikacijos skyrius	Kita	2017	2027	Vykdoma	Iki 2018 m. Anykščių mieste link Lajų tako turistinio sezono metu vykdomas reguliarus turistinio autotraukinuko maršrutas. Turistinio sezono metu vyksta reguliarūs pramoginio traukinuko reisai maršrutu Anykščiai – Medžių lajų takas– Anykščiai. 2019 metais atnaujinti reguliarūs (gegužės– spalio mėn.) Siaurojo traukinio (Siauruko) reisai maršrutu Anykščiai – Rubikiai – Anykščiai.
5.1.3.	Pažintinis-pramoginis takas Andrioniškis–Mickūnai.	Parengtas pažintinio-pramoginio tako Andrioniškis–Mickūnai techninis projektas	Savivaldybės administracija Architektūros ir urbanistikos skyrius, Anykščių regioninio parko direkcija	Savivaldybės biudžeto lėšos	2017	2027	Nepradėta vykdyti	-
5.1.4.	Universalios sporto bazės, skirtos sportininkų meistriskumui ugdyti ir reabilitacijai, koncepcija	Parengta universalios sporto bazės, skirtos sportininkų meistriskumui ugdyti ir reabilitacijai, koncepcija	Savivaldybės administracija Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Švietimo skyrius	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2017	2022	Vykdoma	Anykščių baseino renovacijos darbai įvykdyti 2017 m. Vyko baseino paslaugų plėtra 2018-2019 m. 2018 m. įgyvendinus projektą „Bendruomeninės aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros įrengimas Anykščių

								mieste“: - Sutvarkyta baseino „Bangenis“ teritorija, atnaujinta dalis esamų ir įrengti nauji pėsčiųjų takai, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, naujai įrengtas teritorijos apšvietimas, lietaus nuotekų tinklai, atlikti teritorijos (sklypo) sutvarkymo darbai (planiravimas, žalios vejos atstatymas, gazonų įrengimas ir kt.), įrengti suoliukai ir šiukšliadėžės, įrengta speciali guminės dangos sporto aikštelė, lauko treniruokliai, lauko batutas ir vaikų žaidimų aikštelė.
5.1.5.	Pramogų infrastruktūros plėtra	Pramogų įvairovės rodikliai: skirtingų rūšių pramogų skaičius. Paremtų bendruomenių iniciatyvų, plėtojančių pramogas seniūnijose, skaičius	Savivaldybės administracija Investicijų ir projektų valdymo skyrius	Kita	2017	2027	Vykdoma	2017 m. finansuoti 25 smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo projektai. 2017 m. finansuoti 19 nevyriausybinių organizacijų. 2018/2019 m. finansuoti 8/18 smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo projektai ir 33/34 nevyriausybinių organizacijų projektai
5.1.6.	Kultūros paveldo objektų rajono	Keturių linijinių struktūrų, skirtų pažintiniam turizmui organizuoti,	Savivaldybės administracija	Kita	2017	2027	Vykdoma	Sakralinio paveldo objektų tvarkymui

	teritorijoje pažinimo viešosios infrastruktūros plėtra.	viešosios infrastruktūros projekto parengimas ir įgyvendinimas. Atliktų būtinų sakralinio paveldo objektų tvarkybos darbų apimtys tūkst.. euru. Kultūros paveldo objektų restauravimas ir pritaikymas viešajam kultūriniam turizmui. Pritaikytų objektų dalis nuo bendro jų skaičiaus.	Architektūros ir urbanistikos skyrius, religinės bendruomenės					panaudota 2018 m. – 34 000,00; 2019-20 000,00 Eur.; 2018-2019 m. atlikti tvarkybos darbai 13 kultūros paveldo objektų. 2018 m. atlikti Traupio šv. Onos bažnyčios lietaus sistemos, fasado remontas. Debeikių šv. Jono bažnyčios vargonų remontas. Parengta Kavarsko šv. Jono Krikštytojo bažnyčios šventoriuje esančio stogastulpio restauravimo programa ir atlikti konservavimo - rėmimo darbai. Anykščių Šv. Mato bažnyčios vidaus patalpų remonto darbai.
5.1.7.	Viešo naudojimo infrastruktūros įrengimas	Viešo naudojimo Infrastruktūros objektų (papildimų, skverų, parkų ir kt.), įrengtų seniūnijose skaičius, siekiant didinti kokybiško poilsio galimybes vietos gyventojams.	Savivaldybės administracija Statybos skyrius, seniūnijos	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2017	2022	Vykdoma	2017 m. įrengti kelio ženklai-nuorodos į 14 kultūros paveldo objektus, baigti Niūronių amatų centro plėtros darbai., atlikti Inkūnų bažnyčios stogo remonto darbai, parengtas Anykščių Šv. apaštalo evang. Mato bažnyčios šventoriaus tvoros, vartų tyrimų, tvarkybos darbų projektas ir atlikta dalis darbų.

								2018 -2019 m. vykdomas priemonės įgyvendinimas
5.1.8.	Viešoji infrastruktūra svarbiausiose (prioritetinėse) Anykščių rajono savivaldybės turizmo trasose	Įrengta viešoji infrastruktūra Svarbiausiose (prioritetinėse) Anykščių rajono savivaldybės turizmo trasose. Parngti ir įgyvendinti viešosios turizmo infrastruktūros projektai šioms turizmo trasoms: Anykščiai–Nevėžos ežeras– Burbiškio k. –Anykščiai; Žiedas aplink Rubikių ežerą; Anykščiai–Kurkliai– Kavarskas– Anykščiai; Anykščiai– Andrioniškis– Niūronys-Anykščiai; Andrioniškis–Inkūnai–Mickūnai	Savivaldybės administracija Statybos skyrius, Anykščių regioninio parko direkcija	Savivaldybės biudžeto lėšos, kita	2017	2027	Vykdoma	2017 m. Parngtas privažiavimo kelio prie Daumantų atodangos įrengimo techninis projektas 2017m. įrengtas pėsčiųjų „EKO TAKAS“ Dvaronių k. – Medžių lajų takas.
5.1.9.	Lauko ir vidaus sporto įrangos atnaujinimas ir plėtra	Atnaujinta bei įrengta nauja (pagal poreikį) lauko ir vidaus sporto įranga	Savivaldybės administracija Švietimo skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius,	Savivaldybės biudžeto lėšos	2017	2027	Vykdoma	2018 m. įgyvendinus projektą „Bendruomeninės aktyvaus laisvalaikio infrastruktūros įrengimas Anykščių mieste“: - Sutvarkyta šalia A. Vienuolio progimnazijos esanti sporto aikštelė, kuri buvo rekonstruota į daugiafunkcinę (krepšinio, mažojo futbolo, tinklinio, teniso) aikštelę, bei naujai įrengta atskira, specialios dangos, gimnastikos ir lengvosios atletikos aikštelė; - Sutvarkyta miesto

								parke aktyviam poilsiui ir sveikatingumui numatyta teritorija, atnaujinta riedučių ir riedlenčių sportui naudojama rampų aikštelė, sutvarkyta šalia esanti krepšinio aikštelė, Naujai įrengta specialios konstrukcijos dviračių, riedučių ir riedlenčių trasa bei universali daugiafunkcinė vaikų žaidimų aikštelė. - Sutvarkyta baseino „Bangenis“ teritorija, atnaujinta dalis esamų ir įrengti nauji pėsčiųjų takai, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė, naujai įrengtas teritorijos apšvietimas, lietaus nuotekų tinklai, atlikti teritorijos (sklypo) sutvarkymo darbai (planiravimas, žalios vejos atstatymas, gazonų įrengimas ir kt.), įrengti suoliukai ir šiukšliadėžės, įrengta speciali guminės dangos sporto aikštelė, lauko treniruokliai, lauko batutas ir vaikų žaidimų aikštelė. 2018 m. pradėtas ir šiuo metu vykdomas projektas vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								plėtra Anykščių kūno kultūros ir sporto centrui priklausančiose A. Vienuolio progimnazijos patalpose, kurio metu sutvarkyta progimnazijos sporto salė. Numatyta įsigyti treniruoklius bei imtynių kilimą.
5.1.10.	Aikštelės konkūri įrengimas Niūronyse	Įrengta aikštelė konkūri Niūronyse	Savivaldybės administracija Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Statybos skyrius	Kita	2019	2027	Įgyvendinta	Žirginio sporto konkūrų aikštelė Niūronyse įrengta 2019 m. Įsigyti žirginio sporto stovai ir kiti elementai.
6. APLINKOS KOKYBĖ								
6.1.								
6.1.1.	Anykščių rajono savivaldybės aplinkos stebėsenos programa	Paplūdimių vandens, triukšmo, oro kokybės tyrimai. Šiltuoju metų laiku viešai skelbiami paplūdimių vandens kokybės duomenys	Savivaldybės administracija Bendrasis ir ūkio skyrius, Savivaldybės gydytoja	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2017	2022	Vykdoma	Iki 2018 m. parengta Anykščių rajono savivaldybės aplinkos stebėsenos (monitoringo) 2015–2020 m. programa. Kiekvienais metais vykdomi Paplūdimių vandens, triukšmo, oro kokybės tyrimai. Šiltuoju metų laiku viešai skelbiami paplūdimių vandens kokybės duomenys. Atliekami kasmet arba

								pagal poreikį programoje nustatyta tvarka.
6.1.2.	Atliekų tvarkymo infrastruktūros atnaujinimas	Atnaujintų atliekų infrastruktūros objektų skaičius, įrengtų požeminių konteinerių skaičius	Savivaldybės administracija Bendrasis ir ūkio skyrius	Europos Sąjungos paramos ir valstybės biudžeto lėšos	2019	2027	Vykdoma	2019 m. Anykščių mieste įrengta 31 nauja pusiau požeminių konteinerių aikštelė
7. INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA								
7.1.								
7.1.1.	Anykščių rajono šilumos ūkio specialiojo plano koregavimas	Inžinerinės infrastruktūros vystymo planas) pritaikant jį besikeičiantiems poreikiams ir naujoms technologijoms. Pakoreguotas ar pakeistas Anykščių rajono šilumos ūkio specialusis planas	Savivaldybės administracija Architektūros ir urbanistikos skyrius, UAB „Anykščių šiluma“	Savivaldybės biudžeto lėšos	2019	2027	Nepradėta vykdyti	Planuojama pradėti vykdyti 2021 m. Yra parengti Anykščių miesto šilumos tiekimo tinklų plėtros specialusis planas, patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 4 d. sprendimu Nr. 1- TS-269; Anykščių rajono šilumos ūkio specialusis planas, patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. TS-332.
7.1.2.	Anykščių rajono vandentvarkos infrastruktūros specialiojo plano koregavimas	Pritaikant jį besikeičiantiems poreikiams ir naujoms technologijoms. Pakoreguotas ar pakeistas Anykščių rajono vandentvarkos infrastruktūros specialiojo teritorijų planavimo dokumentas	Savivaldybės administracija Bendrasis ir ūkio skyrius, UAB „Anykščių vandenys“	Savivaldybės biudžeto lėšos	2018	2027	Vykdoma	2020 m. priimtas tarybos sprendimas dėl šio plano keitimo ir paskelbtas šios paslaugos pirkimas.

7.1.3.	Anykščių rajono savivaldybės teritorijos inžinerinės infrastruktūros vystymo planai	Parengti inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planai, susisiekimo komunikacijų inžinerinės infrastruktūros vystymo planai	Savivaldybės administracija Bendrasis ir ūkio skyrius, Statybos skyrius, Architektūros ir urbanistikos skyrius	Europos Sąjungos paramos lėšos	2018	2027	Vykdoma	Parengtas planas: Anykščių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimas, patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. TS-256 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimo patvirtinimo“
7.1.4.	Anykščių rajono inžinerinės infrastruktūros plėtojimas ir atnaujinimas	Pagal poreikį parengti inžinerinės infrastruktūros specialieji planai ir įgyvendinti techniniai sprendiniai	Savivaldybės administracija Bendrasis ir ūkio skyrius, Statybos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2017	2027	Vykdoma	Iki 2018 m. parengtas vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Kurklių mstl. techninis projektas.
7.1.5.	Parengti seniūnijų žemės gelmių naudojimo planai	Parengti dalies seniūnijų žemės gelmių naudojimo planai	Savivaldybės administracija Architektūros ir urbanistikos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2018	2027	Vykdoma	Vadovaujantis esamais žemės gelmių naudojimo planais yra nuolat vykdoma žemės sklypų paskirties keitimas į kitą paskirtį nustatant žemės naudojimo būdą – naudingųjų iškasenų teritorijos.
7.1.6.	Atnaujinti melioracijos statiniai	Atnaujinti sausinimo sistemų plotai, griovių ilgis, įrenginių skaičius	Savivaldybės administracija Žemės ūkio skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2019	2027	Vykdoma	-

7.1.7.	Atnaujinta vandens tiekimo, gerinimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūra	Atnaujintų ir (arba) įrengtų vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo tinklų ilgis, vandens kokybės gerinimo ir nuotekų valymo įrenginių skaičius. Mačionių aglomeracijos, Debeikių aglomeracijos, Kurklių k., Leliūnų aglomeracijos, Burbiškių aglomeracijos, Viešintų k., Skiemonių aglomeracijos, Levaniškių aglomeracijos, Daujočių aglomeracijos, Šlavėnų aglomeracijos, Andrioniškio aglomeracijos, Surdegio aglomeracijos, Raguvėlės k., Rubikių aglomeracijos, Anykščių seniūnijos Piktagalio kaimo, Svirnų aglomeracijos, Katlėrių aglomeracijos nuotekų, vandentiekio tinklų rekonstrukcija ir plėtra	Savivaldybės administracija Investicijų ir projektų valdymo skyrius, Statybos skyrius, UAB „Anykščių vandenys“	Savivaldybės biudžeto lėšos	2019	2027	Vykdoma	2018 m. vandens gerinimo, geležies šalinimo sistemos įrengtos Anykščių rajono Čekonių k., Kirmėlių k., Senųjų Elmininkų k. 2018 m. Debeikių k. ir Leliūnų k. atlikti nuotekų valymo įrenginių modernizavimo darbai. 2019 m. baigti vykdyti Kurklių mstl. vandentiekio ir nuotekų tinklų (11,204 km) bei nuotekų valymo įrenginių rekonstrukcijos darbai. Sudaryta galimybė prisijungti prie vandentiekio tinklų 183, o prie nuotekų tinklų – 152 vartotojams. 2019 m. pasirašyta Paramos sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir pradėti projekto įgyvendinimo darbai Kuniškių (buv. Piktagalio k.) k. Numatoma nutiesti 3,15 km. vandentiekio tinklų ir pastatyti vandens gerinimo įrenginius. Numatyta galimybė prisijungti prie naujų vandentiekio tinklų 73 gyventojams.
--------	---	--	---	-----------------------------	------	------	---------	---

								2019 m. pasirašyta finansavimo sutartis su LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra dėl Keblonių k. vandentiekio ir nuotekų tinklų statybos darbų (15,624 km.) atlikimo. Numatyta galimybė prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų 180 vartotojų. 2019 m. baigti Burbiškio VGI statybos darbai. 2019 m. Andrioniškyje pradėtas rengti vandentiekio ir nuotekų tinklų (5,122km.) bei nuotekų valymo įrenginių techninis projektas. Pabaigti projektai 2019 m. – Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kurklių k.; Andrioniškio k., Burbiškio k. Vykdoma: Vandentiekio ir nuotekų tinklų Anykščių aglomeracijoje (sodų bendrija „Šaltupys“ ir Keblonių k.) statyba; vandens sistemų plėtra Anykščių seniūnijos
--	--	--	--	--	--	--	--	---

								Piktagalio kaime
7.1.8.	Atnaujinta paviršinių nuotekų infrastruktūra	Atnaujintų ir (arba) įrengtų paviršinių nuotekų tinklų ilgis, paviršinių nuotekų valymo įrenginių skaičius	Savivaldybės administracija Bendras ir ūkio skyrius, UAB „Anykščių vandenys“	Savivaldybės biudžeto lėšos	2019	2027	Vykdoma	2019 m. paviršinių nuotekų tinklų ilgis buvo 12,2 km. Valymo įrenginių nėra.
7.1.9.	Atnaujinta šilumos trasų infrastruktūra	Atnaujintų ir (arba) įrengtų šilumos tinklų ilgis, įrenginių skaičius	Savivaldybės administracija Bendras ir ūkio skyrius, UAB „Anykščių šiluma“	Savivaldybės biudžeto lėšos	2019	2027	Vykdoma	2018-20149 m. atlikta Šaltupio g. dalies šilumos tinklų rekonstrukcija 2x168/250 ilgis 128,64 m. Magistralinės šil. trasos nuo esamos antžeminės trasos iki šiluminės kameros VŠK-1 Dariaus ir Girėno g 8 Anykščiai nauja statyba 2x168/250 ilgis 155,64 m
7.1.10.	Modernizuotas šilumos ūkis	Modernizuotos šilumos katilinės, įrengti ekonomaižeriai	Savivaldybės administracija Bendras ir ūkio skyrius, UAB „Anykščių šiluma“	Savivaldybės biudžeto lėšos, UAB „Anykščių šiluma“ ir ES struktūrinių fondų lėšos	2019	2027	Įgyvendinta	2018-2019 m. pastatytas 2,0 MW galios biokuro katilas su 0,5 MW galios ekonomaižeriu

8. SUSISIEKIMO SISTEMOS PLĖTRA

8.1.

8.1.1.	Anykščių rajono vietinės reikšmės kelių specialiojo teritorijų planavimo dokumentas	Parengtas ir patvirtintas Anykščių rajono vietinės reikšmės kelių specialiojo teritorijų planavimo dokumentas	Savivaldybės administracija Architektūros ir urbanistikos skyrius	Kita	2017	2027	Įgyvendinta	Parengtas planas: Anykščių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimas, patvirtintas Anykščių
--------	---	---	--	------	------	------	-------------	---

								rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. TS-256 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimo patvirtinimo“
8.1.2.	Anykščių miesto Šiaurinio aplinkkelio projektas	Įgyvendintas Anykščių miesto šiaurinio aplinkkelio projektas	Savivaldybės Administracija Architektūros ir urbanistikos skyrius, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos	Kita	2017	2027	Vykdoma	Parengtas - Anykščių miesto šiaurinio aplinkkelio specialusis planas , patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. 1-TS-437.
8.1.3.	Plėtoti viešojo susisiekimo infrastruktūrą: plėtoti pėsčiųjų ir dviračių transporto infrastruktūrą, integruotą daugiarūši viešąjį transportą, diegti kombinuoto transporto keliones, sparčiau diegti intelektines transporto sistemas ir paslaugas	Nutiestų dviračių ir pėsčiųjų takų ilgis. Įrengtų saugių sankryžų skaičius	Savivaldybės administracija Statybos skyrius, Bendrasis ir ūkio skyrius Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos	Savivaldybės biudžeto lėšos	2017	2027	Vykdoma	2017 m. nutiesta 2 km. dviračių ir pėsčiųjų takų. 2018 m. rekonstruotas valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1245 Gražumynas–Puntuko akmuo ruožas nuo 0 iki 2,04 km su pėsčiųjų ir dviračių taku ir žiedine. 2019 m. rekonstruota valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 120 Radiškis–Anykščiai–Rokiškis ir valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 121 Anykščiai–Troškūnai–Panevėžys sankryža į žiedinę.

								Atlikti statybos darbai ir 2019 metais perduota naudotis Anykščių miesto apžvalgos aikštelė ir pėsčiųjų-dviračių takas Šventosios upės dešiniajame krante, apjungiant su upės kairiojo krantu. Iš viso įrengta 5813,25 m ² dangos.
8.1.4.	Elektromobilių įkrovimo prieigų tinklas	Įrengtas elektromobilių įkrovimo prieigų tinklas	Savivaldybės administracija Bendrasis ir ūkio skyrius	Kita	2018	2027	Vykdoma	2019 m. įrengta elektromobilių įkrovimo aikštelė
8.1.5.	Susisiekimo sąlygų gerinimas seniūnijose	Atkurtas susisiekimas tarp gyvenamųjų vietovių Šližiai–Kurkliai II, rekonstruotų ir suremontuotų miestelių ir kaimų gatvių ilgis. Takų pėstiesiems ir dviračiams, privažiavimų prie bendruomenėms svarbių (lankomų) objektų, ilgis	Savivaldybės administracija Bendrasis ir ūkio skyrius, Statybos skyrius, Investicijų ir projektų valdymo skyrius	Kitos	2018	2027	Vykdoma	2017 m. atliktas gatvių a/b dangos remontas : Svėdasų mstl. Moliakalnio g., Kalno g. ir Beržų g.; Traupio mstl. Laukagalių g., Nevėžio g. Priemonė vykdoma nuolat pagal poreikį. 2019 m. įgyvendinti projektai: Surdegio mstl. Geležinkelio gatvės atkarpos (350 m) rekonstrukcija; Viešintų mstl. Pušyno gatvės atkarpos (545 m) rekonstrukcija; Svėdasų mstl. Ežero gatvės atkarpos (231 m) rekonstrukcija; Kavarsko mstl.

								Sportininkų gatvės atkarpos (237 m) rekonstrukcija. Leliūnų k. Ilgosios gatvės atkarpos (apie 284 m) rekonstrukcija; Andrioniškio mstl. Griežos gatvės atkarpos (apie 270 m) rekonstrukcija; Skiemonių mstl. Šilo gatvės atkarpos (apie 352 m) rekonstrukcija; Levaniškių k. Liepų gatvės atkarpos (apie 417 m) kapitalinis remontas; Kurklių II k. Dvaro gatvės atkarpos (apie 200 m) rekonstrukcija; Burbiškio k. Anykštos gatvės atkarpos (400 m) kapitalinis remontas; Troškūnų m. Lauko gatvės atkarpos (495 m) rekonstrukcija; Anykščių sen., Vėjeliškių km. kelio A-311 atkarpos (941 m) iki Troškūnų g. kapitalinis remontas. Priemonė vykdoma nuolat pagal poreikį
8.1.6.	Plėtojama vietos viešojo susisiekimo sistema, diegiant kombinuotą viešojo ir privataus (bendruomeninio) transporto sąveikos	Gyventojų poreikius atitinkančios rajono viešojo susisiekimo sistemos sukūrimo koncepcija	Savivaldybės administracija Architektūros ir urbanistikos skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2019	2027	Vykdoma	Plėtojama socialinį pažeidžiamumą turinčių žmonių poreikių tenkinimo bei transportavimo sistema Parengtas Anykščių

	konceptą							rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimas, patvirtintas Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 27 d. sprendimu Nr. TS-256 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės teritorijos vietinės reikšmės viešųjų kelių tinklo išdėstymo žemėtvarkos schemos keitimo patvirtinimo“, kuriame suplanuota kaip optimizuoti vietinės reikšmės kelių tinklą.
8.1.7.	Savivaldybės gatvių, vietinės reikšmės kelių ir bendro naudojimo automobilių stovėjimo aikštelių inventorizacija	Inventorizuotos savivaldybės gatvės, vietinės reikšmės keliai, bendro naudojimo automobilių aikštelės.	Savivaldybės administracija Bendrasis ir ūkio skyrius, Statybos skyrius, Viešųjų pirkimų ir turto skyrius	Savivaldybės biudžeto lėšos	2019	2027	Vykdoma	Per 2019 metus suformuotos 62 vnt. – kelių ir gatvių kadastro duomenų bylos (37,003 km, ir 6 vnt. kadastro duomenų bylų – kitų inžinerinių statinių (3 123,31 kv, m)

Anykščių rajono savivaldybės
teritorijos bendrojo plano sprendinių
įgyvendinimo programos
2 priedas

Savivaldybės bendrojo plano rodikliai

Rodiklių grupės	Rodiklis	Mato vienetai	Ataskaitiniai metai (2018)	Ataskaitiniai metai (2019)
I. Baziniai rodikliai	Gyventojų tankis ⁽²³⁾	gyv./km ²	13,38	13,06
	Parengtų specialiojo teritorijų planavimo dokumentų skaičius ⁽²⁴⁾	vnt.	7	0
	Parengtų kompleksinių teritorijų planavimo dokumentų skaičius ⁽²⁴⁾	vnt./vnt.	1	4
	Statybos leidimai naujiems gyvenamiesiems namams statyti ^(SAV.)	vnt.	22	12
	Leidimai statyti paslaugų objektus ^(SAV.)	vnt.	3	1
	Leidimai statyti pramonės ir sandėliavimo objektus ^(SAV.)	vnt.	2	0
	Leidimai statyti visuomeninius objektus ^(SAV.)	vnt.	17	3
II. Fizinė aplinka	Užstatyta teritorija ⁽⁷⁾	km ²	46,34	46,66
	Naujai pastatytų butų skaičius ⁽⁶⁾	vnt.	10	8
	Gyvenamo būsto statybos apimtis ⁽¹⁶⁾	tūkst. m ²	1,1	1
	Renovacija ^(SAV.)	vnt.	10	1
	Aukštybinių pastatų statyba ^(SAV.)	vnt.	0	0
	Didžiųjų prekybos centrų statyba ^(SAV.)	vnt.	0	0
	Inžineriniai komunikaciniai koridoriai	km/gyv.	n.d.	n.d.
	Žaliosios teritorijos	ha/gyv.	n.d.	n.d.
	Visuomeninės erdvės	ha/gyv.	n.d.	n.d.
	Miškų ūkio paskirties žemė ⁽²⁵⁾	ha/gyv.	1,82	1,88
	Konservacinės paskirties žemė ⁽²⁵⁾	ha/gyv.	0,001	0,004
	Saugomos teritorijos ⁽¹⁾	km ²	359,90	359,90
	Gyvenamojo ploto vidurkis ⁽²⁾	m ² / gyv.	47,95	49,17
	Užstatymo intensyvumas	proc.	n.d.	n.d.
	Užstatymo tankumas ⁽³⁾	proc.	n.d.	n.d.
	Namų ūkių, turinčių interneto prieigą, dalis ⁽⁴⁾	proc.	72,8	81,2
	Miesto gyventojų procentinė kelionių struktūra (automobiliais/dviračiu/pėsčiomis)	proc./proc./proc.	n.d.	n.d.
	Dviračių infrastruktūra ⁽⁵⁾	km	19,1	18,7
	Viešasis transportas ⁽¹⁰⁾	mln. keleivių/metus	0,169	0,176
	Vandentiekio ir nuotekų tinklai ⁽²⁶⁾	km	385	396
	Elektros energijos tiekimas ⁽²²⁾	km	19,24	13,61
	Šilumos tiekimas ⁽²⁷⁾	km	19,482	19,483
	Gamtinių dujų tiekimas ⁽²²⁾	km	2,96	0,51
	Atliekos ⁽¹⁷⁾	m ³	23205,56	24231,80
III. Socialiniai rodikliai	Gyventojų skaičius ⁽²⁸⁾	tūkst. gyv.	23,602 (t.t. Anykščių miestas)	23,038 (t.t. Anykščių miestas)
	Vidutinis miesto gyventojų amžius ⁽⁸⁾	m.	n.d.	47,54

	Gyventojų su aukštuju išsilavinimu dalis	proc.	n.d.	n.d.
	Darbingo amžiaus gyv. dalis ⁽⁹⁾	proc.	58,33	58,34
	Natūralus gyventojų prieaugis ⁽²⁹⁾	gyv.	-314	-382
	Vidutinis šeimos dydis	asmenų skaičius	n.d.	n.d.
	Senatvės pensininkų ir darbingo amžiaus gyventojų skaičiaus santykis ⁽¹⁹⁾	proc.	50,96	50,84
	Ikimokyklinio ugdymo vietų ⁽³²⁾	vnt. sk./100 vaikų	104	103
	Mokyklų sk. ^(SAV.)	sk./1000 gyv.	10	9
	Kultūros įstaigų sk. ^(SAV.)	sk./1000 gyv.	0,65	0,65
	Konferencijų salių sk.	sk./1000 gyv.	n.d.	n.d.
	Sveikatos apsaugos ministerijos sistemos įstaigų sk. ^(SAV.)	sk./1000 gyv.	0,169	0,174
	Nusikaltamumas ⁽¹²⁾	sk./1000 gyv.	22,24	20,62
	Eismo saugumo lygis ⁽¹¹⁾	sk./1000 gyv.	0,68	0,74
	Savivaldybės biudžeto dalis tenkanti socialinėms pašalpoms ^(SAV.)	proc.	4,6	3,9
IV. Ekonominiai rodikliai	Užimtumas ⁽¹⁹⁾	proc.	65,7	63,3
	Nedarbo lygis ⁽²⁰⁾	proc.	11,1	11,8
	Vidutinis mėnesinis darbo užmokestis ⁽¹³⁾	Eur.	723,5	1 002,2 (Bruto)
	Gyvenamosios paskirties būsto vertė	Eur./m ²	n.d.	n.d.
	Ūkio subjektų, turinčių daugiau kaip 50 darbuotojų skaičius ⁽³¹⁾	proc.	3,19	3,22
	Materialinės investicijos ⁽¹⁴⁾	tūkst. Eur./ gyv.	0,96	0,76
	Tiesioginės užsienio investicijos ⁽¹⁵⁾	tūkst. Eur./ gyv.	0,54	0,50
	Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos ^(SAV.)	tūkst. Eur./ gyv.	79,86	126,81
	Apgyvendinimo įstaigos ⁽³⁰⁾	sk./1000 gyv.	0,76	0,78
	Turistų srantai ⁽³⁾	sk./1000 gyv.	26014,53	24249,07
	Oro uostų keleivių pervežimai	mln.vnt.	-	-
	Savivaldybės bendros pajamos ^(SAV.)	Eur./gyv.	1140,50	1319,93
	Savivaldybės bendros išlaidos ^(SAV.)	Eur./gyv.	1173,35	1324,85
	Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš stacionarių taršos šaltinių	sk.	n.d.	n.d.
V. Aplinkosauginiai rodikliai	Dienų skaičius, kai buvo viršyta leistina oro tarša iš mobilių taršos šaltinių	sk.	n.d.	n.d.
	Nuotekų (ūkio, buities, gamybos) išvalytų iki DLT normų ir išleistų į paviršinius vandenis kiekis ⁽²⁶⁾	m ³ /gyv.	33,13	26,87

n.d. – nėra duomenų ar nėra galimybės suformuoti kaip išvestinį rodiklį, nes trūksta arba duomenų detalumo (savivaldybės lygmens) arba komponentinių duomenų pagal oficialiai paskelbtus duomenis arba dėl rodiklio specifikos netikslinga taikyti apskrities vidurkio duomenų.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Anykščių rajono savivaldybė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Dėl Anykščių rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano keitimo sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos patvirtinimo
Dokumento registracijos data ir numeris	2021-01-05 10:34 Nr. 1-AĮ-4
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ligita Kuliešaitė Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-05 10:23
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-01-05 10:23
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2019-05-20 10:34 - 2022-05-19 10:34
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Češiūnė Specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2021-01-05 10:35
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2021-01-05 10:35
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2020-09-02 08:35 - 2022-09-02 08:35
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Stebėsenos ATASKAITA (ARBP už 2018-2019 metus) su priedais.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20210104.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2021-01-05 16:14 nuorašą suformavo Dalė Vileitienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-